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In deze klikbare-pdf is eenvoudig te navigeren 
door de oogst van ruimtelijke kwaliteit van 
Ruimte voor de Rivier. De publicatie is 
tevens als boekwerk af te drukken. De oogst 
is beschreven, maar ook in beeld gebracht in 
de film ‘Landschapsarchitectuur = ingenieurs-
kunst’  De film laat zien hoe alle betrokkenen 
hun rol hebben opgepakt en samen hebben 
gewerkt aan het eindbeeld: een mooie en 
veilige rivier.

LET OP
De links naar externe websites (film en 
bronvermeldingen) zijn nog niet actief. 

Vanaf 2007 werkt Rijkswaterstaat intensief 
samen met regionale en lokale partijen in het 
rivierengebied van de Rijn aan het programma 
Ruimte voor de Rivier. Dit brengt de bescher­
ming tegen overstromingen op het wettelijk 
vereiste niveau. Bijzonder is dat dit grotendeels 
gebeurt door in plaats van het versterken van 
de rivierdijken, buitendijks en binnendijks 
gebied opnieuw in te richten om zo de rivier 
de ruimte te geven. Deze herinrichting is als 
kans aangegrepen om ook de ruimtelijke 
kwaliteit van het rivierengebied te versterken. 
Gezocht is naar een goede balans tussen het 
behoud van aanwezige waarden en het creëren 
van nieuwe waarden. 

Ruimte voor de Rivier,  
oogst ruimtelijke kwaliteit

Inmiddels is de veiligheidsdoelstelling van het 
programma Ruimte voor de Rivier bereikt en 
is alleen het project IJsseldelta-Reevediep nog 
volop in uitvoering. Het rivierengebied is met de 
uitvoering van meer dan dertig projecten econo-
misch, ecologisch en landschappelijk versterkt. 

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 
als tweede doelstelling van het Ruimte voor 
de Rivier-programma, heeft daarnaast ook 
geïnspireerd tot samenwerking en werkte zo als 
smeerolie in de machine van het gebiedsproces. 
De projecten die veel ruimte vroegen hebben 
in de meeste gevallen geleid tot een positieve 
impuls voor het gebied. De meerwaarde in 
de vorm van waterrijke riviernatuur, cultuurrijk 
rivierlandschap en toegankelijke en levendige 
oevers, is na oplevering vrijwel meteen zichtbaar. 
De projecten blijken te werken als een nieuwe 
kans, en zijn een stimulans voor ruimtelijke en 
economische ontwikkeling.
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Ruimte voor de Rivier: 
ruimte voor kwaliteit

Het water heeft de ruimte gekregen, voor een 
deel buitendijks, en meer in het bijzonder, ook 
in een groot aantal projecten binnendijks. Door 
het water niet meer in te perken, maar de ruimte 
te geven, moest land aangepast worden voor 
mogelijk hoogwater. De plannen voor het ver
ruimen van de rivier waren aan het begin van 
de 21ste eeuw voor het Kabinet aanleiding om, 
naast het verbeteren van de hoogwaterveiligheid, 
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit als 
tweede doelstelling aan het Programma Ruimte 
voor de Rivier toe te voegen. 

Het aantal en palet aan uitgevoerde maatregelen 
laten zien dat Ruimte voor de Rivier een groot 
en gevarieerd programma is geweest. Het voor-
liggend beeldend document geeft weer wat de 
oogst aan ruimtelijke kwaliteit is na meer dan 
tien jaar hard werken aan het programma 
Ruimte voor de Rivier. Het geeft een overzicht 
van de resultaten die de doelstelling ‘verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit’ heeft opgeleverd op 
het schaalniveau van de Rijntakken, en op het 
niveau van de individuele projecten (deel 1 en 2).

De dubbeldoelstelling – verbeteren van de 
hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit – 
is de erkenning dat waterveiligheid samen gaat 
met andere maatschappelijke functies. Binnen 
deze context is actief gestreefd naar het mee
nemen van omgevingswensen in de projecten. 
Een gebiedsgerichte, integrale en ontwerpende 
aanpak heeft centraal gestaan in deze projecten. 
Maatschappelijke meerwaarde was de ambitie. 
De landschappelijke inpassing en architectonische 
vormgeving, die standaard onderdeel zijn van alle 
Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten, heeft 
vanaf de eerste schetsen tot de laatste ‘schop in 
de grond’ de nodige aandacht gevraagd om zo 
tot een logisch, vanzelfsprekend en leesbaar 
heringericht landschap te komen. 

Mijn dank gaat uit naar de bewoners van het 
rivierengebied, bestuurders, collega-ambtenaren, 
adviseurs en de aannemers voor de intensieve 
samenwerking en de open en constructieve 
houding die heeft geleid tot het resultaat zoals 
we het nu buiten kunnen zien. Het onafhanke-
lijke Kwaliteitsteam, onder voorzitterschap van 
de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, 
heeft alle projecten bij oplevering bezocht 
en geconcludeerd dat de doelstelling voor het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit behaald 
is. Het rivierengebied heeft een impuls gekregen 
zoals onder andere te zien is aan de economische 
ontwikkeling in de haven van Gorinchem, de 
ontwikkeling van nieuwe, moderne landbouw
bedrijven langs de IJssel en de Waal, de toe-
stroom van recreanten in de rivierparken van 
Nijmegen, Deventer en Arnhem en de broed
successen van de zeearend in de Noordwaard. 

Met een aantal procesmatige inzichten over 
de opdracht, de aanpak en inzichten vanuit 
een inhoudelijke invalshoek, hopen we inspiratie 
voor de toekomst mee te geven (deel 3). We 
hebben tenslotte de leerstoelgroep Landschaps
architectuur van de Universiteit Wageningen 
om een reflectie op de Oogst gevraagd (deel 4). 

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat deze 
publicatie uitnodigt tot het bezoeken van de 
Ruimte voor de Rivierprojecten en het delen 
van de kennis die in de afgelopen tien jaar is 
opgedaan!

Ben Broens
Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier
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VOORWOORD BERNO STROOTMAN

Ruimte voor de Rivier: 
van landschappelijke 
inpassing tot 
gebiedsontwikkeling

Ruimte voor de Rivier was een bijzonder 
programma: de veiligheidsopgave was de aan
leiding, de vernieuwing van het rivierengebied 
is het resultaat. De dubbele doelstelling ‘water-
veiligheid én ruimtelijke kwaliteit’ vormt het 
fundament van het programma en past uitstekend 
bij de Nederlandse koopmansgeest waarin 
we maximaal rendement willen op onze 
geïnvesteerde euro’s.

Voor de prachtige oogst en de bereikte ruimtelijke 
kwaliteit die deze publicatie laat zien, is hard 
gewerkt. Het creëren van ruimtelijke kwaliteit is 
iedere keer opnieuw hard werken en volhouden. 
Het gaat om complexe, langdurige processen. 
Het vraagt om volhardende bestuurders met 
ambitie, die ervan overtuigd zijn dat het lonend 
is om samen te werken. Om goede ontwerpers 
en specialisten die samenwerken in multi
disciplinaire teams, en begrijpen hoe het land-
schap werkt, welke regionale ambities er zijn 
en hoe de bestuurlijke en technische processen 
werken. Het vraagt ook om ervaren project
leiders die zich hebben opengesteld voor een 
integrale aanpak, en natuurlijk om aannemers 
die al die mooie plannen in het terrein hebben 
gerealiseerd.

Het programma is er mede door de dubbele 
doelstelling in geslaagd een investering te doen 
die zoveel mogelijk maatschappelijke meer-
waarde heeft opgeleverd. Het is een school
voorbeeld van de ‘Dutch approach’, waarbij 
we van de nood een deugd weten te maken, 
een praktische noodzaak weten om te vormen 
naar een creatief en verrijkend resultaat.

Ruimte voor maatschappelijke meerwaarde in 
de projecten droeg sterk bij aan een soepele 
besluitvorming en leverde draagvlak en tijdswinst 
op voor de projecten.

Ruimtelijke kwaliteit als doelstelling heeft enorm 
geholpen om zowel de landschappelijke inpassing 
van de Ruimte voor de Rivierprojecten goed voor 
elkaar te krijgen, als om ruimte te creëren voor 
het meenemen van plannen vanuit de omgeving. 
Het benoemen van ruimtelijke kwaliteit als 
expliciet doel blijkt veel te hebben betekend in 
de dagelijkse praktijk van de mensen die aan de 
projecten werkten. 

Voor de waterveiligheidsprojecten die de 
komende jaren op stapel staan geldt de dubbele 
doelstelling niet. Dat wil niet zeggen dat er 
daarbij geen aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit, 
maar het is geen vanzelfsprekendheid meer. 
De projecten in deze publicatie laten zien dat 
ruimtelijke kwaliteit geen luxe is, maar een 
kwestie van het streven naar maximaal rendement 
op investeringen, met slimme integrale oplos
singen die in diverse gevallen ook aanzienlijke 
besparingen hebben opgeleverd. 

In de voortdurende transformatie van ons land 
hebben ruimtelijke ontwerpers een belangrijke 
taak. Zij zijn in staat om integraal te denken, 
over de grenzen van vakdisciplines heen, en 
om samenhangende ruimtelijke concepten te 
creëren die de bestaande omgevingskwaliteit als 
uitgangspunt nemen en die nieuwe omgevings-
kwaliteit genereren.

Met de komst van de Omgevingswet zullen 
provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en water-
schappen intensiever gaan samenwerken en 
plannen in een vroeger stadium gaan afstemmen. 
Daardoor ontstaan nog meer kansen voor samen
werking en het realiseren van meerdere doel
stellingen in één project: van meekoppeling 
naar gebiedsontwikkeling. Het project IJsseldelta 
is hiervan al een mooi voorbeeld. 

Een gezamenlijke aanpak, ambities combineren, 
samen geld in de pot inleggen en een integraal 
ontwerp maken: hiermee heeft Ruimte voor de 
Rivier een start gemaakt. Deze wervende, typische 
Nederlandse aanpak vraagt om navolging en het 
verder uitbouwen ervan!

Berno Strootman
Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
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oogst  
van het 
programma Het rivierengebied vraagt continue investering

In de afgelopen eeuwen is veel ruimte van 
de rivieren afgenomen. De rivieren liggen 
ingeklemd tussen dijken die de afgelopen 
eeuwen steeds zijn verhoogd. Achter die 
dijken is het land op veel plaatsen lager 
komen te liggen. De risico’s bij overstroming 
zijn sterk toegenomen door de bevolkings­
ontwikkeling en de economische groei. 
Als gevolg van klimaatverandering wordt 
het probleem naar verwachting in de toekomst 
steeds groter. De dreigende overstromingen 
in 1993 en 1995 hebben bewezen dat het 
probleem niet moet worden onderschat. 
Daarom heeft het kabinet in 2007 met 
Ruimte voor de Rivier besloten de bescher­
ming tegen overstromingen uiterlijk in 2015 
op het wettelijk vereiste niveau te brengen. 
Dit is in de Planologische Kernbeslissing 
Ruimte voor de Rivier (PKB) vastgelegd. 

Van dijkverbetering naar rivierverruiming
Omdat verwacht werd dat de rivierafvoeren 
zouden toenemen, heeft het kabinet er in de 
PKB voor gekozen om de vereiste veiligheid 
zoveel mogelijk te bereiken door het nemen 
van maatregelen die voorkomen dat de water-
standen steeds verder stijgen. Dit betekende 
dat het accent verschoof van dijkverbetering 
naar rivierverruiming, waarbij zowel binnen-
dijkse als buitendijkse maatregelen zijn 
geselecteerd. Deze keuze had een gedeeltelijke 
herinrichting van het rivierengebied tot gevolg, 
die als kans is opgepakt om de ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren.

Bij de selectie van de maatregelen is in de 
PKB gekozen voor een optimale benutting 
van het bestaande buitendijkse gebied, de 
uiterwaarden. Om belangrijke landschap
pelijke, cultuurhistorische en ecologische 
waarden te ontzien, is een deel van de 
oplossing in het binnendijkse gebied gezocht. 

De opdracht voor de 
bescherming van het 
rivierengebied anno 
2007

Opdracht 
en aanpak
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De verschillende typen maatregelen voor Ruimte voor de Rivier

‘�Naast het bereiken van de veiligheid, 
heeft deze PKB tot doel een bijdrage 
te leveren aan de verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit van het 
rivierengebied en het rivierengebied 
daarmee economisch, ecologisch 
en landschappelijk te versterken’ 

Bij alle maatregelen was de opdracht te zoeken 
naar een goede balans tussen het behoud van 
bestaande en het ontwikkelen van nieuwe 
kwaliteiten van het rivierengebied. 

Ten behoeve van Natura 2000 – het te realiseren 
Europese netwerk van natuurgebieden – zijn in 
de PKB maatregelen opgenomen die bijdragen 
aan de verbetering van leefgebieden van flora 
en fauna. 

Vanuit een samenhangende visie op veiligheid 
en ruimtelijke kwaliteit is een keuze van maat
regelen gemaakt in de vorm van de locatie, 
het type maatregel, de hoeveelheid te behalen 
waterstandsdaling en de gebruiksfunctie(s) 
en het gereserveerde budget. Dit was een 
strategische keuze voor maatregelen die 
uiterlijk in 2015 moesten zijn gerealiseerd.

De dubbeldoelstelling veiligheid 
en ruimtelijke kwaliteit
De PKB-opdracht richtte zich vervolgens op het 
realiseren van twee doelstellingen: als hoofd-
doelstelling gold het op het vereiste niveau 
brengen van de bescherming van het rivieren
gebied tegen overstromingen. Als tweede doel-
stelling gold het leveren van een bijdrage aan de 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, binnen 
de wettelijke kaders en het omgevingsbeleid.

In de PKB wordt verwezen naar de Nota 
Ruimte waar voor het rivierengebied als streven 
is opgenomen: ‘een vergroting van de ruimtelijke 
diversiteit tussen de riviertakken, handhaving en 
versterking van het open karakter en de karakte-
ristieke waterfronten, behoud en ontwikkeling 
van de landschappelijke, ecologische, aardkundige 
en cultuurhistorische waarden en verbetering 
van de milieukwaliteit.’ Ook is opgenomen dat 
de mogelijkheden en het gebruik van hoofd
vaarwegen door beroeps- en pleziervaart moet 
worden versterkt. 

Voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit werd 
in de PKB aanbevolen voor elke riviertak een 
masterplan op te stellen. Dit in nauwe samen-
werking tussen regio en Rijk. Tevens was het 
advies om het Rijk een onafhankelijk kwaliteits-
team in te laten stellen om de overheden te 
adviseren en specifieke deskundigheden in 
te brengen.

1	 Uiterwaardvergraving
2	 Obstakelverwijdering
3	 Dijkverlegging
4	 Retentie en berging
5	 Hoogwatergeul

6	 Kribverlaging
7	 Zomerbedverlaging
8	 Dijkoverhoogte
9	 Dijkverbetering
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Overzicht van het Basispakket Maatregelen Ruimte voor de Rivier – PKB deel 4

Het plangebied en de maatregelen
In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn 39 maat
regelen opgenomen in het Basispakket. De aard 
en de locatie van de maatregelen is in hoofdlijn 
aangegeven. De projecten liggen in het rivieren-
gebied verspreid rond de Rijntakken vanaf 
Lobith tot aan het IJsselmeer en tot aan zee bij 
de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen, het 
bedijkte deel van de Maas benedenstrooms van 
Hedikhuizen en het gebied van en rondom het 
Volkerak en het Zoommeer. In deze publicatie 
worden niet alle, maar de voor ruimtelijke 
kwaliteit meest relevante projecten toegelicht.

Naast het Basispakket is besloten tot een aanpak 
waarbij er ruimte is voor alternatieven, aanvul-
lende maatregelen en nieuwe initiatieven. 
Het doel hiervan was om flexibiliteit te behouden 
bij de uitvoering. 

In de PKB werden twee alternatieven genoemd 
die niet in het Basispakket waren opgenomen 
maar beter zouden aansluiten bij de door de 
regio gewenste ruimtelijke ontwikkelingen: de 
hoogwatergeulen Kampen en Zutphen. Ook kon 
hiermee worden geanticipeerd op toekomstige 
hogere rivierafvoeren voor de lange termijn. 
Deze alternatieven waren beide zeer complex 
vanwege de afstemming op andere ruimtelijke 
ontwikkelingen. De hoogwatergeul Kampen 
is inmiddels in uitvoering, die van Zutphen is 
na een intensieve studie niet uitgevoerd. 
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Borging van ruimtelijke kwaliteit op programma- en projectniveau

OPDRACHT EN AANPAK

De programmabrede 
aanpak voor ruimtelijke 
kwaliteit

De organisatie, rol, positie en werkzaamheden 
van de Programmadirectie Ruimte voor de 
Rivier zijn vanaf de start van de uitvoering van 
de PKB-opdracht in 2007 helder neergezet. 
Hiermee kon het werken aan het behalen 
van de 2e doelstelling vanuit de Programma­
directie ook snel worden vormgegeven. 
Ruimtelijke kwaliteit is, evenals de andere 
kennisvelden (zoals rivierkunde, juridische 
zaken, bodem en conditionering), op een 
gestructureerde manier van begin tot eind 
meegenomen in de werkwijze van de 
Programmadirectie. 

Sturing en verantwoording, toetsing en 
facilitatie van kennis op programmaniveau
Het benoemen van ruimtelijke kwaliteit als 
doelstelling maakte dat iedereen zich binnen 
de Programmadirectie verantwoordelijk voelde 
voor het behalen hiervan. Het begrip ruimtelijke 
kwaliteit is ambitieus en breed ingevuld: 
van landschappelijke inpassing tot gebieds
ontwikkeling. Op Programmaniveau is naast 
een solide borging van de inpassing en 
architectonische vormgeving van ingrepen van 
begin af aan actief gezocht naar samenwerking 
met andere overheden, bedrijven en burgers 
om de veiligheidsdoelstelling zoveel mogelijk 
te combineren met ruimtelijke ambities en 
lokale initiatieven, bijvoorbeeld voor natuur, 
recreatie, grondstoffenwinning en stedelijke 
ontwikkelingen. 

‘�De mogelijkheid om als lokale 
overheid vanuit de dubbeldoelstelling 
ook ruimtelijke kwaliteit een impuls 
te geven, maakte het hele programma 
natuurlijk zeer inspirerend. Het bood 
de mogelijkheid om er echt een 
”eigen” project van te maken.’�
Andries Heidema, Burgemeester gemeente Deventer
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De landschappelijke karakteristiek van de drie riviertakken (Handreikingen IJssel, Nederrijn-Lek en Waal) 

Voor elke riviertak een Handreiking 
ruimtelijke kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit is een containerbegrip dat 
concreet invulling moest krijgen op alle schaal-
niveaus en in alle projectfasen. Op het hoogste 
schaalniveau, dat van de riviertakken, is dit in de 
zogenoemde Handreikingen in woord en beeld 
gebracht. Bij de start van het programma hebben 
het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur-
beheer en Voedselkwaliteit, het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu 
en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(ic de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier) 
samen met de betrokken Provincies Gelderland, 
Overijssel en Utrecht voor elk van de drie Rijn
takken een Handreiking ruimtelijke kwaliteit 
opgesteld. Bewust is de term ‘Masterplan’ niet 
gebruikt, omdat het niet de intentie was een 
dwingend kader op te leggen aan de projecten.

Met de Handreikingen is benoemd wat 
karakteristiek is aan het landschap van de IJssel, 
hoe de Nederrijn-Lek zich onderscheidt en wat 
typerend is voor de Waal. Aan de hand van de 
ontwikkelingsgeschiedenis wordt de landschaps
opbouw verklaard. Ook worden ideeën mee
gegeven om ingrepen in het rivierenlandschap, 
passend te laten zijn en ervoor te zorgen dat 
de karakteristiek en diversiteit wordt versterkt.

Met deze kennis op riviertakniveau, lag er een 
basis voor het ontwerp op (boven)regionaal 
schaalniveau en hebben de projecten een 
vliegende start kunnen maken. Dit heeft er 
toe geleid dat de maatregelen niet als losse 
puzzelstukjes zijn ontworpen, maar onderdeel 
zijn van de ruimtelijke samenhang van de IJssel, 
Nederrijn-Lek en Waal.

De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier 
heeft de Handreikingen ter inspiratie meegegeven 
aan de projecten en gebruikt als inhoudelijk 
kader voor de toetsingen. 

De Handreikingen zijn gemaakt ten behoeve van 
rivierverruiming, maar zijn zo opgesteld dat ze 
breder toepasbaar zijn; met name provincies, 
gemeenten, kennisinstellingen en adviesbureaus 
doen er hun voordeel mee.

‘�Sterkere sturing op het hogere 
schaalniveau kan tegenwicht bieden 
tegen detaillistische en behoudende 
ontwerpbenaderingen. Het niveau van de 
hele riviertak leent zich immers bij uitstek 
voor een robuuste ontwerpstijl.’ �
Ecorys cs
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Planvorming en realisatie
De Programmadirectie heeft namens de minister 
van Infrastructuur en Milieu per project opdracht 
gegeven aan de initiatiefnemers – variërend 
van gemeente, provincie, waterschappen en 
Rijkswaterstaat – om de voorgenomen maatregel 
in een planstudie uit te werken. Rijkswaterstaat 
en waterschappen waren bij de meer technische 
projecten initiatiefnemer en gemeente of 
provincie bij de ruimtelijke projecten. Elk project 
heeft een planstudiefase en realisatiefase door
lopen. In de planstudiefase zijn verschillende 
alternatieven ontworpen en onderzocht. Hieruit 
is een voorkeursalternatief geselecteerd en 
uitgewerkt tot een inrichtingsplan. De realisatie-
fase bestond uit de voorbereiding van de aan
besteding en de uitvoering van het betreffende 
project.

Bij alle projecten is op drie cruciale momenten 
in het ontwerpproces het Q-team gevraagd een 
advies te geven over de projecten; direct bij de 
start, halverwege de fase waarin de alternatieven 
gemaakt werden en halverwege de fase waarin 
het voorkeursalternatief werd uitgewerkt. 
De Programmadirectie heeft steeds een reactie 
op de Q-teamadviezen aan de initiatiefnemer 
gevraagd en heeft vervolgens een standpunt 
ingenomen. Wanneer het door het Q-team 
nodig werd gevonden, of op verzoek van 
het project, zijn er extra bezoeken ingelast 
en daaraan gekoppelde extra adviezen 
uitgebracht.

Aan het eind van de planstudie, heeft het 
Q-team voor elk project een oordeel gegeven. 
Dit oordeel is als zwaarwegend advies 
meegenomen bij de toetsing door de 
Programmadirectie.

Bij de start en aan het eind van de realisatiefase 
heeft de Programmadirectie de projecten samen 
met het Q-team bezocht. Op grond van verant-
woordingsrapportages ruimtelijke kwaliteit en 
de situatie in het veld bij het opleveringsbezoek, 
zijn de projecten in een ‘bezemschone’ staat 
beoordeeld en zijn aanbevelingen gegeven 
om de punten op de i te zetten.

Bezoek van het Q-team met de Programmadirectie aan project 
in uitvoering

De verschillende rollen voor borging ruimtelijke kwaliteit bij Ruimte voor de Rivier: aanjager, vormgever, beheerder, projectmanager, keurmeester, bestuurder

De doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit is door 
de projectteams ingevuld met deskundige hulp 
van landschapsarchitecten en ingenieursbureaus. 
In de beginfase werd – in de meeste gevallen – 
een beeldend ruimtelijk kwaliteitskader 
samengesteld voor het plangebied, met de 
Handreikingen IJssel, Nederrijn-Lek en Waal 
als inspiratie. Deze kaders bleken een goede 
leidraad door het hele planproces en vormden 
de basis voor de inrichtingsplannen en 
ambitiedocumenten. 

In de realisatiefase hebben de aannemers de 
plannen tot in detail uitgevoerd, vaak onder 
toeziend oog van een landschapsarchitect.

Programmabreed, onafhankelijk 
kwaliteitsteam 
In de PKB-opdracht werd de aanbeveling 
gedaan voor het instellen van een kwaliteitsteam. 
De Programmadirectie heeft direct bij aanvang 
de toenmalige Rijksadviseur voor het Landschap, 
Dirk Sijmons, gevraagd een team samen te 
stellen en het voorzitterschap te vervullen. 
Het door de Rijksadviseur samengestelde team 
bestond uit een ecoloog, een stedenbouw
kundige, een fysisch geograaf, een rivierkundige 
en de Rijksadviseur zelf die landschapsarchitect 
is. Dit Q-team maakte zelf geen plannen, 
maar gaf ongevraagd en gevraagd advies aan 
de Programmadirectie over de projecten.

Landschapsarchitectuur = ingenieurskunst

De oogst is beschreven, maar ook in beeld gebracht 

in de film ‘Landschapsarchitectuur = ingenieurskunst’ 

. De film laat zien hoe alle betrokkenen hun rol 

hebben opgepakt en samen hebben gewerkt aan 

het eindbeeld: een mooie en veilige rivier.
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oogst  
van het 
programma Nieuw stadsrivierpark met ruimte voor water en bewoners in Nijmegen

Door het creëren van meer ruimte voor 
dynamische natuurontwikkeling is een stap gezet 
naar riviernatuur die zich spontaan kan ontwik-
kelen. Het cultuurlandschap is veranderd van 
gefragmenteerde uiterwaarden naar een meer 
samenhangend, weids, waterrijk en natuurlijk 
landschap dat ook een basis vormt voor land-
bouw, wonen en riviergebonden bedrijvigheid. 
Bovendien waren de uiterwaarden voorheen 
relatief onbekend en ontoegankelijk terrein, 
terwijl deze gebieden nu op veel plaatsen een 
open, en uitnodigend rivierpark vormen dat 
toegankelijk is voor bewoners en bezoekers.

Kralen aan het snoer
Nabij de stedelijke concentraties – rond Arnhem-
Nijmegen, bij Zutphen-Deventer, de IJsseldelta 
en bij de Randstad – zijn de riviermaatregelen 

Het resultaat in 
vogelvlucht 

Met de projecten van Ruimte voor de Rivier 
is er in het rivierengebied een grote stap gezet 
in de ontwikkeling naar een toegankelijker 
landschap, meer gebruiksmogelijkheden 
en een natuurlijker, opener stroomgebied 
dat zorgt voor een veilig achterland. De rivier­
verruimende maatregelen zijn met zorg 
ingepast in het landschap. 

Kortom, het doel voor een veiliger en mooier 
rivierengebied is bereikt; de ruimtelijke 
kwaliteit is verbeterd. 

De oogst voor het 
rivierenlandschap 

gecombineerd met stedelijke ontwikkelingen, 
met het versterken en uitbreiden van robuuste 
natuurkernen en met het vergroten van 
recreatiemogelijkheden. Dit is conform de in 
de PKB gekozen koers ‘Kralen aan het snoer’. 
Met de ontwikkeling van deze kralen is een 
levendige, natuurlijke rivier ontstaan dichtbij 
de stad: rivierparken. Het water stroomt vrijer 
en versterkt het stadsgezicht, de rivier is beter 
toegankelijk en te beleven. Het recreatieve 
gebruik van het water, de oevers en de uiter-
waarden is toegenomen. In het westen van 
het land bij de benedenrivieren is met de 
ontwikkelingen in de Biesbosch de functie van 
dit gebied als groene buffer tussen Randstad 
Holland en Brabantstad versterkt.
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Toekomstbeeld Kralen aan het snoer

Toekomstbeeld Het verbrede rivierlint

‘�Van ingesnoerde en onontdekte 
Rijntakken naar een toekomstbestendig, 
veilig en uitnodigend rivierengebied’

Samenhang natuurlijke ondergrond, cultuurlandschap en stedelijk netwerk

Eindoordelen van het Q-team

Het Q-team heeft in de meeste gevallen grote 
waardering voor de inzet en werkwijze van de 
projectteams: de projecten zijn goed uitgevoerd. 
Bij de oplevering van de projecten is daarnaast 
geconstateerd dat de ruimtelijke kwaliteit in de 
projectgebieden verbeterd is ten opzichte van 
de uitgangssituatie in 2007. De ruimtelijke 
kwaliteitsdoelstelling is behaald.

Bij de ruimtelijke projecten (dijkverleggingen, 
ontpolderingen, hoogwatergeulen, uiterwaard
vergravingen) was het oordeel dat de ruimtelijke 
kwaliteit in het gebied zelfs meestal sterk ver
beterd was. Voor de meer technische projecten 
zoals de dijkverbeteringen en de kribverlagingen 
is de ruimtelijke kwaliteit doorgaans verbeterd, 
soms in geringe mate. De landschappelijke 
inpassing van zowel de technische als de ruimte-
lijker projecten is over de grote linie goed tot 
zeer goed. De ruimtelijke projecten leveren 
meer kwaliteit op doordat de fysieke ruimte 
om gebruiksfuncties toe te voegen in deze 
projecten groter was.

Het verbrede rivierlint
Buiten de stedelijke concentraties is voor het 
rivierengebied de koers ‘Verbreed rivierlint’ 
uitgewerkt. Dit houdt in dat de ontwikkeling 
gericht is op het vergroten van het winterbed 
van de rivier door dijkverleggingen en uiter-
waardvergravingen, direct aansluitend aan het 
bestaande rivierbed. Het accent ligt hier op 
een optimale benutting van de bestaande 
buitendijkse ruimte. 

Dijkverleggingen hebben geleid tot een 
‘verbreed rivierbed’ langs de IJssel bij Zwolle en 
bij Cortenoever en Voorsterklei waar een deel 
van de IJsselvallei weer buitendijks is komen te 

Landschappelijke kwaliteit
Elk project heeft op eigen wijze kwaliteit toege-
voegd en het rivierenlandschap getransformeerd, 
met oog voor de samenhangende opbouw van 
het gelaagde landschap. Dat biedt meer natuur, 
een weidser landschap en een betere benutting 
van het gebied:
•	Waterrijke riviernatuur
•	Cultuurrijk rivierenlandschap
•	Toegankelijke en levendige oevers

liggen. Bij Munnikenland is de dijk verlegd zodat 
bij hoogwater het oude komgebied weer vol kan 
lopen. Bij Veessen is een hoogwatergeul aan
gelegd door een binnendijks komgebied van de 
IJsselvallei. Door de forse waterstandsverlaging 
die dit opleverde, waren voor een deel van de 
IJssel geen uiterwaardmaatregelen nodig.

Binnen het bestaande buitendijkse gebied is door 
uiterwaardverlaging het rivierlint verruimd. Dit 
is gebeurd langs de Nederrijn-Lek, maar ook bij 
Deventer en Zwolle is door aanleg van nieuwe 
geulen een prachtig stroomlandschap ontstaan. 
Langs de Waal is het rivierlint verbreed door de 
kribben te verlagen. 
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Waterrijke riviernatuur 

Door de vergravingen en het verwijderen 
en verleggen van dijken en zomerkades is 
er meer ruimte ontstaan voor ontwikkeling 
van natuur die past bij de wisselende water­
standen van de rivier en dynamiek in de 
aan- en afvoer van zand en klei. De basis 
daarvoor zijn de natuurlijke hoogteverschillen. 

Een voorbeeld van het gebruik van natuurlijke 
hoogteverschillen is de hoogwatergeul bij 
Veessen en Wapenveld. Deze volgt de lage 
komgronden, de nieuwe dijken liggen er op 
de hoge oeverwal en de hoge gronden nabij de 
Veluwezoom. Bij Voorst en Brummen aan de 
Midden-IJssel zijn delen van voormalige over-
stromingsvlaktes toegevoegd aan het winterbed 
van de rivier door de dijk terug te leggen. Bij de 
inpassing in het landschap is aangesloten bij de 
natuurlijke en historische opbouw van dit unieke 
gebied. Reliëfvolgende hanken, nieuwe dijken 
die historische lijnen volgen en bewoning op 
de hogere gronden laten de functie van het 
gebied voor de hoogwaterveiligheid zien.

Een ander voorbeeld is Slot Loevestein waar 
landbouwgrond is teruggegeven aan de rivier 
door de bandijk uit de jaren ’70 van de vorige 
eeuw weer landinwaarts te verleggen. Hier zal 
bij hoogwaters de rivier de lage kom in stromen 
waardoor het Slot door water wordt omgeven. 

De rivier en het getij hebben hun invloed en 
het gebied zal zich ontwikkelen tot natuur met 
riet-, biezen- en zeggenmoerassen in de kom 
en grasland en ooibos op de hogere delen.

Terugkeer van riviermorfologische processen
Rivierdynamiek was in veel projectgebieden 
sterk aan banden gelegd. Door de aanleg van 
geulen en uiterwaardverlagingen heeft niet 
alleen stromend water een grotere rol gekregen, 
maar zijn ook processen van aanzanding, 
oeverwalvorming, oevererosie en uitkolking 
op gang gekomen. Op plekken waar deze 
processen teruggekeerd zijn, zullen ze een 
belangrijke impuls zijn voor de terugkeer van 
bijzondere natuurwaarden, zoals stroomdalflora, 
stroomminnende vissen, rivierlibellen en 
allerhande steltlopers en pioniervogels zoals 
de oeverzwaluw en de ijsvogel.

‘�Maatregelen die de kwaliteit van de 
natuur versterken moeten passen bij 
de natuurlijke rivierprocessen die op 
elke plek langs de rivier weer anders 
kunnen zijn.’ �
Gerda Verburg, minister van Landbouw,  
Natuur en Voedselkwaliteit (2007-2010)

Eb en vloed langs de Lek bij Vianen

In de uiterwaarden is meer ruimte voor water 
gecreëerd door het graven van geulen op plekken 
waar de rivier van nature zijn weg zoekt bij 
hoogwater. Geulen die zijn verbonden met de 
rivier vormen paaiplaatsen voor vis. De oevers 
die veelal flauw zijn aangelegd zijn interessant 
voor watervogels en oevervegetatie. In beneden-
stroomse gebieden is er ook dagelijks getij met 
slikkige oevers die een belangrijke foerageerplek 
zijn voor watervogels. 

Op kwelrijke plaatsen zijn geulen en plassen 
bewust niet verbonden met de rivier, waardoor 
er een diversiteit aan natuurontwikkeling is in 
een variëteit aan natte milieus; van stromend, 
rijker water tot stilstaand water dat gevoed 
wordt door kwel.
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Natuurlijke vegetatieontwikkeling en beheer
Door rivierverruimende maatregelen zal het 
buitendijkse gebied vaker per jaar overstromen. 
Het agrarisch gebruik neemt af, waardoor de 
uiterwaarden extensiever worden beheerd en 
er meer kansen zijn voor bloemrijke, vochtige 
graslanden met weidevogels. Op de hoger 
gelegen oeverwallen kan dit grasland tot 
waardevol stroomdalgrasland uitgroeien met 
op sommige plekken zelfs rivierduinvorming.

In de PKB is voor een aanzienlijk aantal maat
regelen aangegeven dat de hoofdfunctie van 
het uiteindelijke gebied natuur zou zijn. In de 
afgelopen twintig jaar is veel oppervlakte aan 

Natuurlijke vegetatieontwikkeling langs de rivier

Neergestreken watervogels op de nieuwe nevengeul langs de wilde Waal bij Lent

nieuwe natuur gerealiseerd in het rivierengebied. 
Ruimte voor de Rivier heeft hier in belangrijke 
mate aan bijgedragen. Bij de helft van de 
projecten heeft de natuur duidelijk voordeel 
gehad van de ingrepen. 

De projecten zijn zo ontworpen dat ze passen 
bij de natuurlijke potentie van het gebied, 
binnen de taakstelling voor de hoogwaterveilig-
heid. In het rivierengebied brengt de inrichting 
in combinatie met de natuurlijke vegetatie
ontwikkeling (successie) en riviergebonden 
processen (overstroming, opslibbing, aanzanding) 
al snel een eigen dynamiek op gang waarbij zich 
waardevolle natuur ontwikkeld. De mate waarin 
dit slaagt is afhankelijk van de ruimte die vanuit 
rivierbeheer mogelijk is. De stroombanen 
moeten elk winterseizoen doorstroombaar zijn. 
Hierdoor zal de natuurlijke vegetatie die zich 
spontaan ontwikkelt jaarlijks moeten worden 
beheerd en kort gehouden. Er is daardoor minder 
ruimte voor ruige oevervegetatie, rietmoeras, 
struweel en zacht- en hardhoutooibos dan in 
de PKB gedacht. Ook zijn de begrazingsgebieden 
minder uitgestrekt en aaneengesloten dan 
gepland en is er intensiever maaibeheer ingezet. 
Afrasteringen zijn daardoor nodig gebleken en 
de uiterwaarden zijn minder vrij toegankelijk 
voor struinen dan beoogd. 

Bescherming van bestaande natuur 
De natuurwaarde die er al was in de uiterwaarden 
is behouden en waar dat niet mogelijk was 
gecompenseerd, bijvoorbeeld met aanplant en 
goede begeleiding van de uitvoering. Belangrijke 
soorten die zijn beschermd zijn bevers, vleer
muizen, amfibieën en vogels zoals de kwartel
koning. Doordat uiterwaarden toegankelijker 
zijn gemaakt is de druk enigszins toegenomen 
maar door een logische zonering zijn er 
voldoende beschutte gebieden voor flora 
en fauna.
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Historisch perspectief van 
Ruimte voor de Rivier
De rijke ontstaansgeschiedenis van het rivieren-
landschap is goed af te lezen langs de rivier. 
Na de vroegmiddeleeuwse bedijking is het 
oorspronkelijke moerasgebied in cultuur gebracht 
waardoor het binnendijkse gebied intensief kon 
worden bewoond en ontwikkeld. De buitendijkse 
uiterwaarden werden als grasland gebruikt door 
boeren. Voor de steenfabricage zijn kleiputten 
gegraven en fabrieksterreinen aangelegd op 
de oeverwal. Veel van deze bedrijvigheid is nu 
verdwenen en terreinen zijn verlaten. De loop 
van de rivier zelf is sinds de 19e eeuw vastgelegd 

Cultuurrijk 
rivierenlandschap

De rivierverruimende maatregelen zijn benut 
om de ruimtelijke samenhang in het land­
schap te versterken. De nieuw gegraven 
geulen passen bij het karakter van de rivier­
tak. Door verwijdering van bossages en het 
verlagen van de uiterwaarden is het landschap 
weidser en waterrijker geworden en de rivier 
beter zichtbaar. Boerderijen en woningen zijn 
geclusterd op de hooggelegen gronden of 
op nieuwe terpen. Waar mogelijk zijn diepe 
zandwinplassen omgevormd naar ondiepe 
geulen met natuurlijke oevers, in onbruik 
geraakte bebouwing is verwijderd. Daarmee 
is het contrast tussen de stroombanen en de 
stroomluwe delen van het rivierbed duidelijker 
in het landschap te zien en te ervaren. 
De draagkracht van het landschap is groot 
genoeg gebleken voor de ingrepen die vanuit 
hoogwaterveiligheid nodig waren. Soms was 
dit een complexe opgave.

door kribben en harde oevers waarmee de 
vaargeul voor de scheepvaart op diepte wordt 
gehouden.

De projecten van Ruimte voor de Rivier zijn een 
volgende fase in de ontwikkelingsgeschiedenis, 
in de traditie van dijkaanleg en vergraving van 
uiterwaarden. Van de eerste bewoning langs 
de rivier op de oeverwal, tot de grens van het 
Romeinse Rijk en de waterlinies die Holland 
moesten verdedigen zijn er bijzondere plekken 
bewaard gebleven. Zowel de historisch gegroeide 
landschapsopbouw als de cultuurhistorische 
elementen zijn de basis voor de projectontwerpen. 

‘�Van gefragmenteerd uiterwaarden­
landschap op weg naar een 
samenhangend, weidser en 
natuurlijker rivierenlandschap’

De romantische Nederrijn bij Rhenen
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Open karakter, meer focus op de rivier 
en eenheid van de uiterwaarden
Rivierverruiming heeft de loop van de rivier 
beter zichtbaar gemaakt en meer samenhang 
en eenheid gebracht tussen de uiterwaarden. 
Het binnendijkse gebied is nu ook meer gericht 
op de rivier, wat vooral merkbaar is aan de 
waterfronten van de steden. Door vergraving 
en dijkverlegging is een breder natuurlijker 
stroomlandschap ontstaan. Het open karakter 
maakt het rivierlandschap weidser met fraaie 
perspectieven op de rivier en waterfronten.

Logische nieuwe dijklinten
De dijken flankeren de rivier als ruggengraat 
door het landschap. In het programma zijn ook 
verschillende nieuwe dijken aangelegd. Deze zijn 
zo ontworpen dat er een natuurlijk samenspel 
ontstaat tussen dijk en het omliggende landschap; 
de dijklinten volgen daarmee een logische lijn. 
Gekozen is om de te verlagen dijken niet helemaal 
af te graven maar subtiel herkenbaar te houden. 
Op een aantal plekken zijn bestaande dijk
trajecten versterkt waarbij gelet is op een zo 
slank mogelijk profiel van de dijk en een goede 
aansluiting op de omgeving.
 

Bewoonde rivier en boerenland
Het rivierenlandschap wordt als gevolg van de 
Ruimte voor de Rivier-maatregelen ook beter 
benut en gebruikt. Bewoners zijn meestal in het 
gebied gebleven, maar zijn soms verhuisd naar 
een andere woning op een terp of bij de dijk. 
De beeldkwaliteit van de woningen wisselt en 
draagt niet altijd bij aan de karakteristieken 
van het rivierenlandschap. De nieuwe boeren
bedrijven zijn modern en fris en ingepast met 
erfbeplanting. Veel boeren zijn gebleven en 
hebben een rol in het rivierkundig beheer van 
de uiterwaarden. Enkele industriële bedrijven 
in de uiterwaarden zijn beter ingepast en sterker 
met de rivier verbonden.

Vanzelfsprekende en onnadrukkelijke 
vormgeving 
De maatregelen zijn door zorgvuldig ontwerp 
zo ingepast dat deze zich voegen in het 
landschapspatroon of waar passend een nieuwe 
dimensie toevoegen. In het landelijk gebied 
vormen de natuurlijke ondergrond en het 
cultuurlijke landschapspatroon de basis voor de 
landschapsarchitectonische vormgeving. In het 
stedelijk gebied is de ontwerpstijl wat nadruk
kelijker met architectonische vormgeving gericht 
op de rivier. 

Op veel plekken zijn ook nieuwe civiele 
kunstwerken aangelegd. Bruggen en water
bouwkundige werken zijn met strakke lijnen, 
transparant en robuust vormgegeven en 
kunnen uitgroeien tot cultuurhistorische 
elementen van de 21e eeuw.

Brug bij Westenholte: ingetogen architectuur als leidraad voor nieuwe kunstwerken
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Levendige oevers langs de veelzijdige IJssel bij Deventer

Toegankelijke 
en levendige oevers

Het rivierengebied is een – vanuit recreatief 
perspectief – relatief onbekend en onontdekt 
deel van Nederland. De grote projecten zoals de 
dijkteruglegging bij Nijmegen, de ontpoldering 
van de Noordwaard bij de Biesbosch en de 
nieuwe rivier in de IJsseldelta zetten de Rijn
takken als aantrekkelijk en avontuurlijk recreatie-
gebied op de kaart. De keuze in de PKB voor 
‘Kralen aan het snoer’ heeft geleid tot levendige, 
natuurlijke rivierparken in Arnhem-zuid, 
Nijmegen-Lent, Deventer, Zwolle-Kampen 
en bij de Biesbosch ten zuiden van Dordrecht. 
Het water stroomt vrijer en versterkt het stads
gezicht, de uiterwaarden zijn toegankelijker 
en de rivier is beter te beleven. De intensiteit 
waarmee de net opgeleverde projectgebieden 
in gebruik worden genomen door omwonenden, 
maakt duidelijk dat de robuuste natuur en het 
gebruik van het water, oevers en de uiterwaarden 
voor de steden van onschatbare waarde zijn als 
stedelijk uitloopgebied. 

‘�Van onontdekt en ontoegankelijk 
achterland op weg naar een open, 
uitnodigend en zelfvoorzienend 
rivierpark’

Ontsloten uitnodigende rivier
De grootste winst van de wijze waarop de 
rivierverruiming is vormgegeven, is de ver
beterde toegankelijkheid van de uiterwaarden 
en de rivier waardoor het landschap ook beter 
te beleven is en oevers tot leven komen. Voor 
de waterrecreatie zijn er nieuwe jachthavens, 
aanlegplaatsen en vaarroutes aangelegd. In de 
uiterwaarden zijn er meer paden om te struinen, 
te fietsen en zijn voorzieningen aangelegd zoals 
rustpunten en camperstandplaatsen. Stuk voor 
stuk elementen die het mogelijk maken om de 
Rijntakken te verkennen.
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Doorgeschoten bereikbaarheid?
Behoud van bewoning in de uiterwaard bracht 
ook de verplichting de woningen bereikbaar te 
houden. In veel gevallen zijn daarom over de 
nieuwe geulen bruggen gebouwd als verbinding 
tussen dijk en oeverwal. 

De betere toegankelijkheid leidt helaas op 
sommige plekken ook tot overlast waardoor er 
meer toezicht en beheer nodig is. Afrasteringen 
en bebording zijn dan vaak noodzakelijk om het 
gebruik in goede banen te leiden. Dit staat op 
gespannen voet met het spannende en informele 
karakter van de uiterwaarden.

Aanzet voor gebiedsontwikkeling, 
economische impuls
De rivierverruiming is in een aantal projecten 
zoals bijvoorbeeld bij Nijmegen, Kampen en 
Arnhem een eerste stap in een langjarige lokale 
ontwikkeling van een groter gebied. De projecten 
blijken te werken als een nieuwe kans, en zijn 
een stimulans voor ruimtelijke en economische 
ontwikkeling. Zo zijn nieuwe moderne landbouw
bedrijven gebouwd, die ook een belangrijke rol 
hebben in het rivierbeheer. Horecavoorzieningen 
profiteren van het uitnodigende rivierengebied. 
Rivierparken zijn aantrekkelijk als basis of 
omgeving van woningbouwlocaties. En – last 
but not least – riviergebonden bedrijvigheid is 
uitgebreid en beter verankerd in de infrastructuur. 
De economische impuls van de herinrichting 
voor de rivier is niet te onderschatten.

Nieuw havenfront bij Avelingen langs de nijvere Waal en Merwede

Bronnen

 � Planologische Kernbeslissing Ruimte voor 
de Rivier, deel 4 (2007)

 � Handreiking ruimtelijke kwaliteit voor de IJssel 
(2007)

 � Q-team leaflet (2008)

 � Handreiking ruimtelijke kwaliteit voor de Rijn 
(2009)

 � Handreiking ruimtelijke kwaliteit voor de Waal 
(2009)

 � Evaluatie ontwerpprocessen Ruimte voor de 
Rivier (2011)

 � Ruimte voor de Rivier, Ruimte voor innovatie 
(2015)

 � Ruimte voor de Rivier, Deelevaluatie bestuurlijke 
samenwerking (2017)

 � Film Landschapsarchitectuur = ingenieurskunst 
(2018)
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Ruimte voor de Rivier
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Overzicht van alle projecten
Ruimte voor de Rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier omvatte uiteindelijk 
in totaal 34 projecten, verspreid over de IJssel, Nederrijn-Lek, 
de Waal en de benedenrivieren. De voor ruimtelijke 
kwaliteit meest relevante projecten (in rood) worden in 
dit deel uitgelicht. 

Klik op de rode projectnamen  
om naar de projectbeschrijving te gaan →
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oogst van  
de projecten

In de overzichtstabel hiernaast is de oogst 
per project samengevat en is per project 
aangegeven wat het Q-teamoordeel is over 
de bereikte ruimtelijke kwaliteit. Het Q-team 
heeft in de meeste gevallen grote waardering 
voor de inzet en werkwijze van de project­
teams: de projecten zijn goed uitgevoerd. Bij 
de oplevering van de projecten is daarnaast 
geconstateerd dat de ruimtelijke kwaliteit in 
de projectgebieden verbeterd is ten opzichte 
van de uitgangssituatie in 2007. De ruimte­
lijke kwaliteitsdoelstelling is behaald.

Oogst per riviertak en project
In dit hoofdstuk zijn allereerst de IJsselprojecten 
in beeld gebracht, daarna volgen de maatregelen 
langs de Nederrijn-Lek, vervolgens de Waal en 
tenslotte de vier projecten die in het beneden
rivierengebied liggen. Voor elke riviertak is een 
introductie opgenomen waarin aangegeven is 
hoe de projecten hebben bijgedragen aan het 
versterken van de karakteristieken van deze 
riviertak.
 
Na deze beschouwingen op het schaalniveau 
van de riviertak, is voor elk project het resultaat 
geïllustreerd. 

Dit is gedaan aan de hand van een iconisch beeld 
en karakterschets van de nieuwe situatie. Hierna 
volgt een beschrijving van de projectopdracht 
en is aangegeven welke ontwerpkeuzes gemaakt 
zijn. De voor ruimtelijke kwaliteit belangrijke 
onderdelen zijn vervolgens in woord en beeld 
toegelicht. Afsluitend wordt een feitenoverzicht 
gegeven van het betreffende project.

Overzicht van de oogst 
van de projecten 
Ruimte voor de Rivier

Projecten Oogst Q-team oordeel over verbetering 

van ruimtelijke kwaliteit

Projecten IJssel

1 Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei In ere herstelde IJsselvallei met behoud van boerenland sterk verbeterd

2 Ruimte voor de Rivier Deventer Uniek samenspel tussen Deventer en IJsselvallei sterk verbeterd

3 Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld Imposante open IJsselvallei langs de flank van de Veluwe sterk verbeterd

4 Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler 

Buitenwaarden

Natuurlijk hankenpatroon tussen Zwolle en IJssel sterk verbeterd

5 Dijkverlegging Westenholte Breed stromende rivier en entree van de IJsseldelta sterk verbeterd

6 IJsseldelta Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Verdiepte IJssel met natuurlijker uiterwaarden verbeterd

7 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta – Reevediep Nieuwe kreek als bypass in de uitwaaierende IJsseldelta sterk verbeterd

Projecten Nederrijn-Lek

8 Regelwerk Pannerden Grafisch kunstwerk op het splitsingspunt van de Rijn verbeterd

9 Uiterwaardvergraving Meinerswijk Waterrijk park als verbindend hart van Arnhem sterk verbeterd

10 Nederrijnprojecten

Uiterwaardvergraving Doorwerthse Waarden Verbrede, toegankelijke Rijnoever bij kasteel Doorwerth sterk verbeterd

Uiterwaardvergraving Middelwaard Meer ruimte en groen rond brug bij Rhenen nauwelijks verbeterd

Uiterwaardvergraving Tollewaard Riviergebonden bedrijvigheid in sterker stroomlandschap verbeterd

Obstakelverwijdering Machinistenschool Elst Verbindende uiterwaard met baken sterk verbeterd

11 Dijkverbetering Hagestein Opheusden Continu, groen dijklint langs panoramische rivier verbeterd

12 Ruimte voor de Lek Afwisselend rivierpark op knooppunt van wegen en water sterk verbeterd

13 Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak Verscholen innovatie in Lekdijk op veengrond sterk verbeterd

Projecten Waal

14 Ruimte voor de Waal Nijmegen Groots stedelijk rivierpark en levendige verbinding tussen stad 

en Waalsprong 

sterk verbeterd

15 Kribverlaging en langsdammen Waal Ruim baan voor de weidse Waal

Kribverlaging sterk verbeterd

Langsdammen regionaal verslechterd, lokaal verbeterd

16 Het Munnikenland Vrij spel voor de Waal in de kom van Loevestein sterk verbeterd

17 Uiterwaardvergraving bedrijventerrein Avelingen Impuls voor industrieel waterfront bij Gorinchem sterk verbeterd

Projecten benedenrivieren

18 Dijkverbetering Steurgat Panoramisch lint aan de rand van de Biesbosch sterk verbeterd

19 Ontpoldering Noordwaard Van rivier naar delta in Biesboschstijl sterk verbeterd

20 Ontpoldering Overdiepse Polder Brabantse terpen in grootse buitenpolder langs de Bergsche Maas sterk verbeterd

21 Dijkverbetering Amer Donge Stoere dijk en fietsroute langs de Bergsche Maas verbeterd

22 Waterberging Volkerak – Zoommeer Berging van rivierwater tussen zeedijken

Brabantse zijde nauwelijks verbeterd

Zeeuwse zijde verbeterd

INHOUD  /  H1  /  H2  /  KAART  /  H3  /  H4
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oogst van  
de projecten

De oogst 
voor de 
veelzijdige 
IJssel

zijn bij Deventer en Cortenoever Voorsterklei 
in gebruik als boerenland, bestaande en nieuwe 
agrarische bedrijven hebben een belangrijke 
beheertaak bij het korthouden van de vegetatie 
in het buitendijks gebied met het oog op hoog-
waterveiligheid. Ook de hoogwatergeul bij 
Veessen-Wapenveld blijft in agrarisch gebruik 
als weidegrond. Waar mogelijk en passend zijn 
kleine landschapselementen zoals hagen, singels 
en boomgaarden geplant of herplant. Cultuur
historische waarden zoals landgoederen en 
kolken hebben een plek gekregen en er zijn 
in het landschap ingetogen nieuwe civiele 
kunstwerken toegevoegd.

De Hanzesteden zijn door de rivierverruiming 
sterker naar de rivier gekeerd, de ommelanden 
en rivieroevers zijn toegankelijker geworden. Het 
wordt in de toekomst mogelijk om rond Kampen 
te varen over de nieuwe rivierarm het Reevediep 
via het Vossemeer, het Ketelmeer en de IJssel. 
Vanuit Zwolle is de IJssel op verschillende 
plekken bereikbaar gemaakt met struinroutes 
door een waterrijk uiterwaardenlandschap zoals 
de kunstenaar Voerman dat ooit schilderde. 
Deventer heeft aan beide oevers een eigentijds 
waterfront gekregen met aanlegvoorzieningen 
en kades die zicht geven op het verbrede 
stroomlandschap. Ommetjes zijn mogelijk via 
de bruggen en oevers. Ook vanuit Zutphen 
zijn nieuwe fiets- en wandelroutes mogelijk 
gemaakt over de oude en nieuwe dijktracés 
van Cortenoever en Voorsterklei.

Langs de IJssel zijn zeven grote projecten 
uitgevoerd die de karakteristiek van de 
afwisselende en landschappelijk waardevolle 
IJssel versterken, doordat ze aansluiten bij 
het karakteristieke rivierdal, de kleinschalig­
heid en de historie van de Hanzesteden 
langs deze rivier. 

Om de rivier meer ruimte te geven, is bij de 
IJssel het oorspronkelijke reliëfrijke rivierdal 
van de IJsselvallei benut. De natuurlijke hoogte
verschillen zijn versterkt door de aan te leggen 
dijken, geulen en vergravingen het aanwezige 
reliëf te laten volgen. Zo is een oude kreek 
bij Kampen de basis voor een riviertak in de 
IJsseldelta: het Reevediep.

Juist door enkele grote ingrepen te doen – 
zoals bij Veessen-Wapenveld en Cortenoever 
Voorsterklei – konden de meest bijzondere 
IJsseluiterwaarden worden gespaard. In de 
minder kwetsbare uiterwaarden is een uitgebreid 
patroon van nevengeulen aangelegd – zoals bij 
Deventer en Zwolle – deze hanken zijn de basis 
voor typisch riviergebonden natuurontwikkeling.

Het fijnschalige landschapsmozaïek langs de 
IJssel is in tact gebleven ondanks de grote 
omvang van de ingrepen. Dit komt door de 
zorgvuldige locatiekeuze van de ingrepen in 
de Planologische Kernbeslissing en de aandacht 
voor een passende landschappelijke inpassing in 
de ontwerpen en uitvoering. De hoge gronden 

Karakteristiek van de IJssel volgens de Handreiking ruimtelijke kwaliteit
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DIJKVERLEGGING 
CORTENOEVER EN 
VOORSTERKLEI  

RUIMTE VOOR DE RIVIER 
DEVENTER  

HOOGWATERGEUL 
VEESSEN-WAPENVELD  

UITERWAARDVERGRAVING 
SCHELLER EN OLDENELER 
BUITENWAARDEN   

DIJKVERLEGGING 
WESTENHOLTE  

RUIMTE VOOR DE RIVIER 
IJSSELDELTA ZOMERBED
VERLAGING BENEDEN-IJSSEL  

RUIMTE VOOR DE RIVIER 
IJSSELDELTA – REEVEDIEP  
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In de omgeving van Zutphen is het winterbed 
van de IJssel twee keer zo breed geworden. 
Door de dijkverleggingen en het verwijderen 
van beplanting is aan de westkant van de 
IJssel bij Cortenoever en Voorsterklei een 
weidse overstromingsvlakte ontstaan. Door­
dat het nieuwe buitendijkse gebied gemid­
deld maar eens in de vijfentwintig jaar zal 
overstromen, kan het in gebruik blijven voor 
de landbouw.

In ere herstelde 
IJsselvallei met behoud 
van boerenland

De manier waarop de geulen en de dijken zijn 
ontworpen en uitgevoerd, past in het ingetogen 
en kleinschalige landschap. De dijken volgen 
natuurlijke hoogten, waardoor ze er vanzelf
sprekend uit zien. Door zo min mogelijk grond 
te vergraven is recht gedaan aan het bijzondere, 
kleinschalige reliëf van de kronkelwaarden en 
aan de waarde als landbouwgebied. Dit van 
oorsprong breed meanderende deel van de IJssel 
(de Midden IJssel) heeft met de dijkverleggingen 

weer ruimte gekregen om te kunnen 
overstromen. Daarmee is ook het karakter 
van het landschap versterkt.
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Om de IJssel in de omgeving van Zutphen 
meer ruimte te geven, zijn in de PKB westelijk 
van de rivier twee maatregelen opgenomen: 
de dijkverlegging Cortenoever net ten zuid­
westen van Zutphen en de dijkverlegging 
Voorsterklei iets verder naar het noorden. 

Dijkverlegging bij Cortenoever
De opgave voor dijkverlegging Cortenoever was 
het behalen van een waterstanddaling van 35 cm. 
Hiertoe moest de dijk met ongeveer 1 km land
inwaarts verlegd worden. Het nieuwe buiten-
dijkse gebied zou dan bij hoge waterstanden 
rivierwater kunnen afvoeren. Het deel van de 
oude dijk dat parallel aan de stroomrichting 
ligt, kon in tact blijven. Alleen bij de in- en 
uitstroomopeningen was het nodig de dijk tot 
maaiveldniveau te verlagen. 

OPDRACHT

Verleg de IJsseldijk 
landinwaarts zodat het 
land eens in de 25 jaar 
kan meestromen

Dijkverlegging bij Voorsterklei 
Ook de PKB-maatregel Voorsterklei omvatte het 
landinwaarts verleggen van de dijk met ongeveer 
1 km. De opgave hier was het behalen van 
een waterstanddaling van 29 cm. Net als 
bij Cortenoever zou het deel van de oude dijk 
parallel aan de stroomrichting in tact blijven. 
Het afgraven van de dijk tot maaiveldniveau was 
alleen bij de in- en uitstroomopeningen nodig. 

Maatwerk voor boerenbedrijven
Rivierverruiming met behoud van de landbouw-
functie bij zowel Cortenoever als Voorsterklei; 
dat was het vertrekpunt van de PKB. Doordat de 
gebieden buitendijks kwamen te liggen zouden 
de dijkverleggingen echter wel gevolgen hebben 
voor de gebruiksmogelijkheden en de bedrijfs-
voering. Ook kwamen door de ingrepen ver
schillende (hooggelegen) woningen buitendijks 
te liggen. Maatwerkoplossingen moesten hier 
uitkomst bieden.

Voor een goede geleiding van het rivierwater bij 
de instroomopening voorzag de PKB in de aanleg 
van een plas bij Cortenoever en geulen in de 
Voorsterklei. De aanwezige rioolwaterzuiverings-
installatie kwam buitendijks te liggen en moest 
ter bescherming worden omdijkt.

De oude dijk bij Voorsterklei De oude dijk direct langs de IJssel bij Cortenoever 

De PKB maatregel dijkverlegging Voorsterklei

De PKB maatregel dijkverlegging Cortenoever
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TRANSFORMATIE

Van kleinschalig 
boerenland naar brede 
overstromingsvlakte 
met agrarisch gebruik

De rivier heeft op dit traject van de Midden 
IJssel altijd breed gemeanderd. Tot in de 20e 
eeuw had de rivier vrij spel in de IJsselvallei 
waardoor een fijn patroon van hoge ruggen 
en laagten ontstond: de kronkelwaarden. 
Landbouw was hier goed mogelijk vanuit 
karakteristieke IJsselhoeves en enkele buiten­
plaatsen op oeverwallen. Rond 1960 werd de 
IJsselbandijk aangelegd en kon de landbouw 
binnendijks verder intensiveren. Het winter­
bed van de rivier halveerde. Tot een halve 
eeuw later extra ruimte voor de IJssel bij 
Zutphen nodig bleek. 

In de planvorming zijn drie alternatieven onder-
zocht voor beide dijkverleggingen die een groot 
deel van het oorspronkelijke stroomgebied 
van de IJssel moest herstellen. De alternatieven 
verschilden sterk in de omvang van vergravingen 
en verlaging van de oude dijk en mate van 
natuurlijkheid. Gekozen is voor varianten die de 
beste mogelijkheden voor de landbouw bieden.

Inrichtingsplan Cortenoever

Bij hoogwater (eens in 25 jaar)Na dijkverleggingCortenoever voor dijkverlegging
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Inrichtingsplan Voorsterklei

Bij hoogwater (eens in de 25 jaar)Na dijkverleggingVoorsterklei voor dijkverlegging

Landelijke ingetogenheid
In het uiteindelijke ontwerp staat het behoud en 
het versterken van de luwe, landelijke ingetogen-
heid van beide gebieden voorop. Daarmee 
transformeert het gebied van binnendijks, klein-
schalig boerenland naar overstromingsvlakte 
met agrarisch gebruik, versterkt reliëf en meer 
contrast tussen de oeverwal en de luwten.

Beide inrichtingsplannen zijn uitgewerkt als een 
intensief beheerd open agrarisch cultuurland-
schap, dat qua beeld, inrichting en sfeer aansluit 
bij het binnendijkse gebied. Om het landelijke 
agrarische karakter te behouden zijn vergravingen 
in de plannen beperkt gebleven, en is het reliëf 
van de kronkelwaarden behouden. Het karakte-
ristieke erfgoed zoals de landgoederen Reuvens-
weerd en Laag Helbergen in Cortenoever en 
de oude hoeve Heetkool ligt opvallender in 
het open landschap. De nieuwe dijken volgen 
een logische lijn met een vloeiend verloop op 
de hoger gelegen ruggen in het gebied.
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RESULTAAT

Kronkelwaarden bij 
de Midden IJssel 
teruggegeven aan 
de rivier

Door de dijkverleggingen Cortenoever en 
Voorsterklei is het winterbed verbreed met 
behoud van het agrarisch gebruik en het 
landelijke karakter. Het resultaat van de 
ingrepen oogt vanzelfsprekend; alsof de 
IJsselvallei altijd zo was.

Subtiel slingerende dijken met fietsroutes
De nieuwe dijken bij Cortenoever en Voorsterklei 
volgen zoveel mogelijk de hogere delen van 
het landschap. De bermen van de dijken sluiten 
geleidelijk aan op het maaiveld en gaan daardoor 
op in het omliggende landschap; de nieuwe dijken 
ogen als smalle en lage kades. Op de dijken kun 
je fietsen met vrij zicht op het IJssellandschap. 
Via de oude dijktracés zijn recreatieve ommetjes 
mogelijk.

Recreatie bij de instroomdrempel van CortenoeverDe nieuwe en verlaagde oude dijk bij de instroom van Cortenoever

De nieuwe dijk van Voorsterklei met het fietspad

Gemaal Laag Helbergen bij Cortenoever 
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Kleinschalig reliëf en bescheiden geulen
Bij beide maatregelen sluiten zowel de noor
delijke als de zuidelijke vergravingen naadloos 
aan op het bestaande microreliëf van hoogten, 
laagten en watergangen. De oeverwallen zijn 
verlaagd tot instroomdrempel. Voor de water-
huishouding zijn nieuwe gemalen gebouwd 
die ook als recreatieve pleisterplaatsen worden 
gebruikt.

Historische en nieuwe erven als eilanden in 
het landschap 
Door het verwijderen van beplanting en 
bebouwing is de weidsheid van het landschap 
versterkt met de erven van de boerderijen en 
de oeverwal als accenten. 

Cortenoever biedt ruimte aan meerdere melk-
veebedrijven. Twee bedrijven zijn verplaatst naar 
een locatie net buiten het projectgebied en zijn 
gemoderniseerd. Het centrale deel van Voorster-
klei biedt ruimte aan een melkveebedrijf. Het 
oorspronkelijke bedrijf op terp De Schnauwert is 
verplaatst naar een nieuwe locatie aan de buiten-
zijde van de nieuwe dijk. Erf, gebouwen en 
beplanting zijn zorgvuldig ingepast in maat en 
schaal van het landschap. De landbouw is ook 
verbreed met de opzet van een zorgboerderij.

Nieuwe behuizing voor agrarisch bedrijf uit VoorsterkleiLandgoed Reuversweerd op de oeverwal van Cortenoever

Nieuwe boerderij en hank bij Voorsterklei
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Bronnen

Handboek Ruimtelijke kwaliteit, H+N+S, 2008;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Bosch Slabbers, 2016;

Dijkverleggingen Cortenoever & Voorsterklei. 
Een ware metamorfose, Waterschap Vallei en Veluwe, 
2017

OVERZICHT MAATREGEL

Dijkverlegging Cortenoever

				    Dijkverlegging

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	In ere herstelde IJsselvallei met behoud van boerenland
•	Kronkelwaarden bij de Midden IJssel teruggegeven aan de rivier
•	Subtiel slingerende dijken met fietsroutes 
•	Kleinschalig reliëf en bescheiden geulen
•	Historische en nieuwe erven als eilanden in het landschap

Waterstandsverlaging
35 cm. Type maatregel: dijkverlegging, overstroming nieuw 
buitendijks gebied gemiddeld eens in 25 jaar

Oppervlakte plangebied
Circa 500 ha

Planstudie (tot 2012)
•	Waterschap Vallei en Veluwe 
•	Arcadis
•	H+N+S landschapsarchitecten
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten 

Uitvoering (2014-2016)
•	Waterschap Vallei en Veluwe
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten
•	De Vries & van der Wiel
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OVERZICHT MAATREGEL

Dijkverlegging Voorsterklei

				    Dijkverlegging

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	In ere herstelde IJsselvallei met behoud van boerenland
•	Kronkelwaarden bij de Midden IJssel teruggegeven aan de rivier
•	Subtiel slingerende dijken met fietsroutes 
•	Kleinschalig reliëf en bescheiden geulen
•	Historische en nieuwe erven als eilanden in het landschap

Waterstandsverlaging
29 cm. Type maatregel: dijkverlegging, overstroming nieuw 
buitendijks gebied gemiddeld eens in 25 jaar

Oppervlakte plangebied
Circa 350 ha

Planstudie (tot 2012)
•	Waterschap Vallei en Veluwe 
•	Arcadis
•	H+N+S landschapsarchitecten
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten

Uitvoering (2015-2016)
•	Waterschap Vallei en Veluwe
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten
•	De Vries & van der Wiel

Bronnen

Handboek Ruimtelijke kwaliteit, H+N+S, 2008;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Bosch Slabbers, 2016;

Dijkverleggingen Cortenoever & Voorsterklei. 
Een ware metamorfose, Waterschap Vallei en Veluwe, 
2017
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oogst van  
de projecten

De oevers van de IJssel zijn toegankelijker 
gemaakt en nodigen uit de rivier van dichtbij te 
beleven. Daarnaast is de eeuwenoude Hanzestad 
Deventer vanaf de waterkant zichtbaar vanuit 
een nieuw perspectief. Mede daardoor is een 
nog aantrekkelijker samenspel tussen historisch 
stadscentrum en rivier ontstaan.

In de uiterwaarden zijn logische overgangen 
gecreëerd tussen recreatief gebruik enerzijds 
– bijvoorbeeld op strandjes aan plassen en 
hanken en struinend langs rivier en door de 
uiterwaard – en natuurontwikkeling in de rustige 
delen anderzijds. Het resultaat is een fris ogende 
Hanzestad die de IJssel omarmt met in lengte-
richting van de rivier geleidelijke overgangen 
via cultuurland naar geheimzinnige natuur.

Uniek samenspel 
tussen Deventer 
en IJsselvallei

In de IJsselvallei zijn door de rivierverruiming 
meer samenhang en openheid ontstaan met 
een – onder meer door de nieuw gegraven 
geulen – waardevolle en aantrekkelijke 
verscheidenheid aan overgangen tussen 
land en water.
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In de Planologische Kernbeslissing Ruimte 
voor de Rivier (PKB) zijn twee maatregelen 
opgenomen om de IJssel bij Deventer meer 
ruimte te geven.

Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobben­
waarden en Olsterwaarden
Net buiten de bebouwde kom van Deventer 
en oostelijk van de rivier gaat het om de uiter-
waardvergraving ‘Keizers- en Stobbenwaarden 
en Olsterwaarden’. Deze maatregel heeft een 
waterstandsverlagend effect van 17 cm. Een 
belangrijk onderdeel is de aanleg van een geul 
die begint in een plas ter hoogte van Deventer 
en via de Keizers- en Stobbenwaarden aansluit 
op de plassen van de Hengforderwaarden.

OPDRACHT

Behoud historisch 
stadsgezicht, creëer 
ruimte voor recreatie 
en natuurontwikkeling

De Bolwerksweide in de oude situatie

Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, 
Worp en Ossenwaard
Ook aan de overzijde van de IJssel, westelijk 
van de rivier, is rivierverruiming nodig. Hier 
gaat het om de maatregel ‘Bolwerksplas, Worp 
en Ossenwaard’; een uiterwaardvergraving in 
combinatie met de aanleg van een geul die leidt 
tot 10 cm waterstandsverlaging. De geul begint 
bij de Bolwerksplas en loopt voor het IJsselhotel 
langs in de richting van de Ossenwaard naar de 
IJssel.

Gemeente Deventer en provincie Overijssel 
kregen de opdracht om de PKB-maatregelen als 
initiatiefnemers in samenhang in een planstudie 
uit te werken. Het behoud van het historisch 
stadsgezicht van Deventer en het stadspark de 
Worp was daarbij een belangrijke doelstelling 
voor ruimtelijke kwaliteit. Ook het verbeteren 
van de mogelijkheden voor het recreatieve 
gebruik van het gebied langs de rivier en 
natuurontwikkeling door de aanleg van geulen 
vormden een belangrijk deel van de opdracht.

De PKB maatregel uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden 
en Bolwerksplas, de Worp en Ossenwaard

De PKB maatregel voor uiterwaardvergraving van Bolwerksplas, de Worp 
en Ossenwaard
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Inrichtingsplan

Schets van het Worpplantsoen en de Schipbrug als aanlegsteiger

TRANSFORMATIE

Van gefragmenteerd 
en ontoegankelijk 
gebied naar uitnodigend 
meerstromenland

De historische Hanzestad Deventer heeft zich 
altijd al kunnen beroemen op zijn aantrek­
kelijke ligging aan de IJssel. Aan de overzijde 
van de IJssel, direct tegenover het centrum 
van Deventer ligt onder meer het fraaie 
Worpplantsoen. Dit is een buitendijks stads­
park met eeuwenoude bomen en een grote 
cultuurhistorische waarde, met het IJssel­
hotel en het voetveer als voorpost.

Het waterfront van Deventer is een karakteris-
tiek en beschermd stadsgezicht. Een uitdaging 
vormde het gegeven dat de rivier tussen dit 
karakteristieke waterfront en het aan de over-
zijde van de IJssel gelegen Worpplantsoen 
te weinig ruimte had. Juist deze flessenhals 
moest worden verruimd. 

De uiterwaarden in en rondom Deventer 
ontwikkelden elk een eigen karakter. Door 
zand- en kleiwinning ontstonden plassen, 
zoals de Zandweerdplas die plek bood voor 
de recreatiehaven en de Hengforderwaarden 
waar ooibos ontwikkelde rond kleiputten en 
een oude hank. De noordelijke uiterwaarden 
waren vooral landbouwgrond met ook enkele 
boerenerven buitendijks. 

Het plan voor Ruimte voor de Rivier moest recht 
doen aan het rivierenlandschap door de histo
rische stad en de rivier beter te benutten. Dat 
betekende onder meer het creëren van kansen 
voor natuurontwikkeling, het verbeteren en 
uitbreiden van recreatiemogelijkheden en het 
zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

In de planstudiefase zijn verschillende varianten 
onderzocht en is gekozen voor een inrichtings-
plan dat recht doet aan het groene IJsselfront en 
het samenspel tussen rivier en stad. De alterna-
tieven verschilden in de mate waarin de rivier 
en natuurlijke processen het beeld bepalen, 
de mate waarin het huidige cultuurlandschap 
richtinggevend was en de mate waarin nieuwe 
cultuurelementen in het landschap worden 
ingebracht. Dit pakte vooral verschillend uit 
voor het Worpplantsoen en de inrichting van 
de hoogliggende Keizers- en Stobbenwaard.

Gekozen is voor een meer dynamische 
natuurlijke rivier waar de stad op is gericht 
met toegankelijke voorzieningen en beheer 
als rivierlandgoed.

Schetsontwerp van het rivierlandgoed Natuurderij
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RESULTAAT

Rivier stromend 
door Hanzestad en 
ommeland

Dwars door de stad heeft de IJsselvallei door de 
uiterwaardvergraving een open en samenhan­
gender karakter gekregen met beter zichtbare 
en (nog) aantrekkelijker stadsfronten van 
de Hanzestad Deventer. Door de ruimtelijke 
ingreep krijgt de rivier de gelegenheid om 
het landschap opnieuw te vormen. In de lage 
uiterwaarden zijn nieuwe hanken gegraven en 
oude opgenomen. Hierdoor is een dynamisch 
landschap ontstaan met een open en ruig 
karakter dat zowel voor natuur als recreatie 
interessant is. Het agrarisch gebruik van het 
gebied vindt vooral plaats aan de randen en in 
de hogere delen van de waarden. Op de randen 
van de hoge uiterwaard liggen paden en 
kleine voorzieningen voor stedelijke uitloop.

Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden: 
een natuurlijk samenhangend geheel
Door het uitvoeren van de maatregel is een veel 
samenhangender uiterwaardengebied ontstaan; 
een eenheid met daarbinnen deelgebieden die 
elk een eigen sfeer ademen. Er is een aantrek
kelijk en afwisselend geulenpatroon gerealiseerd. 
De hoge uiterwaard is daarbij gespaard en 
heggen zijn vernieuwd. De Natuurderij is een 
nieuw landgoed van Stichting IJssellandschap 
dat het stroomgebied beheert. Het brengt 
biologisch dynamische landbouw, natuur en 
recreatie op een aantrekkelijke wijze samen. 
Bovendien vormt het landgoed, dat voor het 
publiek toegankelijk is, door zijn ligging een 
mooie verbinding tussen de hoge en lage 

Natuurlijk hankenpatroon door de stad

Het nieuwe groene IJsselfront bij het Worpplantsoen

Overzicht van het nieuwe stroomlandschap
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uiterwaarden. Binnen het gebied is een 
recreatieve zonering aangebracht. Zo zijn de 
Hengforderwaarden alleen toegankelijk via een 
pad naar een vogelkijkhut. Een padennetwerk 
doorkruist de Keizers- en Stobbenwaarden 
langs de Natuurderij en tevens zijn hier mogelijk-
heden voor sportvissers. De Zandweerdplas is 
omgevormd tot rivierarm (hank) en heeft een 
nieuwe watersporthaven waarlangs ook wandel-
paden zijn aangelegd. Zandstrandjes bieden 
ruimte voor oeverrecreatie dicht bij de stad.

Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard: 
een groen recreatief lint tegenover de stad
De ruimtelijke kwaliteit is in de nieuwe situatie 
verbeterd door het creëren van een groen 
recreatief lint – Bolwerksplas, de Worp, Melkster-
weide en Ossenwaard – tegenover de stad met 
een natuurlijk verloop naar de uiteinden. Ook 
hier is het geulenpatroon veranderd met betere 

Roeien op de nieuwe hank

De Natuurderij Rivierlandgoed Keizersrande

Het voetveer bij de Schipbrug

verbindingen tussen de geulen onderling en 
de rivier. Het historische stadspark, het Worp
plantsoen, is behouden en heeft een nieuwe 
omlijsting gekregen met de gegraven geulen 
en een lange strakke natuurstenen kademuur.

Hierdoor liggen het IJsselhotel en de camping 
direct aan het water. Boven de kademuur met 
enkele passantenplaatsen voor pleziervaartuigen 
is een groen talud gerealiseerd met een trappartij 
en wandelpad. Op de plek waar ooit een schip-
brug lag is een plein boven het water gemaakt 
dat ook als aanlegsteiger voor het pontje fungeert. 
De Bolwerksplas is ondieper gemaakt en heeft 
met de aanleg van de geul een natuurfunctie 
gekregen. Met de aanleg van vissteigers 
en de trappartijen aan de Wilhelminabrug en 
de spoorbrug is het recreatieve gebruik ervan 
verbeterd.

Het nieuwe groene IJsselfront bij de Worp
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving Keizers-,  
Stobben- en Olsterwaarden 
Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, 
Worp en Ossenwaard

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	IJsselfront, historisch stadsgezicht: nog aantrekkelijker stadsfront
•	Dynamische, natuurlijke geulen: sterk verbeterd geulenpatroon 

biedt ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie
•	Natuurderij: nieuw landgoed Stichting IJssellandschap brengt 

landbouw, natuurbeheer en recreatie op aantrekkelijke wijze samen
•	Water- en oeverrecreatie: impuls voor watergebonden activiteiten 

en stedelijke uitloop 

Waterstandsverlaging
Rechteroever 10 cm, Linkeroever 19 cm

Omvang plangebied
Circa 500 ha

Planstudie (tot 2009)
•	Gemeente Deventer
•	Provincie Overijssel
•	DN Urbland
•	VHP/Royal Haskoning

Uitvoering (2012-2015)
•	Waterschap Groot Salland (nu: waterschap Drents Overijsselse Delta)
•	Combinatie IJsselfront (Boskalis/van Hattum en Blankevoort)
•	Jeroen de Jong landschapsarchitect

Bronnen

Ruimtelijk kwaliteitskader, DNUrbland, 2007;

Is/was Deventer, Roelie Zanting; Ruimte voor 
de Rivier Deventer, Waterschap Groot Salland 
en Waterschap Vallei en Veluwe, 2015;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Jeroen de Jong, 2016;
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oogst van  
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Imposante open 
IJsselvallei langs de 
flank van de Veluwe

De 11 km lange hoogwatergeul tussen 
Veessen en Wapenveld is een omvangrijke 
maatregel voor een veilige rivierafvoer, die 
alleen bij extreem hoogwater ingezet zal 
worden. Doordat de geul naar verwachting 
eens in een mensenleven zal overstromen 
blijft het gebied in gebruik als landbouwgrond. 

De hoogwatergeul versterkt de oorspronkelijke 
landschapsopbouw van de IJsselvallei. De geul 

ligt in de lage open komgronden en wordt 
begrensd door de oostdijk die de rand van 
de hoge oeverwal volgt en de westdijk die 
de flank van de Veluwezoom markeert. 

De bewoonde oeverwal van Veessen ligt nu 
op een schiereiland. Bruggen over de inlaat en 
de uitlaat, die de oeverwal ook bij hoogwater 
ontsluiten, zijn op landschappelijk markante 
plekken tussen Veluwe en IJssel aangelegd.

Het IJssellandschap is door de maatregel 
opgeschaald en biedt een nog scherper contrast 
met de flank van de Veluwe. De waardevolle 
uiterwaarden zijn behouden. Nieuwe routes 
maken het weidse landschap van de IJsselvallei 
ook beter te beleven. En met de aanleg van 
de hoogwatergeul is een proces van gebieds
ontwikkeling op gang gebracht dat een 
economische impuls kan geven aan de 
omgeving van Veessen en Vorchten.
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OPDRACHT

Leg een hoogwatergeul 
aan en bescherm de 
IJsseluiterwaarden

De hoogwatergeul moest grootschalige 
dijkverleggingen en uiterwaardvergravingen 
voorkomen in een gebied met belangrijke 
waarden. Het open karakter dat nu 
kenmerkend is voor dit gebied moest 
worden gehandhaafd. De huidige land­
bouwfunctie kon worden behouden, maar 
ook ontwikkeling van nieuwe functies, 
zoals natuur en recreatie, was mogelijk.

De PKB maatregel voor de hoogwatergeul

De IJsselmeander bij de Duursche Waarden ten zuiden van Veessen

Hoogwater bij de oeverwal van Veessen in 1995 De IJsseldijk bij Veessen in de oude situatie

In de opdracht liep de groene hoogwatergeul 
door de Wapenveldsche Broek met een 
instroompunt ten zuidwesten van Veessen en 
een uitstroompunt bij de Hoenwaard, ten oosten 
van het gemaal Veluwe ter hoogte van Wapen-
veld. Om het binnendijkse gebied te beschermen 
en het water onder vrije afstroming van zuid 
naar noord te geleiden waren dijken nodig.
De hoogwatergeul moest zo ontworpen worden 
dat het gebied beschikbaar bleef als landbouw-
grond. Daarvoor was het nodig de boerderijen 
en stallen uit de geul te plaatsen en eventueel 
ook gronden te herverkavelen. Uitgangspunt 
was dat de geul alleen bij extreme hoogwaters 
ingezet zou worden; gemiddeld eens in een 
mensenleven.
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TRANSFORMATIE

Van binnendijks 
broekgebied naar 
groene IJsselarm met 
verbonden oeverwal

Van Deventer tot Hattem heeft de Sallandsche 
IJssel een rechte loop in een vrij smal 
winterbed. Uitzondering daarop is een grote 
meander die de rivier ter hoogte van Veessen 
maakt met daarbinnen het natuurgebied 
de Duursche Waarden. De oeverwal is van 
oudsher bewoond; IJsselhoeves en buurt­
schappen zijn daar getuigen van.

Omdat de IJssel ten noorden van Veessen in 
vroeger tijden iets meer naar het westen 
stroomde hoort de oeverwal rond Marne bij 
de provincie Overijssel. Tussen de IJsselzone 
en de Veluwe lag een uitgestrekt moerasgebied, 
dat werd gevoed door kwel uit de Veluwe 
en de rivier. Met de aanleg van de Grift, het 
Apeldoorns Kanaal en de Grote Wetering is 
de drassige vallei in de loop der tijd ontwaterd 
en ontgonnen. Deze broekgebieden bestaan 
uit open weidegrond en zijn relatief onbebouwd 
gebleven. Dwars door het open gebied liep 
de Kerkdijk waar ooit een tolhuis stond bij de 
kruising met de Grote Wetering.

Inrichtingsplan

Principes van het planontwerp
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Dwarsprofiel west- en oostdijk

Deelprojecten van de bredere gebiedsontwikkeling

Om de waardevolle IJsseluiterwaarden te ontzien 
lag het voor de hand – op de grotere schaal van 
de IJssel – het open lage deel van de IJsselvallei 
als hoogwatergeul te benutten voor rivier
verruiming. Tijdens de planvorming zijn 
verschillende geulen ontworpen met inbreng 
van de omgeving. Uitgangspunt bleef dat de 
geul groen moest zijn met behoud van het 
agrarisch gebruik. Plannen werden getekend 
met variërende breedtes van de geul en verschil-
lend beloop van de nieuwe dijktrajecten. Ook de 
plek van de in- en uitlaat varieerde en of deze 
vast of mechanisch was verschilde per alternatief.

De keus viel uiteindelijk op de variant die het 
meest aansluit bij de bestaande landschaps
opbouw. De oostdijk accentueert de contouren 
van de oeverwal van Veessen en Vorchten, 
en vormde tegelijkertijd de begrenzing van het 
weidevogelgebied in het noordelijk deel van de 
geul. De ontworpen westdijk volgt losjes de lijn 
van de Grote Wetering waardoor een natuurlijke 
landschapszone is ontstaan. 

Het lange inlaatwerk is op de plek van de 
voormalige Kerkdijk ontworpen in een 800 m 
lange boog met een brug. Voor de uitstroom 
van de geul zijn in de Werversdijk twee bruggen 
gemaakt. De indrukwekkende kunstwerken 
zijn ingetogen en eigentijds vormgegeven en 
architectonisch gestroomlijnd.

43 / 218

INHOUD  /  H1  /  H2  /  KAART  /  H3  /  H4 HOOGWATERGEUL VEESSEN – WAPENVELD  /  OPDRACHT  /  TRANSFORMATIE  /  RESULTAAT  /  OVERZICHT MAATREGEL



RESULTAAT

Contrasten tussen 
IJssel en Veluwe

De hoogwatergeul doet de opbouw van het 
IJssellandschap spreken. De gronden in de 
geul zijn opener dan voorheen. Het contrast 
tussen de lage weidegronden ter plekke van 
de geul en de hogere gronden van de oeverwal 
is verscherpt met een mooie overgang naar 
de flank van de Veluwe.

De benodigde kunstwerken om de geul te 
laten werken zijn als één familie vormgegeven 
met heldere asymmetrische vormen in een 
ingetogen stijl.

Imposante en ingetogen kunstwerken
De grote kunstwerken bij de in- en uitlaat van 
de geul hebben een logische plek in het gebied 
gekregen en een fraaie architectuur. De keuze 
om de bruggen in het zuiden en het noorden 
te leggen en in te passen als een voortzetting 
van de primaire waterkeringen oogt natuurlijk. 

De zuidelijk gelegen Tolbrug met het inlaatwerk 
volgt in een sierlijke boog het oude traject van 
de Kerkdijk. Het 800 m lange kunstwerk bestaat 
uit een zestigtal betonnen pijlers met stalen 

kleppen die bij extreem hoogwater door een 
mechaniek van jukken en cilinders omhoog 
worden getakeld. Het is een stoer kunstwerk 
geworden waarvan de werking afleesbaar is. De 
jukken geven een rood accent aan de inlaat wat 
het mechaniek voor de veiligheid onderstreept. 
Wanneer de geul wordt ingezet zullen cilinders 
worden aangebracht. Achter de strakke drempel 
ligt een woelbak met begroeide oevers. Doordat 
de inlaat landinwaarts van de Oude IJsseldijk 
is aangelegd is een buitendijks instroomgebied 
ontstaan.

Overzicht van de hoogwatergeul in aanleg gezien vanuit de inlaat Kerkdijk De drempel van het inlaatwerk met de woelbak

Het inlaatwerk met de Tolbrug op het oude traject Kerkdijk
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De uitlaat van de geul bestaat uit twee bruggen 
die in de lijn van de licht slingerende Werverdijk 
zijn gebouwd en de historische Kromme Kolk 
accentueert. Ook bij dit kunstwerk zijn de pijlers 
verfijnd vormgegeven met een asymmetrie die 
op de beweging van het hoogwater in de geul 
anticipeert. Via een uitwateringsluis zal het water 
uit de geul kunnen worden afgevoerd naar de 
Hoenwaard richting IJssel. Voor de reguliere 
afwatering is het gemaal Doornbos gebouwd dat 
als een soort bastion met een transparante wand 
om het terrein is ontworpen langs de westdijk.

Open groene geul met eigenwijze dijken
De hoogwatergeul is vooral een buitendijks, 
open landbouwgebied met grasland en weide
vogels. Voor de afwatering zijn bestaande water-
gangen verbreed die op het gemaal Doornbos 
aansluiten. Doordat de geul de richting van een 
bestaande hoogspanningsleiding volgt, markeert 
deze lijn de openheid. De masten die in de geul 
staan zijn hoogwaterbestendig gemaakt door ze 
op sokkels te plaatsen. Deze functionele ingreep 
laat onbedoeld zien dat het gebied een bijzon-
dere functie heeft. 

Het binnendijks gebied wordt beschermd door 
dijken van 8 à 9 km lang en 3 tot 5 m hoog. 

De twee nieuwe dijken zijn geplooid naar het 
landschap. De nieuwe dijken hebben een eigen 
profiel en beloop gekregen met een brede berm, 
lange rechtstanden en scherpe knikken die een 
afwisselende blik op het landschap geven. Door 
deze eigen stijl zijn ze continu en herkenbaar 
en verschillen ze van de IJsseldijk.

De westdijk vormt een geheel met de Grote 
Wetering en een natuurlijke landschapszone 
daartussen. Op de kruin van de dijk ligt een 
fietspad dat goed zicht biedt op de omgeving. 
De oostdijk volgt de contouren van de oeverwal, 
op gepaste afstand tot de binnendijkse 
bebouwingen, en is minder opvallend doordat 
deze al op hogere gronden ligt. De nieuwe 
dijken sluiten aan de zuidkant vloeiend aan 
op de bestaande bandijk. Aan de noordzijde 
is de overgang van nieuwe en oude keringen 
wat complexer, onder meer door de aanwezig-
heid van kaden buitendijks. Opritten, fietsroutes, 
kruisingen en kades voegen zich naar de dijk 
die het leidende element is in het landschap. 

Op bijzondere plekken zijn langs de dijken 
rustpunten gemaakt met zitgelegenheid en 
gebiedsinformatie.

Gemaal Doornbos langs de westdijk De bruggen in de Werverdijk bij de uitlaat

De open weidegronden in de hoogwatergeul

De westdijk met rechtstanden en knikken

Inlaat bij de IJssel over het verlaagde dijktracé met fietsroute
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Verbindende natuurlijke landschapszone
Door de aanleg van de westdijk resteert 
een strook langs de Grote Wetering, die een 
belangrijke verbinding vormt voor natuur 
tussen Veluwe en IJssel. Deze afwisselende 
zone contrasteert met de open hoogwatergeul. 
Door het bestaande slotenpatroon aan te 
takken op de Grote Wetering is de oever 
verrijkt met paaiplaatsen. Sommige sloten zijn 
niet aangesloten zodat amfibieën profiteren 
van de ontstane poelen. De kleine percelen 
worden extensief beheerd. Verspreid op 
zandige koppen zijn enkele bosjes aangeplant 
die vooral voor de vleermuispopulatie 
belangrijk zijn. 

Vanuit een vogelkijkhut kunnen zowel de natuur 
in de landschapszone als de weidevogels in de 
hoogwatergeul worden gespot. Deze plek is 
vanaf het fietspad op de kruin van de westdijk 
te bereiken. Ook vanaf het water is de natuur-
lijke landschapszone te beleven door de aanleg 
van een kanoroute over de Grote Wetering.

Motor voor gebiedsontwikkeling
De riviermaatregel heeft een gebiedsontwikkeling 
in gang gezet. Door de – noodgedwongen – 
uitplaatsing en aankoop van boerderijen kon het 
gebied worden herverkaveld. Naast landbouw en 
natuur zijn er meer mogelijkheden voor toerisme 
en recreatie. Naast verlenging van het fietsroute-
netwerk met ruim 10 km en verschillende 
rustpunten langs de route, is er een informatie-
centrum ingericht in het gemaal Veluwe. Ook 
voor de dorpsgemeenschap op de oeverwal 
zijn er initiatieven. Bij Veessen is het rivierfront 
ingericht met onder meer een zwembad 
en Vorchten is verrijkt met een dorpshuis en 
speelvoorzieningen naast de historische kerk 
van het buurtschap.

Nieuwe dorpsvoorzieningen bij het historische kerkje van Vorchten De natuurlijke landschapszone tussen de Grote Wetering en de Westdijk
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OVERZICHT MAATREGEL

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

				    Hoogwatergeul

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Imposante en ingetogen kunstwerken
•	Open groene geul met eigenwijze dijken
•	Verbindende natuurlijke landschapszone
•	Motor voor gebiedsontwikkeling

Waterstandsverlaging 
71 cm
Overstroming gemiddeld eens in een mensenleven

Omvang plangebied
•	Oppervlakte 713 ha + landschapszone 70 ha
•	Oostdijk lengte circa 8 km, 3-5 m hoog
•	Westdijk lengte circa 9 km, 4,5-5 m hoog
•	Overstroming eens per mensenleven

Planstudie (tot 2012)
•	Provincie Gelderland
•	Grontmij, HKV, Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten
•	Arcadis 

Uitvoering (2012-2017)
•	Waterschap Vallei en Veluwe
•	Veenenbos en bosch landschapsarchitecten
•	Combinatie IJsselweide (van Hattem en Blankevoort bv, Boskalis bv, 

Lodewijk Baljon landschapsarchitect en architectenbureau Zus)

Bronnen

Ruimtelijk kwaliteitskader; Nota Ruimtelijke kwaliteit, 
2008;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit 
Veenenbos en Bos, 2017;

Hoogwatergeul voor de IJssel, Waterschap Vallei 
en Veluwe, 2017
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Natuurlijk 
hankenpatroon tussen 
Zwolle en IJssel
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In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden 
zijn nieuwe hanken gegraven in een patroon 
dat past bij de oorspronkelijke vormen van 
het IJssellandschap zoals Voerman dat 
schilderde. Bovenstrooms is de kade verlaagd 
tot instroomdrempel en de voormalige 
zandput is omgevormd tot zijgeul van de 
hank die onder de spoorbrug doorstroomt. 
Het waterpatroon maakt van de bewoonde 
oeverwal een schiereiland in een bijzonder 
natuurlijk stroomlandschap dat geliefd is 
als rustig uitloopgebied voor Zwolle. 

In samenhang met de dijkverlegging Westen-
holte verder benedenstrooms is zo een nieuwe 
entree gevormd voor het meerstromenland van 
de IJsseldelta. Op de oeverwal bij het voetveer 
naar Hattem is nog één huis bewoond. Enkele 
bewoners zijn uit de uiterwaarden verhuisd naar 
nieuwe locaties aan de dijk. 

De uiterwaard en de ontstane landtongen 
worden als natuurlijk grasland beheerd in aan-
sluiting op de natuur bij het park het Engelse 
Werk ten noorden van de spoorbrug. Enkele 
struinroutes en paden maken het gebied en 
de rivier toegankelijk. De bewoners van Zwolle 
hebben er zo een prachtig uitloopgebied bij dat 
door de zonering van het water goed samengaat 
met de ontwikkeling van riviernatuur.

UITERWAARDVERGRAVING SCHELLER EN OLDENELER BUITENWAARDEN

sterk verbete
rd

oordeel



OPDRACHT

Maak ruimte voor 
riviernatuur en 
recreatieve uitloop 
voor Zwolle

Ter hoogte van Zwolle voorzag de Plano­
logische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier 
in twee maatregelen om op het traject voor 
Zwolle de benodigde waterstandsdaling te 
behalen: de uiterwaardvergraving Scheller en 
Oldeneler Buitenwaarden en de dijkverlegging 
Westenholte.

De uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler 
Buitenwaarden, net ten zuidwesten van Zwolle 
aan de oostoever van de IJssel omvatte de aanleg 
van een geul, het minder diep maken van een 
plas en het afgraven van de kade langs de plas. 
De maatregel moest resulteren in een water-
standsdaling van 8 cm.

Van landbouw naar natuur 
Door de uiterwaardvergraving Scheller en 
Oldeneler Buitenwaarden en de bijkomende 
vernatting moest de landbouwfunctie van het 
zuidelijk deel van de uiterwaard plaats maken 
voor natuur. De buitendijkse woningen op de 
oeverwal langs de IJssel moesten bereikbaar 
blijven. Ook wensen voor de stedelijke uitloop 
van Zwolle waren in de opdracht opgenomen.

Het plangebied in de uitgangssituatie vanuit het zuiden

De uitgangssituatie in de zuidpunt van het plangebied met zicht op Hattem

De PKB maatregel uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden
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TRANSFORMATIE

Van gefragmenteerde 
uiterwaard naar 
stromend 
Voermanlandschap

De Scheller en Oldeneler Buitenwaarden 
liggen ten zuidwesten van Zwolle, boven­
strooms van de snelweg A27 en IJsselbrug 
en buitendijks van de buurtschappen Schelle 
en Oldeneel. De spoorbrug snijdt een deel 
van de uiterwaard af. In 2012 is de brug 
vernieuwd; de Hanzeboog overspant nu 
het hele winterbed van de IJssel. 

Aan de noordzijde ligt een natuurlijke plas voor 
het stadspark Engelse werk dat in de 19e eeuw 
op het voormalige bolwerk aan de Katerveerdijk 
is aangelegd. Het plangebied ligt in een 
waterwingebied.

Het gebruik van de uiterwaard was vooral 
agrarisch met enkele woningen op de hoge 
oeverwal. Door zandwinning bij een oud steen-
fabrieksterrein ontstond een forse zandput die 
omzoomd met dichte beplanting een vreemd 
element in de open uiterwaard was. Achter de 
bewoonde en begroeide oeverwal was de rivier 
maar ten dele zichtbaar met soms zicht op 
Hattem aan de overzijde. Een voetveer verbindt 
Hattem met Zwolle.

De alternatieven die in de planstudie zijn over-
wogen gaven verschillend vorm aan uiterwaard-
vergraving met een verbindende nevengeul: 
de hank. Deze slingerde om de zandwinplas en 
het Engelse werk heen vanaf een bovenstroomse 
drempel tot onder de spoorbrug langs de 

natuurplas. In het inrichtingsplan is de optie voor 
een hank geoptimaliseerd door de zandwinplas 
deels op te vullen en een geul te modelleren die 
aantakt op de hank. Het nieuwe hankenpatroon 
geeft samenhang aan de buitenwaarden en de 
IJssel en vormt met de overspannende bruggen 
en de dijkverlegging Westenholte een entree van 
de IJsseldelta.

Voor de transformatie van de versnipperde 
uiterwaard naar een samenhangend landschap 
waren de schilderijen van de 19e eeuwse land-
schapsschilder Jan Voerman uit Hattem inspiratie
bron: een romantisch, weids agrarisch landschap 
met ruimte voor riviergebonden natuur.

Inrichtingsplan

Het plangebied in de oude en nieuwe situatie vanuit 
het noorden met nieuwe spoorbrug de Hanzeboog

Het IJssellandschap zoals Voerman dat zag
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RESULTAAT

Weids mozaïek van 
water en land

Het resultaat van de uiterwaardvergraving is 
een overzichtelijk en samenhangend mozaïek 
van geulen, natte graslanden en hoge oever­
wallen met spannende struinroutes.

De nieuwe geulen rijgen het gebied aaneen 
en maken een afwisselend patroon van water en 
oeverwallen tussen de dijk en de IJssel. Struin-
routes maken de rivier op een spannende manier 
toegankelijk. Het schiereiland tussen de nieuwe 
hanken is een kansrijk leefgebied voor de 
kwartelkoning. Doordat de zandput is verondiept 
en aangetakt zijn er meer natuurlijke oevers als 
habitat.

Bij hoogwater zal de drempel overstromen en de 
hank gaan meestromen. Deze instroomdrempel 
is verlaagd zodat de uiterwaarden ook vaker 
overstromen waardoor de uiterwaarden natuur-
lijker worden beheerd. De drempel is ook de 
ontsluiting voor het voetveer naar Hattem en de 
toegang naar de buitendijkse woning. Bij hoog-
water ligt een bootje klaar dat kan aanmeren 
onder aan de dijk. De dijk en uiterwaarden zijn 
niet toegankelijk voor autoverkeer waardoor de 
stedelijke uitloop hier rustig en landelijk blijft.

Het nieuwe stroomlandschap en recreatief uitloopgebied voor de stad Zwolle Het natuurlijk hankenpatroon als verbinding en struinroute

De instroomdrempel met weg naar het voetveer en woonhuis
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De dijk in tact en bewoond
Langs de dijk zijn twee nieuwe dijkwoningen 
gebouwd voor bewoners die moesten verhuizen. 
Deze woningen liggen op een buitendijkse terp 
en sluiten aan op de boerderij Ruimzicht. De dijk 
blijft een belangrijke recreatieve fietsroute met 
onderaan de voet van de dijk een beheerpad.

Spoorbrug en Engelse werk verweven
Het hankenpatroon is ook onder de brug door-
gezet en maakt verbinding met het natuurgebied 
bij het stadspark Het Engelse Werk. De begroeiing 
die in de luwte van de spoorbrug groeit is leef
gebied voor bevers. Vanaf de spoorbrug en 
vanuit de trein bewonderen dagelijks velen het 
nieuwe beeld van de IJssel.

IJsseldijk met fietsroute en beheerpad onderlangs

Nieuwe dijkwoningen voor buitendijkse bewoners Het voetveer Zwolle-Hattem vanaf de bewoonde oeverwal
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving Scheller 
en Oldeneler Buitenwaarden 

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Weids mozaïek van water en land
•	De dijk in tact en bewoond
•	Spoorbrug en Engelse werk verweven

Waterstandsverlaging 
8 cm

Omvang plangebied
Circa 125 ha

Planstudie (tot 2008)
•	Gemeente Zwolle
•	Dienst Landelijk Gebied
•	Tauw BV, Witteveen+Bos
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten

Uitvoering (2011-2016)
•	Waterschap Drents Overijsselse Delta
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten
•	Ploegam-Van den Biggelaar

Bronnen

Ruimtelijk kwaliteitskader, DLG, 2006;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Bosch Slabbers, 2016
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oogst van  
de projecten

Breed stromende 
rivier en entree 
van de IJsseldelta

Door de dijkverlegging bij Westenholte en het 
graven van extra hanken bij de Vreugderijker­
waard, is aan de oostoever van de IJssel bij 
Zwolle een breed meerstromenland ontstaan, 
waarop prachtig zicht is vanaf de nieuwe dijk. 
Langs de dijk liggen natuurlijke graslanden, 
die overgaan in hanken met een rivierduin 
en in de verte de kerktoren van Zalk op de 
achtergrond. De combinatie van natuur en 
landbouw levert het beeld dat Voerman 
ooit schilderde. De geulen en oevers zijn een 
paradijs voor watervogels. Ook de zeldzame 
kwartelkoning en kemphaan zijn hier te 
vinden. 

De nieuwe dijk bij Westenholte is een fraaie 
slingerende lijn langs het buurtschap Spoolde. 
Doordat de uiterwaarden zijn verbreed waaiert 
de IJsseldelta hier uit. In de ruimte die is ontstaan 
is een tweede hank gegraven parallel aan de 
Vreuderijkerwaard waardoor water en land 
een afwisselend natuurlijk patroon vormen. 
De nieuwe hank wordt overspannen door een 
nieuwe ingetogen brug die de oeverwal van 
de Vreugderijkerwaard ontsluit en de woningen 
bereikbaar houdt. Enkele bewoners in het gebied 
moesten verhuizen door de dijkverlegging en 
wonen nu aan de dijk. 

De uiterwaard en de ontstane landtongen 
worden als natuurlijk grasland beheerd. Struin-
routes en paden maken het gebied en de rivier 
toegankelijk. De bewoners van Zwolle hebben 
er zo een prachtig uitloopgebied bij. De hanken 
vormen een natuurlijke grens tussen de inten
siever gebruikte dijkzone door fietsers en 
wandelaars en de rustiger landtong waar natuur 
in de luwte de ruimte heeft. 

In combinatie met de uiterwaardvergraving in 
de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, boven-
strooms van de bruggen, is door rivierverruiming 
bij Zwolle een poort naar de IJsseldelta ontstaan.
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OPDRACHT

Verleg de dijk met 
respect voor Spoolde 
en geef ruimte aan 
riviernatuur

Ter hoogte van Zwolle voorzag de Planologi­
sche Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier 
in twee maatregelen om op het traject voor 
Zwolle de benodigde waterstandsdaling te 
behalen: de uiterwaardvergraving Scheller en 
Oldeneler Buitenwaarden en de dijkverlegging 
Westenholte.

De dijkverlegging Westenholte moest leiden 
tot een waterstandsdaling van 15 cm. Om dit te 
bereiken moest de dijk ten noorden van Zwolle 
bij buurtschap Spoolde en de woonwijk Westen-
holte ongeveer een halve kilometer landinwaarts 
verlegd worden. De oude dijk zou worden 
verwijderd, en in het nieuwe buitendijkse gebied 
was een nevengeul voorzien.

Van landbouw naar natuur 
Door dijkverlegging gekoppeld met aanvullende 
uiterwaardvergraving zou het gebied verder 
vernatten en een groot deel van de landbouw-
grond veranderen in natuurgebied in aansluiting 
op het natuurontwikkelingsproject in de uiter-
waard (de Vreugderijkerwaard). Dit project 
was al enkele jaren eerder in deze uiterwaard 
gerealiseerd. De aanleg van een extra nevengeul 
parallel aan de nieuwe dijk zou de effectiviteit 
van de dijkverlegging extra verhogen. De wonin-
gen op de oeverwal moesten bereikbaar blijven. 
Ook was er, los van Ruimte voor de Rivier, maar 
in het projectgebied, een wens voor het realiseren 
van een nieuw landgoed. Tot slot was de 
stedelijke uitloop vanuit het noordelijk deel 
van Zwolle langs de rivier en in de uiterwaarden 
onderdeel van de opdracht.

De voormalige IJsseldijk

De PKB maatregel dijkverlegging Westenholte
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TRANSFORMATIE

Van smalle 
uiterwaard naar 
weidse IJsseldelta

Het plangebied Westenholte ligt ongeveer 
1 km ten noordwesten van de stad Zwolle op 
de overgang van de relatief smalle Sallandse 
IJssel naar de weidse IJsseldelta. De kerktoren 
van Zalk aan de overzijde is een mooi baken 
langs de rivier.

Tussen de stad en de uiterwaard ligt het landelijke 
buurtschap Spoolde aan een smalle landweg. 
Aan de bovenstroomse zijde van het gebied ligt 
de monding van het Zwolle-IJsselkanaal met een 
rioolwaterzuivering aan de rand van een bedrijven
terrein. Het buitendijkse gebied was slecht 
toegankelijk.

De potentie voor natuurontwikkeling in de 
Vreugderijkerwaard is in 2003 al in gang gezet. 
De uiterwaard kende al hoge natuurwaarden, 
zoals het stroomdalgrasland op de rivierduinen 
direct langs de rivier. 

Voor de transformatie van kleinschalige uiter-
waard naar een weids IJssellandschap waren 
de schilderijen van de 19e eeuwse landschaps-
schilder Jan Voerman uit Hattem inspiratiebron: 
een romantisch, weids agrarisch landschap met 
ruimte voor riviergebonden natuur.

Aanvankelijk werd de dijk in de planstudie 
minder ver teruggelegd zodat zoveel mogelijk 
binnendijks cultuurland kon worden gespaard. 
Maar om voldoende ruimte voor de rivier te 
creëren, bleek dat er omvangrijke geulen nodig 
waren in het buitendijkse gebied. Verbreding 
van de bestaande geul bleek geen optie en 
het rivierduin van de Vreugderijkerwaard 
moest beschermd, ook moesten het rietland 
en de bewoonde kop van de Zalkerdijk worden 
ontzien. De benodigde geulen waren niet inpas-
baar zonder de dijk verder terug te leggen dan 
in de Planologische Kernbeslissing was voorzien. 
Samen met de bewoners is een ontwerp gemaakt 
waarbij de dijk extra naar binnen gelegd kon 
worden en er een passende verhouding tussen 
water en land in de Vreugderijkerwaard mogelijk 
werd. De bewoners die moesten wijken, wonen 
nu in een huis aan de nieuwe dijk met zicht op 
de verruimde uiterwaard.

Inrichtingsplan

Artist impressies van de oude en nieuwe situatie Ontwerpschets van het rivierlandgoed aan de dijk met de ‘watermeter’
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RESULTAAT

Breed uitwaaierend 
land en water

De dijkverlegging biedt buitendijks een open 
landschap dat wordt dooraderd door hanken 
en landtongen met ruimte voor dynamische 
riviernatuur. De maatvoering van de nieuwe 
geulen sluit naadloos aan op de bestaande 
nevengeul van de Vreugderijkerwaard die 
samen een sterke samenhangende delta­
structuur vormen. 

Nieuwe grens tussen binnen- en buitendijks
De nieuwe dijk meandert als vanzelfsprekende 
lijn door het landschap en is een belangrijke 
recreatieve ader in het ‘Rondje Zwolle’.

Aan de binnendijkse zijde zijn bebouwing en 
beplanting toegevoegd aan het kleinschalige 
landschap bij het buurtschap Spoolde en om 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie minder zicht-
baar te maken. De beplanting langs de dijk zoals 
de grienden, boomgaarden en meidoornhagen 
moet nog uitgroeien. 

Het stroomlandschap van de verbrede Vreugderijkerwaard

Fietsroute op en langs de nieuwe dijk

Nieuwe dijkwoning met fietsroute op dijktalud

Aanplant boomgaard voor inpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie
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Nieuwe dijkwoningen zijn gebouwd voor de 
bewoners die moesten wijken. De basis is gelegd 
voor een rivierlandgoed dat op de brug kan 
aansluiten. De drukbezochte nieuwe schapen-
boerderij Vreugdehoeve met winkel, thee- en 
koffieschenkerij is een initiatief van bewoners die 
moesten wijken voor de rivierverruiming. Vanuit 
de Vreugdehoeve vinden vaak natuurexcursies 
naar de Vreugderijkerwaard plaats. 

Uitnodigende uiterwaarden
Om de bewoonde oeverwal toegankelijk te 
houden is een brug aangelegd over de hank die 
uitnodigt tot verkenning van het stroomlandschap 
met nieuwe struinroutes langs en over het water. 
De architectuur van de brug is bewust ingetogen, 
zodat niet de brug, maar het natuurlijke karakter 
en de openheid van de uiterwaard het landschaps
beeld bepalen zoals Voerman dat schilderde. 

De voormalige dijk is vanwege de benodigde 
ruimte voor de rivier verlaagd, maar kon deels als 
herinnering aan het verleden in het landschap 
behouden worden.

De binnendijkse locatie van de nieuwe Vreugdehoeve

Ingetogen brug over hank naar landtong van oude dijktracé 

Spannende struinroute over de hank bij de IJssel

Nieuwe hank met locatie landgoed en fietsroute onderlangs
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OVERZICHT MAATREGEL

Dijkverlegging Westenholte 

				    dijkverlegging

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Breed uitwaaierend land en water
•	Nieuwe grens tussen binnen- en buitendijks
•	Uitnodigende uiterwaarden 

Waterstandsverlaging 
14 cm

Omvang plangebied
Circa 150 ha

Planstudie (tot 2008)
•	Provincie Overijssel
•	Dienst Landelijk Gebied
•	Arcadis
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten

Uitvoering (2011-2016)
•	Waterschap Drents Overijsselse Delta
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten
•	Ploegam- Van den Biggelaar

Bronnen

Ruimtelijk kwaliteitskader, DLG, 2006;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Bosch Slabbers, 2016
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Verdiepte IJssel 
met natuurlijker 
uiterwaarden

De bedding van de IJssel is benedenstrooms 
van Kampen met ongeveer 2 m verdiept. 
Om effecten van verdroging van natuur in 
de uiterwaarden te compenseren zijn vijf 
uiterwaarden aangepast, zodat de ontwik­
keling van deltanatuur hier een impuls heeft 
gekregen. De uiterwaarden zijn met enkele 
struinroutes nu ook beter te beleven. 

Door de uiterwaard Bentinckswelle is een lange 
meestromende nevengeul aangelegd. Iets ten 
noorden daarvan is het Zalkerbosch uitgebreid 
met hardhoutooibos en is een boerderij op de 
oeverwal weggehaald. Langs de rivier zijn terrei-
nen verlaagd voor de ontwikkeling van stroom-
dalgrasland en rietmoeras. Aan de overkant is in 
de Vreugderijkerwaard de kwaliteit van het 
bestaande rivierduin en rietmoeras verbeterd. 
In de Koppelerwaard is een molentje geplaatst 
voor de waterhuishouding. Bij Scherenwelle 

een kade verlegd zodat het bijzondere kievits-
bloemhooiland wordt beschermd. Onderdeel 
van de maatregelen is ook de bescherming van 
de pijlers van de stadsbrug van Kampen tegen 
aanvaring door schepen. 

Het baggeren van de rivierbedding heeft 
een onverwacht cadeau opgeleverd: bij het 
archeologisch onderzoek bleek een Kamper 
handelsschip uit de Middeleeuwen op de 
bodem te liggen.
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OPDRACHT

Compenseer verdroging 
met natte natuur

Om op het meest benedenstroomse deel 
van de IJssel – tussen Zwolle en Kampen – 
voldoende waterstandsdaling te bereiken 
ging de Planologische Kernbeslissing uit van 
het verdiepen van het zomerbed van Zwolle 
tot aan het Ketelmeer. 

Aanvankelijk zou de IJssel over een lengte van 
ongeveer 22 km verdiept worden. Omdat nader 
onderzoek duidelijk maakte dat dit zou leiden 
tot ongewenste effecten op de grondwaterstand 
is gekozen voor een verlaging over een korter 
traject van ongeveer 7,5 km benedenstrooms 
van Kampen. Samen met het project IJsseldelta 
Reevediep leidt deze verlaging tot voldoende 
waterstandsdaling op dit IJsseltraject: 41 cm bij 
Zwolle.

Mitigerende maatregelen in de 
IJsseluiterwaarden
Met de verdieping van het zomerbed verandert 
de rivierdynamiek omdat de inundatiefrequentie 
en – duur afneemt en de grondwaterstand in de 
uiterwaarden lokaal iets zal veranderen. Dit heeft 
effecten op de natuurwaarden. Het gebied wordt 
minder geschikt voor waardevolle habitats zoals 
stroomdalgrasland, hardhoutooibos, zachthout
ooibos en kievitsbloemhooiland. Ook kan het 
leefgebied voor steltlopers en de porseleinhoen 
worden beperkt. Om aan de dubbele doelstelling 
van Ruimte voor de Rivier te voldoen en de 
negatieve effecten van zomerbedverdieping aan 
te pakken, was de opdracht mitigerende maat
regelen uit te voeren in de uiterwaarden 
Scherenwelle, Koppelerwaard, Zalkerbosch, 
Bentinckswelle en de Vreugderijkerwaard. Deze 
maatregelen moesten de natuur- en landschaps-
waarden wettelijk beschermen en de recreatieve 
toegankelijkheid verbeteren. Waar het kon is 
aangesloten op projecten voor de Kaderrichtlijn 
Water en de ecologische hoofdstructuur.

Het traject van de zomerbedverdieping en de uiterwaardmaatregelen (en het project Reevediep)

De IJssel bij Kampen De PKB maatregel zomerbedverlaging Beneden-IJssel
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TRANSFORMATIE

Van losse 
uiterwaarden naar 
een samenhangende 
IJsseldelta

Voorheen stroomde de IJssel vrij af in de 
Zuiderzee. De IJsselmonding tussen de 
Hanzesteden Zwolle en Kampen had een 
kenmerkende deltastructuur met meerdere 
riviertakken en kreken. In de vruchtbare 
delta werden de boerderijen op terpen 
gebouwd. Door de opstuwende werking 
van de Zuiderzee kwam specifieke delta­
natuur voor zoals kievitsbloemhooilanden 
en rietmoeras. Na inpoldering konden de 
veenrijke komgronden in gebruik worden 
genomen. 

Aan de dijk liggen de karakteristieke IJsseldorpjes 
Zalk en Wilsum in het open polderlandschap. 
De uiterwaarden buitendijks werden voor 
Ruimte voor de Rivier vooral agrarisch gebruikt 
met natuurlijke begroeiing langs oude meanders 
en zandwinputten. Om verdroging tegen te gaan 

is de verdieping van de IJssel beperkt tot het 
benedenstroomse deel van Kampen. De uiter-
waarden bovenstrooms zijn op verschillende 
plekken veranderd door maatregelen variërend 
van uiterwaardvergraving tot het aanbrengen 
van zand.

Natuurareaal
Met de uiterwaardmaatregelen is het natuur
areaal behouden en op enkele plekken met 
tientallen hectares uitgebreid waaronder 
stroomdalgrasland, kievitsbloemhooiland, 
hardhoutooibos en drassige oevers. Door het 
grotere areaal en de aanleg van nevengeulen is 
er nu meer samenhang in de leefgebieden langs 
de IJssel. Op waardevolle plekken zijn habitats 
juist behouden en de kwaliteit verbeterd, zoals 
bij Scherenwelle dat een belangrijk leefgebied 
bleek te zijn voor de grote modderkruiper.

Stadsbrug
Bij de verdieping van het zomerbed kwam ook 
de veiligheid van de stadsbrug in beeld. Voor de 
bescherming tegen aanvaring zijn schanscaissons 
ontworpen en vormgegeven. De visuele mar
kering was aanvankelijk uitgewerkt als een 
constructie bestaande uit palen en houten 
gordingen rondom de schanscaissons. Deze 
zijn vervangen door een eenvoudiger ontwerp 
dat losser staat van de stadsbrug.

Veel aandacht is uitgegaan naar onderzoek naar 
het middeleeuwse handelschip: de IJsselkogge 
en de twee kleinere rivierschepen die aan
getroffen werden in de vaargeul. Waarschijnlijk 
is de kogge destijds met opzet tot zinken 
gebracht voor de poort van Kampen, om de 
loop van de rivier te beïnvloeden. De Kogge 
moest worden gelicht en wordt geconserveerd 
op een werf in Lelystad.

De mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie in de vijf uiterwaardenDoorsnede van typische IJsseldelta-natuur

Ontwerpschets schanscaissons ter bescherming pijlers IJsselbrug
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RESULTAAT

Bijzondere plekken voor 
deltanatuur langs 
verdiepte IJssel

Het Zalkerbosch met op de achtergrond Bentinckswelle en Vreugderijkerwaard bovenstrooms

Stromende nevengeul door Bentinckswelle Nieuwe plasdrasgebied voor de ontwikkeling van rietmoeras in Scherenwelle
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De IJssel is verdiept. De bijzondere natuur­
waarden van de delta zijn kleinschalig 
verbeterd en uitgebreid zowel voor de natte 
leefgebieden als de droge, hogere delen. 
Ook zijn er meer paden om de uiterwaarden 
te beleven. Het boven water gehaalde 
koggeschip zal na conservatie voor het 
grote publiek te bewonderen zijn.

Dynamische geulen en rietmoeras
Een nieuwe nevengeul met flauwe oevers is 
gegraven door de Bentinckswelle en verbonden 
met de IJssel. Bij het Zalkerbosch is een plasdras-
gebied gegraven. In de Vreugderijkerwaard zijn 
sloten verbreed en aangetakt voor uitbreiding 
van het rietmoeras voor soorten als roerdomp 
en porseleinhoen. Bij Scherenwelle zijn natuur-
waarden behouden en kleinschalig verbeterd 
voor kievitsbloemhooiland en rietmoeras. In de 
Koppelerwaard is de maatregel beperkt tot de 
bouw van een roosmolen voor de afwatering.
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Stroomdalgrasland in wording bij het Zalkerbosch

Nieuwe aanplant van hardhout bij het Zalkerbosch

Nieuwe struinroute langs de IJssel bij het Zalkerbosch Schanscaissons voor de Stadsbrug bij Kampen
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Stroomdalgrasland en hardhoutooibos 
op de oeverwal
Het Zalkerbosch is door aanplant van hardhout 
op de hoge oeverwal uitgebreid, tussen het bos 
en de rivier is het maaiveld deels verlaagd zodat 
op de schrale zandige grond stroomdalgrasland 
kan ontstaan. Door erosie langs de IJsseloever 
zijn er kansen voor aanzanding op de oeverwal. 
Een boerderij is gesloopt waardoor het land-
schap in de binnenbocht van de IJssel natuur
lijker en weidser is. In de Vreugderijkerwaard ligt 
een waardevol rivierduin, dat als maatregel op 
kleine schaal is afgeplagd voor meer dynamiek. 

Struinen langs de IJssel
Ten westen van het voetveer bij het Zalkerbosch 
kan je nu struinen langs de IJsseloever. De oever 
ten oosten van het veer is niet toegankelijk zodat 
het stroomdalgrasland kan uitgroeien tot leefge-
bied voor de kwartelkoning. Aan de noordzijde 
van de IJssel ligt al een structuur van struinroutes 
die vanuit het dorp Wilsum wordt beheerd.

Veilige vaargeul
Benedenstrooms is de vaargeul met gemiddeld 
2 m verdiept. Bij de stadsbrug van Kampen zijn 
met een eigentijds architectonisch ontwerp 
puntige betonnen schanscaissons aangebracht als 
aanvaarbeveiliging. De schanscaissons staan los 
van de brugpijlers en vormen een geheel met de 
hefbrug, die een belangrijk icoon is van de 
Hanzestad Kampen.
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OVERZICHT MAATREGEL

IJsseldelta Zomerbedverdieping 

				    Zomerbedverdieping

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Verdiepte vaargeul
•	Dynamische geulen en rietmoeras
•	Stroomdalgrasland en hardhoutooibos
•	Struinen langs de IJssel
•	Veilige vaargeul

Waterstandsverlaging
In combinatie met IJsseldelta Reevediep: 41 cm

Omvang plangebied
7,5 km zomerbedverdieping, circa 90 ha uitbreiding 
en verbetering natuurgebieden

Planstudie (tot 2013)
•	Royal Haskoning DHV 
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten

Uitvoering (2014-2016)
•	Zomerbedverdieping, Zalkerbosch, Scherenwelle, 

Koppelerwaard stadsbrug Kampen: aannemerscombinatie 
Isala Delta ism H+N+S landschapsarchitecten, Next architects

•	Opgraving Kogge: Isala Kogge
•	Vreugderijkerwaard: Natuurmonumenten
•	Bentinckswelle: Waterschap Vallei en Veluwe
•	Scherenwelle, Koppelerwaard: Staatsbosbeheer

Bronnen

Bouwstenen ruimtelijke kwaliteit, Bosch Slabbers, 
2008;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
H+N+S, 2016
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oogst van  
de projecten

Project  Ruimte voor de Rivier Deventer
Aannemer  Bouwgroep
Start project  september 2009
Project opgeleverd  oktober 2015

Oppervlakte  16.567 m2
Technieken  Uiterwaardvergraving
Nog een specificatie  Bijvoorbeeld
Project  Ruimte voor de Rivier Deventer

Aannemer  Bouwgroep
Start project  september 2009 Nieuwe kreek 

als bypass in 
de uitwaaierende 
IJsseldelta

De monding van de IJssel is een deltaland­
schap tussen Zwolle en het IJsselmeergebied 
met de stad Kampen als middelpunt. Ten 
zuiden van deze stad is een ruim 7 km lange 
bypass, het zogenoemde Reevediep, aan­
gelegd die bij hoogwater gaat meestromen 
als riviertak van de IJssel. 

De polder tussen Kampen en Kamperveen wordt 
nu doorsneden door nieuwe dijken met daar
tussen een waterrijk natuurlandschap rondom 
de nieuw gegraven geul. Het cultuurhistorische 

polderlandschap is nog goed herkenbaar in 
de detaillering van de geul, die de loop van de 
Reeve – een verlande Zuiderzeekreek – volgt, 
en ook in het verloop van de dijken rondom 
oude kolken. 

Langs de nieuwe kreek is volop ruimte voor 
de dynamische natuur van de IJsseldelta. In de 
aangelegde rietmoerassen zijn de roerdomp en 
grote karekiet inmiddels gesignaleerd. De nieuwe 
uiterwaarden worden het gehele jaar door 
begraasd.

Met de aanleg van het Reevediep wordt een 
‘rondje Kampen’ mogelijk over het water: 
een recreatieve vaarroute tussen de IJssel en de 
Veluwse randmeren. Vanaf het land is de bypass 
ook goed te beleven: aan de noordzijde komt 
de nieuwe stadsrand tot ontwikkeling met 
het uitgestrekte Reevediep als uitloopgebied. 
In het gebied zijn bruggen en sluizen aangelegd 
die met zorg als een eenheid zijn vormgegeven 
en ingepast.
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OPDRACHT

Maak ruimte in 
de rivierdelta 
rond Kampen

Om op het meest benedenstroomse deel 
van de IJssel – tussen Zwolle en Kampen – 
voldoende waterstandsdaling te bereiken 
ging de Planologische Kernbeslissing uit 
van het verdiepen van het zomerbed van 
Zwolle tot aan het Ketelmeer. De opdracht 
is gecombineerd met een hoogwatergeul 
voor Kampen die in de PKB in eerste 
instantie voor de lange termijn was 
opgenomen.

Ten noorden van Zwolle stroomt de IJssel 
door een open polderlandschap. Hier is bijna 
uitsluitend grootschalige landbouw aanwezig. 
De monding van de IJssel is door de inpol
deringen nauwelijks meer als deltagebied 
herkenbaar. De IJssel stroomt met een smal 
winterbed door het stedelijk gebied van de 
karakteristieke Hanzestad Kampen. In het 
gebied bij Zwolle en Kampen speelden rond 
de opgave voor rivierverruiming een groot 
aantal ontwikkelingen: grootschalige woning-
bouw, de aanleg van de Hanzelijn met een 
nieuw station en de opwaardering van de 
huidige N50 tot autosnelweg.

Meerarmige delta
In de IJsseldelta lagen kansen om de delta zoals 
in vroeger tijden ’meerarmig’ te maken door 
een hoogwatergeul bij Kampen te ontwikkelen. 
Een groenblauwe, watervoerende hoogwatergeul 
bood de meeste mogelijkheden om de ruimte-
lijke kwaliteit te verbeteren door het combineren 
van stedelijke uitbreidingen en recreatie. Ook 
ontwikkeling van karakteristieke deltanatuur 
was onderdeel van de opdracht. Hierbij kon 
gebruik gemaakt worden van de dynamiek van 
het systeem door de interactie tussen de rivier-
dynamiek en de opwaaiing vanuit het IJsselmeer.

Korter traject zomerbedverdieping door 
aanleg geul
Aanvankelijk zou de IJssel over een lengte 
van ongeveer 22 km verdiept worden. Door 
de combinatie met de aanleg van een geul kon 
de taakstelling van 41 cm worden behaald met 
verlaging over een korter traject van ongeveer 
7,5 km benedenstrooms van Kampen. Hierdoor 
kon het effect van verdroging door zomerbed-
verdieping worden beperkt en is gekozen voor 
een samenhangende gebiedsontwikkeling en 
stedelijke ontwikkeling rondom Kampen.

De polder bij Kampen in de uitgangssituatie

Zoekgebied hoogwatergeul Kampen in omwisselbesluit PKB
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TRANSFORMATIE

Van polderland 
naar een meerarmige 
IJsseldelta 

In het verleden stroomde de IJssel vrij af in 
de Zuiderzee. De IJsselmonding tussen de 
Hanzesteden Zwolle en Kampen had een 
kenmerkende deltastructuur met meerdere 
rivierarmen en kreken. In de vruchtbare delta 
werden de boerderijen op terpen gebouwd 
om ze te beschermen tegen het fluctuerende 
water. 

Inrichtingsplan Reevediep Transformatie van polderland naar bypass

Historische kaart van de IJsseldelta met het Reevediep als kreek

Door de opstuwende werking van de Zuiderzee 
kwam specifieke deltanatuur voor, zoals kievits-
bloemhooilanden en rietmoeras. Na inpoldering 
met aanleg van verschillende dijken konden 
de veenrijke komgronden in gebruik worden 
genomen. 

Fasering transformatie
De transformatie van de IJsseldelta verloopt 
via een aantal fasen. De zomerbedverlaging 
benedenstrooms van Kampen was de eerste stap 
in rivierverruiming, gecombineerd met natuur-
ontwikkeling in de uiterwaarden. In fase 1 van 
het Reevediep worden fysieke onderdelen van 
de bypass aangelegd. De geul zal pas kunnen 
functioneren nadat in fase 2 het Reevesluis
complex wordt opgeleverd, de Roggebotssluizen 
zijn vervangen, een brug is aangelegd en de 
dijken langs het Vossemeer en Drontermeer 
zijn versterkt. 
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Definitief ontwerp natuurbeheer Reevediep

Visualisatie van het ontwerp voor de recreatieschutsluis

Inpassing cultuurhistorie en natuurwaarden 
In de planstudie is grondig uitgezocht met welk 
verloop en breedte van de bypass de cultuur
historische waarden en natuurwaarden konden 
worden ingepast. Varianten die zijn overwogen 
verschilden in de manier waarop de bypass 
werd aangesloten op de IJssel en het Vossemeer. 
In het voorkeursalternatief is gekozen voor 
een open bypass richting Vossemeer, zodat het 
waterpeil kan fluctueren, wat weer ten goede 
komt aan de ontwikkeling van ‘hoogdynamische’ 
natuur. Daarbij is besloten om geen stormkering 
bij Roggebot te bouwen en een sluis te bouwen 
ten zuiden van de monding van de bypass.
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RESULTAAT

Reevediep als 
natuurlijke verbinding 
en stadsrand met 
grootse eenvoud

Robuuste nieuwe dijken doorsnijden de 
polders en leggen een nieuwe landschap­
pelijke structuur en stadsrand voor Kampen 
vast. Fietsroutes zijn aangelegd langs het 
buitentalud van de dijk en op verschillende 
plekken is struinen in de uiterwaard mogelijk. 
Het buitendijkse natuurgebied zal ook 
te beleven zijn vanaf het water als vaar­
verbinding voor de kleine watersport.

Vanaf de kruisende wegen en spoorbrug is er 
een goed zicht over het nieuwe landschapsbeeld 
van de IJsseldelta. De kunstwerken die nodig 
zijn voor het functioneren van de bypass en de 
omgeving zijn ingetogen vormgegeven zodat 
het weidse landschap de boventoon voert.

Eigenwijze dijken
De dijken van de bypass hebben een eigen 
profiel gekregen met een forse maat en groene 
kruin. Het beloop van de dijken slingert langs 
de loop van de kreek en reageert op waardevolle 
plekken in de omgeving zoals oude dijken, 
dijkdoorbraken en kavelpatronen. Dichter bij 

de monding is een brede klimaatdijk aangelegd. 
In de toekomst kunnen hier gebruiksfuncties 
aan worden toegevoegd. 

Getrapt buitentalud noordelijke dijk
De noordelijke dijk langs het Reevediep is 
over de gehele lengte van ruim 8 km aangelegd 
met een getrapt buitentalud waarop ruimte 
is gereserveerd voor een doorgaand fietspad. 
De dijk heeft in zijn geheel een grasbekleding. 
Aan de voet van de zuidelijke Reevediepdijk 
wordt een fietspad aangelegd. Deze fietsroute 
loopt via de Reevedam en de Reevesluis naar 
Flevoland.

De bypass gezien vanuit Flevoland richting het oostenDe zuiddijk gezien vanuit Kamperveen

De noorddijk in aanleg gezien vanuit de recreatieschutsluis
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Natuurlijke delta
Het Reevediep vormt één aaneengesloten 
natuurlijk open deltalandschap met in totaal 
360 ha nieuwe natuur: water, natte en droge 
ruigte, riet- en graslanden. De dynamiek van 
het water heeft hierin vrij spel. Het water van 
het Reevediep staat in open verbinding met het 
Vossemeer (na verwijdering van de Roggebot-
sluis) en het peil fluctueert door opstuwing van 
de wind. Bij hoge rivierafvoer komt het IJssel
water over de zomerkade in de Onderdijkse 
Waard en wordt het Reevediep een stromende 
IJsseltak. Onder invloed van de waterdynamiek, 
de bodem, de natuurlijke en gecreëerde hoogte-
verschillen en beheer, ontstaat een uitgebreid 
palet aan natuurtypen. Van oost naar west zijn 
drie verschillende karakters te onderscheiden: 
oeverwal, centraal deel en westelijke monding.

Het water in het Reevediep is het verbindende 
element van oost naar west, waarbij de ruim 
7 km lange kreek in westelijke richting steeds 
breder wordt. In de nieuwe uiterwaarden is 
het oude kavelpatroon van het agrarische 
cultuurlandschap benut met het onderliggende 
slotenpatroon en enkele bijzondere elementen, 
zoals de Venedijk, de Koerskolk, de Molenkolk 
en de Enk.

Beleefbare bypass
In het project zijn verschillende recreatieve 
voorzieningen aangebracht. Het Reevediep is 
een nieuwe waterverbinding voor de recreatie-
vaart tussen de IJssel, de Randmeren en het 
IJsselmeer en zal voor levendigheid in het weidse 
landschap zorgen. Door het gehele natuurgebied 
is avontuurlijk struinen mogelijk. De Nieuwendijk
brug is een lokale verbinding en biedt weids 
zicht op het Reevediep.

Op de hogere delen bij de stadsuitbreiding 
van Kampen zijn speelvelden gepland. Langs 
de noordelijke dijk is een fietspad aangelegd 
en is rekening gehouden met een mogelijke 
toekomstige uitbreiding van dit fietspad.

Langs de Zuiddijk kan worden gefietst naar de 
nieuwe Reevesluis. Het fietspad loopt onder 
de Nieuwendijkbrug door. Aan de noordzijde 
ligt de cultuurhistorische Doornse sluis die een 
attractieve bestemming kan worden in een 
toekomstige recreatieve wandel- en fietsroute 
voor Kampen.

Een belangrijk deel van de nieuwe uiterwaarden 
wordt ingenomen door oevers en rietmoeras. 
Ten noorden van de Hanzelijntunnel is een 
rietzone van 40 ha aangeplant ter compensatie 
van bestaand rietmoeras dat bij aanleg van de 
monding van het Reevediep is verwijderd. Het 
riet is goed aangeslagen en de roerdomp is 
inmiddels waargenomen. Bij de aanleg van het 
Reevediep zijn andere bestaande natuurwaarden 
zoveel mogelijk ingepast. Het verlande natuur
gebied de Enk is voor een deel opgenomen en 
hersteld door uitdieping van de kolk. Op enkele 
hogere delen is ruimte gereserveerd voor recrea-
tief gebruik en hoogwatervluchtplaatsen voor de 
grazers. Door het gebied het gehele jaar te laten 
begrazen en maaibeheer, zullen grote delen van 
de uiterwaard open worden gehouden. 

Pas na voltooiing van fase 2 zal het waterpeil 
sterk gaan fluctueren door de open verbinding 
met het IJsselmeer. Door opwaaiing kan het peil 
frequent worden opgestuwd tussen de dijken. 

Natuurgebied Onderdijkse Waard voor  
de inlaatbrug

Het natuurgebied de Enk in de bypass

Het aangelegde rietmoeras in de monding De bypass met de Zuiddijk vanaf de Nieuwendijkbrug
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Eenvoudige elegante kunstwerken
Voor fase 1 van het project Reevediep zijn drie 
civiele kunstwerken gebouwd, de twee bruggen 
en de recreatieschutsluis. Deze kunstwerken zijn 
in samenhang ontworpen met een architectuur 
die oog heeft voor details en aansluitingen. 
Ze zijn sober qua materiaalgebruik maar tege-
lijk herkenbaar door een aantal expressieve 
kenmerken die de werking van het water
systeem benadrukken zoals asymmetrie van 
de brugpijlers in het inlaatsysteem.

Bij de kunstwerken is veel aandacht aan eenvoud 
besteed zodat deze objecten in het landelijk 
gebied zich voegen in het landschap. Vanaf de 
kunstwerken is er goed zicht over de bypass 
en de IJsseldelta.

Door de vervroegde uitvoering van fase 2 kon 
het inlaatwerk worden vereenvoudigd tot een 
instroomdrempel ter hoogte van de zomerkade 
van de Onderdijkse Waard en een brug in de 
IJsseldijk. Het 260 m lange kunstwerk in het 
1.000 m lange passtuk van de IJsseldijk is 

daardoor minder dominant aanwezig wat de 
beleving van het landschap sterker maakt. Door-
dat het maaiveld onder de brug zal doorlopen, 
komt er ook meer samenhang in het beheer
gebied van de Onderdijkse Waard en de bypass.

De recreatieschutsluis in de vaargeul is een 
scherpe coupure in de IJsseldijk. De bedienings-
werken zijn hoogwatervrij geplaatst en verwerkt 
in twee symmetrische bouwwerken die verwant 
zijn aan het bedieningsgebouw. De noordzijde 
van de sluis kan uitgroeien tot een aantrekkelijke 
pleisterplaats dichtbij de zuidelijke stadsrand van 
Kampen, waar recreanten over land en water 
elkaar ontmoeten.

De bestaande brug van de A50 en de Hanze
spoorlijn kruisen de bypass in het smalle midden
deel. In de uitwerking en het grondwerk is zorg 
besteed aan de manier waarop de lijn van de 
nieuwe dijken in dit knooppunt van lijnen zo 
continu mogelijk doorloopt en de wijze waarop 
de fietsroute onderlangs de bruggen voert. 

De Nieuwendijkbrug is een 360 m lange 
verbinding dwars door de bypass ter plekke 
van het oude tracé van de Nieuwendijk. Het 
is een verkeersverbinding voor zowel auto- 
als langzaamverkeer. De brug snijdt de dijk 
en bypass schuin aan en vormt een autonoom 
element waarlangs de dijktaluds doorlopen. 
De brug is met ranke pijlers ontworpen en het 
brugdek ligt als een ‘plank’ over het water en 
de uiterwaarden waarop de brug goed zicht 
biedt als een soort balkon. De ingetogen brug 
ontleend zijn kracht aan de heldere vorm en 
zorgvuldige detaillering.

Afronding open verbinding Reevediep
Na de aanleg van fase 1 van het Reevediep 
wordt de bypass afgerond met een nieuw 
Reevesluiscomplex, een open verbinding 
met het Vossemeer met een nieuw te bouwen 
oeververbinding die de Roggebotsluizen zal 
vervangen. Het monumentale gemaal van der 
Engelen van der Veen zal een blijvende functie 
houden voor de afwatering op het Reevediep.

De brug van het inlaatsysteem in aanleg

De recreatieschutsluis en de vaargeul door de bypass

De Nieuwendijkbrug over de bypass

Het Reevesluiscomplex in aanleg Het monumentale gemaal bij de begroeide kolk
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OVERZICHT MAATREGEL

Ruimte voor de rivier 
IJsseldelta Reevediep

				    Zomerbedverdieping

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Eigenwijze dijken
•	Natuurlijke delta
•	Beleefbare bypass
•	Eenvoudige elegante kunstwerken
•	Afronding open verbinding Reevediep

Waterstandsverlaging
In combinatie met IJsseldelta Reevediep: 41 cm

Omvang plangebied
570 ha (360 ha nieuwe natuur)

Planstudie (2008-2013)
•	Provincie Overijssel 
•	Tauw
•	Witteveen+Bos
•	Royal HaskoningDHV 
•	(Landschaps)architecten: H+N+S Landschapsarchitecten,  

VHP, NEXT Architects

Uitvoering (2014-2018)
•	Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat
•	Combinatie Isaladelta:
•	Boskalis en Van Hattum en Blankevoort
•	H+N+S landschapsarchitecten
•	Next architects

Bronnen

Ruimtelijke visie, H+N+S, 2012;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
H+N+S, 2017
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oogst van  
de projecten

De oogst voor het 
rivierpanorama van 
de Nederrijn-Lek 

de steenfabrieken en kasteel Doorwerth. Voor 
de rivierverruiming in de uiterwaarden bij de 
Buitenstad Vianen, zijn de cultuurhistorische 
waarden van het landschap en het beschermde 
stadsgezicht als basis genomen. De historische 
dijklinten zijn op enkele trajecten verbeterd, 
passend bij de cultuurhistorische karakteristieken 
van het kleinschalige oeverwallenlandschap van 
de Betuwe en het veenontginningslandschap 
van de Vijfheerenlanden.

De Nederrijn en Lek met de uiterwaarden zijn 
ook beter toegankelijk geworden via levendige 
Rijnroutes. Over het water met nieuwe 
aanlegplaatsen en door de uiterwaarden met 
struinroutes en strandjes. Bij Arnhem en Vianen-
Nieuwegein is de rivier sterker bij de stad 
betrokken met een parkachtige inrichting en 
een netwerk van paden. De dijken zijn ook 
na de dijkverbetering geliefde routes door hun 
historische en afwisselende karakter en zicht op 
het binnendijkse landschap aan de ene zijde en 
de rivier aan de andere zijde. Door het opruimen 
van obstakels en het graven van geulen zijn 
levendige panorama’s op de uiterwaarden en 
de rivier ontstaan.

REGELWERK PANNERDEN   UITERWAARDVERGRAVING 
MEINERSWIJK  

NEDERRIJNPROJECTEN   DIJKVERBETERING 
HAGESTEIN OPHEUSDEN  

RUIMTE VOOR DE LEK   DIJKVERBETERING 
SCHOONHOVEN 
– LANGERAK  

Langs de Nederrijn-Lek zijn zes grote projecten 
gerealiseerd, waarvan een paar dijkverster­
kingen zijn en geen rivierverruimingen. De 
projecten versterken de karakteristiek van 
de Rijn doordat ze aansluiten bij de romantiek 
van het landschap, panoramische routes 
bieden op land en water en meer riviernatuur 
die past bij de gestuwde Rijn. 

Op kleine schaal is langs de Nederrijn-Lek rivier
natuur aangelegd die past bij de verstilde Rijn 
die maar een beperkte dynamiek en peilfluctuatie 
heeft. Doordat op een aantal plekken de uiter-
waarden vaker zullen overstromen, zal er meer 
natuurlijk grasland ontstaan. In het gestuwde 
deel van de Nederrijn zijn enkele nevengeulen 
aangelegd maar ook geïsoleerde, kwelrijke 
plassen behouden. Benedenstrooms van de stuw 
Hagestein bij Vianen is getijdynamiek aanwezig. 
Dit biedt kansen voor natuurontwikkeling langs 
de slikkige oevers van de nieuwe, aangetakte 
geulen.

De romantiek van het landschap van de Rijn 
is versterkt door bijzondere cultuurhistorische 
plekken prominenter zichtbaar te maken zoals 

Karakteristiek van de Nederrijn-Lek volgens de Handreiking ruimtelijke kwaliteit
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oogst van  
de projecten

Grafisch kunstwerk 
op het splitsings
punt van de Rijn

Een ingetogen en doelmatig vormgegeven 
regelwerk, waarbij de werking van het 
kunstwerk goed afleesbaar is aan de 
constructie. Aan die karakteristieken 
beantwoordt het regelwerk Pannerden 
dat een oude vaste overlaat vervangt. 
Deze kraan van de Rijn is een grafisch 
regelwerk geworden dat goed aansluit 
op de bandijk en de zomerkade. 

Het ontwerp van het regelwerk Pannerden 
bestaat uit een betonnen pijlerdam met 
32 doorstroomopeningen van circa 5 m breedte. 
Tussen de pijlers kunnen vijf zware betonnen-
schotten van ruim 1 m hoogte worden geplaatst. 
In totaal kunnen 160 schotten het totale door-
stroomoppervlak groter of kleiner maken en de 
hoeveelheid water die door het winterbed van 
het Pannerdensch Kanaal stroomt beïnvloeden.

Het regelwerk vormt een samenhangend geheel 
met zijn omgeving. Er is slechts een beperkte 
hoeveelheid verschillende materialen zichtbaar: 
beton, basalton, hout en breuksteen. Met een 
damwand is het kunstwerk in de dijk verankerd 
en grafisch afgewerkt met een strakke betonnen 
keerwand en afritten die de dijk in zijn waarde 
laat. Het gebied rond dit bijzondere kunstwerk 
wordt veel gebruikt als ommetje naar de zomer-
dijk en het Pannerdensch kanaal.
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OPDRACHT

Realiseer een regelwerk 
en laat dit beter op de 
omgeving aansluiten 
dan het regelwerk 
‘Hondsbroeksche Pleij’

Het regelwerk vervangt de bestaande 
vaste overlaat bij Pannerden die in 2018 
afgeschreven zou zijn. Een regelwerk is nodig 
om de wettelijk vastgelegde afvoerverdeling 
te kunnen handhaven. Doordat de verschil­
lende Ruimte voor de Rivier-projecten effect 
hebben op de verdeling van de Rijnafvoer 
over de Waal en Pannerdensch Kanaal was 
eind 2013 al een regelwerk gewenst. 

De opdracht was eenzelfde technisch verdeel-
werk te bouwen als bij de Hondsbroeksche Pleij 
dat eerder is gebouwd bij het splitsingspunt van 
de IJssel. 

Na het Q-team bezoek aan de Hondbroeksche 
Pleij is een aantal aandachtspunten meegegeven 
om de constructie naadloos aan te laten sluiten 

op de omgeving en in te passen in het landschap. 
Deze zijn opgenomen in de opdracht voor 
Pannerden. Doel was een samenhangend geheel 
te vormen; eenduidig in materiaalgebruik en 
vormgeving.

Het nieuw te bouwen regelwerk zou de ‘vaste 
overlaat’ in de groene rivier vervangen, parallel 
aan het Pannerdensch kanaal. De nieuwe locatie 
ligt ongeveer 20 m benedenstrooms van de oude 
locatie en heeft een doorstroombreedte van 
160 m. Bij hoge waterstanden loopt de groene 
rivier vanuit het noorden vol en komt het regel-
werk in het water te staan. Pas bij een afvoer 
vanaf 8.500 m3/s bij Lobith overstromen ook de 
kades stroomopwaarts van het regelwerk zodat 
de groene rivier gaat meestromen en het regel-
werk zijn functie vervult.

De afgeschreven vaste overlaat

Het oude regelwerk bij hoogwater in 1995

Regelwerk Hondsbroeksche Pleij met rommelige aansluiting
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TRANSFORMATIE

Van vaste stalen 
overlaat naar open 
flexibel regelwerk

De locatie van het Regelwerk Pannerden is 
aan de rechteroever van het Pannerdensch 
Kanaal, enkele honderden meters stroom­
afwaarts van het splitsingspunt bij de Waal, 
daar waar de Rijnbandijk afbuigt naar het 
noorden. 

Binnendijks ligt het dorp Pannerden verscholen 
in de oksel van de bandijk. Het kunstwerk 
begrenst de Lobberdense Waard, een 
structuurrijke uiterwaard van de Bovenrijn 
waar na zandwinning natuur wordt ontwikkeld. 
Benedenstrooms ligt de groene rivier, de oude 
loop van het Pannerdensch Kanaal dat in 1960 
iets naar het westen is verlegd. De diepe 
uiterwaard compenseert sindsdien de Rijn
strangen die tot die tijd via de Spijkse Overlaat 
bij extreem hoogwater meestroomden. De vaste 
overlaat van Pannerden werd in diezelfde tijd 

aangelegd tussen de bandijk en de zomerkade, 
die bestaat uit de zorgkade en veerdam. De 
omgeving van het regelwerk bestaat uit grasland, 
met opgaand groen op de zomerdijk. 

Voor dit project was geen inrichtingsplan waarin 
de doelstellingen voor ruimtelijke kwaliteit waren 
uitgewerkt. Uitgangspunt voor de realisatiefase 
was een ‘copy-paste’ van het regelwerk Honds-
broeksche Pleij bij het splitsingspunt van de 
IJssel. Het hergebruik van het ontwerp was een 
belangrijke kostenbesparing. De architectuur 

en vormgeving van het regelwerk was daarmee 
in principe vastgelegd. Het Regelwerk Pannerden 
verschilt in hoogte en breedte en is gefundeerd 
op palen omdat er een andere grondslag is dan 
bij de Hondsbroeksche Pleij. In de vormgeving is 
vooral gelet op de afwerking van de damwanden 
met een betonnen wand die is verhoogd als val
beveiliging zodat het hekwerk tot een minimum 
kon worden beperkt. Met die vormgevingseisen 
is een sober en doelmatig vormgegeven regel-
werk gerealiseerd dat naadloos aansluit op zijn 
omgeving.

Technisch ontwerp regelwerk Pannerden

Niet zo maar zo: vloeiende overgang van de 
dijkbekleding

77 / 218

INHOUD  /  H1  /  H2  /  KAART  /  H3  /  H4 REGELWERK PANNERDEN  /  OPDRACHT  /  TRANSFORMATIE  /  RESULTAAT  /  OVERZICHT MAATREGEL



RESULTAAT

Ingetogen functionele 
vormgeving, 
samenhangend geheel 

Het nieuwe regelwerk bij de oplevering

Het regelwerk gezien vanaf de bandijk richting Pannerdensch kanaal

De bodembescherming rond de doorstroomopeningen
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Strak vormgegeven regelwerk 
De werking van het kunstwerk met de betonnen 
schotten in een sponning is afleesbaar aan de 
opzet. Er is slechts een beperkte hoeveelheid 
verschillende materialen zichtbaar: beton, 
basalton en Azobe-hout, wat resulteert in 
een rustig en ingetogen beeld. De bodem
bescherming in het midden en aan de zijkanten 
bestaat uit breuksteen en een laagje beton, 
een afwerking die nodig bleek om de kracht 
van het water te sturen. 



De aansluiting op de zomerdijk, zicht op Pannerden De aansluiting op de bandijk

Ommetje regelwerk bij de zomerkade

Geliefde wandelroute voor viervoeters
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Goed hang- en sluitwerk
Details kunnen de uitstraling van een civiel 
kunstwerk zoals dit regelwerk maken of breken. 
Daarom is veel ontwerpaandacht besteed aan 
de detaillering. 

Het regelwerk sluit haaks aan op de primaire 
kering en de zomerdijk waarbij de belijning van 
de keerwanden de taluds van de dijken volgen. 
De keerwand en de valbeveiliging zijn als 
één object vormgegeven, wat de rust in het 
architectonische beeld ten goede komt. Ook 
de afritten en de zetsteen laten de dijk in zijn 
waarde. Het met basalton beklede plateau ter 
hoogte van het achterloopsheidsscherm achter 
de keerwand vormt een lichte glooiing in 
de dijk. Ter weerszijden van het kunstwerk 
is een eenvoudig, onopvallend hekwerk 
aangebracht. 

Civiele kunstroute
De omgeving van het regelwerk is vrij toe
gankelijk – zij het informeel – voor recreanten. 
Het beheerpad fungeert als een uitgerolde 
loper richting zomerdijk en kanaal. Het civiele 
kunstwerk vormt in deze wandelroute een 
bezienswaardigheid als een soort land art.



OVERZICHT MAATREGEL

Regelwerk Pannerden 

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Strak vormgegeven regelwerk
•	Goed hang- en sluitwerk
•	Civiele kunstroute

Waterstandsverlaging
Niet van toepassing; project dient om het hoogwater  
over de Waal en het Pannerdensch Kanaal te verdelen

Omvang plangebied
Circa 1 ha

Planstudie (tot 2013)
Rijkswaterstaat

Uitvoering (2013-2014)
•	Rijkswaterstaat
•	Van den Biggelaar
•	Royal Haskoning DHV

Bron

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Bosch Slabbers, 2014
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oogst van  
de projecten

Het gebied is door de aanleg van fiets- en struin-
paden toegankelijker gemaakt en nodigt nog 
meer dan voorheen uit tot verkenning van natuur 
middenin de stad. Met het nieuwe, aan de rivier 
aangetakte water is afwisselender en aantrekke
lijker natuur ontstaan. Langs de nieuwe geulen, 
die passen bij de maat van de Nederrijn, vinden 
bezoekers strandjes en oevers om te zonnen. 
Vanuit de uiterwaarden zijn er verrassende 
uitzichten op de rivier met de stad en de Veluwe
zoom als decor.

Door de uiterwaardvergraving en de aanleg 
van paden zijn verschillende sferen met 
elkaar verbonden en is de sociale veiligheid 
toegenomen.

Waterrijk park 
als verbindend 
hart van Arnhem

Nieuwe geulen en natuurlijke oevers hebben 
de basis gelegd voor de ontwikkeling van 
een waterrijk en robuust stadsrivierpark als 
schakel tussen het noordelijk en zuidelijk deel 
van Arnhem. Het water en de al aanwezige, 
maar aangepaste, groene rivier verbinden de 
Bakenhof, Stadsblokken en Meinerswijk tot 
een samenhangend gebied. De bewoners van 
Arnhem hebben er alle gelegenheid om te 
wandelen, spelen, struinen, fietsen, de natuur 
in te gaan en te ontspannen.

sterk verbete
rd

oordeel
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Hoogwater in Meinerswijk in 2011

OPDRACHT

Verbind stad en rivier 
met historisch besef

De uiterwaardvergraving bij Arnhem aan de 
zuidelijke oever van de Nederrijn was nodig 
voor het behalen van een waterstandsdaling 
van 7 cm. De maatregel moest bovendien 
zorgen voor een goede afvoerverdeling tussen 
Nederrijn en IJssel. Het projectgebied omvat 
van oost naar west een deel van de Bakenhof, 
de Stadsblokken tussen de John Frostbrug 
en de Mandelabrug en Meinerswijk daar ten 
westen van tot aan de spoorbrug.

De oude situatie van Meinerswijk

Bouwstenen voor de gebiedsvisie
De wens van de gemeente Arnhem was om de 
rivierverruimende ingreep aan te laten sluiten bij 
de ontwikkeling van de uiterwaarden tot stads
rivierpark die de identiteit en historische waarde 
van het gebied zou versterken.

De gemeente heeft een integrale visie voor het 
gebied ontwikkeld waarvoor de uiterwaardver-
graving bouwstenen leverde. Deze visie lag in 
lijn met de Handreiking ruimtelijke kwaliteit voor 
de Nederrijn. Het koesteren van de natuurlijke 
diversiteit en het versterken van de continuïteit 
van de kleinschalige Nederrijn en van routes 
in het natuurlijke Rijnlandschap stonden daarin 
centraal. Na de uiterwaardvergraving zal dit 
stadsrivierpark verder worden ontwikkeld voor 
de stad.

PKB-maatregel uiterwaardvergraving Meinerswijk
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TRANSFORMATIE

Van gefragmenteerde 
uiterwaard naar een 
toegankelijk en samen
hangend rivierpark 
voor de stad

De stad Arnhem heeft zich vanaf de rand van 
de Veluwe in de loop der tijd steeds verder 
uitgebreid richting de Nederrijn en ten zuiden 
van de rivier. In de jaren dertig van de vorige 
eeuw is de polder Malburgen ten zuiden van 
de Nederrijn bedijkt. Ter compensatie voor 
het verlies aan winterbed is daarom in het 
verleden een groene stroombaan voor de rivier 
aangelegd.

Het gebied ten westen van de Mandelabrug 
was al ingericht als uiterwaardpark en maakte 
grotendeels deel uit van het natuurnetwerk. 
Het park bestaat uit grasland, bossages en klei-
putten die ontstaan zijn door kleiwinning ten 
behoeve van steenfabricage. Veel winplaatsen 
zijn later gebruikt als stortplaats. Door zand
winning is de Plas van Bruil ontstaan. Daar ten 
oosten van ligt de extensieve bewoning van de 
Stadsblokken als een enclave in de uiterwaarden. 
Het gebied rond de John Frostbrug – oostelijk 
van de Mandelabrug – was in de oude situatie 
rommelig en ontoegankelijk.

Stadsvernieuwing samen op met 
rivierverruiming
Rond 2000 werd met de dijkverlegging 
Bakenhof en wijk Malburgen een start gemaakt 
met rivierverruiming en stedelijke vernieuwing. 
Met Ruimte voor de Rivier en de gebiedsvisie 
voor Meinerswijk van Arnhem wordt deze 
ontwikkeling doorgezet. Het ontwerp voor de 
rivierverruimende maatregel en de gebiedsvisie 
zijn gelijktijdig vormgegeven, waardoor de 
twee plannen naadloos op elkaar aansluiten. 
Uitgangspunt in de planvorming was het streven 
een samenhangende uitstraling te creëren door 
het gebied als een robuust, natuurlijk en water-
rijk uiterwaardenpark in te richten.

De riviermaatregelen zijn bouwstenen voor de breed gedragen gebiedsvisie van Arnhem voor Stadsblokken Meinerswijk
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De alternatieven die onder de loep zijn genomen, 
verschilden sterk in de omvang en wijze van 
vergraving om de al bestaande groene rivier, 
de kleiputten en de plas van Bruil in te passen. 
In het inrichtingsplan voor Ruimte voor de Rivier 
is gekozen voor die ingrepen die voor de water-
veiligheid het meest effectief zijn, waarbij de 
ingrepen zijn geconcentreerd rond de groene 
rivier en de Plas van Bruil.

Het plan omvatte de aanleg van een geul die 
onder de John Frostbrug doorloopt met een 
verlaagde instroomdrempel en het verwijderen 
van beplanting in de stroombaan van de groene 
rivier. Ten westen van de Plas van Bruil, is 
gekozen voor meer dynamiek met een geul die 
op de rivier aantakt, een verlaagde struinvlakte 
en een verlaagde zomerkade. Hierdoor kan 
zand in beweging komen en kunnen mogelijk 
rivierduinen ontstaan. 

Drie sferen in een rivierpark
In de toekomst zullen in het park drie sferen 
met elkaar verbonden zijn: een dynamische 
zone langs de rivier waarin meer intensief 
gebruik mogelijk is zoals een evenementen
terrein, de groene rivier voor de doorstroming 
en een stroomluwe zone langs de Eldense 
dijk met kwelrijke natuur.

Ontwerp voor hoogwaterkade, tevens stadsbalkon 

Voorkeursalternatief met de bouwstenen
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RESULTAAT

Eenheid en identiteit 
door water en routes 
die natuur en historie 
laten leven

De uiterwaardvergraving heeft meer eenheid 
in het gebied gebracht en sluit goed aan op 
de maat van de Nederrijn. Met het nieuwe 
water is ruimte voor afwisselender en aan­
trekkelijke natuur ontstaan. Langs de recrea­
tieve routes is de rijke geschiedenis van het 
gebied te ervaren.

Water in de groene rivier
Om de uiterwaarden vaker te laten overstromen 
is de zomerkade bij de Bakenhof verlaagd tot 
natuurlijke instroomdrempel. Achter deze inlaat 
is een geul gegraven tot onder de monumentale 
John Frostbrug. Het water in de geul biedt 
kansen voor oevers met een rijke begroeiing. 
Enkele pijlers van de John Frostbrug zijn door de 
maatregel in het water komen te staan en verste-
vigd. De trappartij van de brug sluit nu aan op 
het schiereiland aan de zuidelijke oever van de 
rivier en vormt een mooie entree. Met een pad 
over de drempel is dit deel toegankelijker en 
sociaal veiliger geworden.

Overzicht van de nieuwe situatie in de uiterwaarden van Arnhem gezien vanuit het westen

De inlaatdrempel bij de Bakenhof met fietsroute langs de nieuwe geul
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Fietspad als verbindend element in 
ruimte en tijd
Door de aanleg van fietspaden dwars door het 
gebied met de kleiputten en langs de rivier kan 
een ronde door het gebied worden gemaakt en 
kunnen de verschillende sferen van de uiterwaar-
den beter worden beleefd dan voor de rivierver-
ruiming. De route voert langs historische plekken 
uit de Romeinse tijd, Middeleeuwen, vroege 
industrialisatie en de koude oorlog (IJssellinie).

Stadsbalkon met struinvlakte 
Verder benedenstrooms zijn de zomerkade en 
oeverwal verlaagd waardoor tussen de rivier 
en de Plas van Bruil een struinvlakte is ontstaan. 

Een geul verbindt de plas met de rivier. Omdat 
het gebied daardoor vaker overstroomt, kan zich 
meer zand afzetten en krijgt de vorming van 
rivierduinen een kans. Door de grotere invloed 
van de rivier krijgt dit deel van de uiterwaard een 
dynamischer karakter. Een touwbrug verbindt de 
struinvlakte met de Sleuteldam, een historische 
kade die is hersteld zodat de kwelrijke kleiputten 
minder vaak overstromen. Ten westen van deze 
geul, is een hoogwatervluchtkade aangelegd voor 
bewoners langs de rivier. Dit ‘stadsbalkon’ geeft 
uitzicht op de stad en de Veluwerand aan de 
overzijde van de rivier.

De historische John Frostbrug die nu ook de nieuwe geul overspant De geul door de groene rivier met levendige oevers vanaf de John Frostbrug

Hoogwatervluchtkade als stadsbalkon met uitzicht op Arnhem en 
Veluwezoom
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving Meinerswijk

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Waterrijk stadsrivierpark 
•	Levende natuur en historie
•	Water in de groene rivier
•	Fietspad als verbindend element in ruimte en tijd
•	Stadsbalkon met struinvlakte 

Waterstandsverlaging 
7 cm

Oppervlakte plangebied
Circa 200 ha

Planstudie (tot 2011)
•	Rijkswaterstaat
•	Witteveen+Bos
•	Loos van Vliet en B+B (Gebiedsvisie gemeente Arnhem)

Uitvoering (2013 tot 2015)
•	Rijkswaterstaat 
•	Witteveen+Bos

Bronnen

Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk, 
Loos van Vliet en Bureau B+B, 2011;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Witteveen + Bos, 2013
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oogst van  
de projecten

Verbrede, toegankelijke 
Rijnoever bij kasteel 
Doorwerth

UITERWAARDVERGRAVING DOORWERTHSE WAARDEN

In de Doorwerthse waarden, aan de voet van 
de Veluwe, heeft de Nederrijn meer ruimte 
gekregen door oeververflauwing en verlegging 
van de zomerkade tot aan de steenfabriek. 
Samen met de ooibosaanplant op de terp 
wordt het fabrieksterrein beter ingepast. 
Ook zijn de recreatieve voorzieningen 
uitgebreid met een aanlegplaats die vanaf 
kasteel Doorwerth bereikbaar is.

Uiterwaardvergravingen 
Nederrijn bestaat uit vier 
projecten: Doorwerthse 
Waarden, Middelwaard, 
Tollewaard en Elst
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Meer ruimte en 
groen rond brug 
bij Rhenen

UITERWAARDVERGRAVING MIDDELWAARD

De Middelwaard is een smalle uiterwaard 
tegenover Rhenen die ter weerszijden van 
de Rijnbrug ligt. De uiterwaard is hier op 
een aantal plekken vergraven. De zomerkade 
is voor een deel verlaagd en een sloot is 

verbreed tot een patroon van waterpartijen. 
Aan beide kanten van de brug zijn beplantings­
stroken op de oeverwal aangebracht waardoor 
ook het zicht vanaf Rhenen op het bedrijven­
terrein Middelwaard wat wordt onttrokken. 

Uiterwaardvergravingen 
Nederrijn bestaat uit vier 
projecten: Doorwerthse 
Waarden, Middelwaard, 
Tollewaard en Elst
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Riviergebonden 
bedrijvigheid 
in sterker 
stroomlandschap

UITERWAARDVERGRAVING TOLLEWAARD

In de Tollewaard ten zuidwesten van Rhenen, 
zal de uiterwaard vaker meestromen nu 
een deel van de zomerkade is verlaagd tot 
instroomdrempel. De twee bedrijventerreinen 
liggen op terpen als eilanden aan de Rijn en 
zijn nu via een brug en weg op de oeverwal 
bereikbaar. 

Ondanks deze nieuwe infrastructuur heeft de 
Tollewaard een sterkere samenhang gekregen 
door de gegraven strang en de verbrede Klink
wetering met het pad onder de brug. In het 
westelijke deel kan ook een ommetje worden 
gemaakt via de nieuwe zomerkade. 

Uiterwaardvergravingen 
Nederrijn bestaat uit vier 
projecten: Doorwerthse 
Waarden, Middelwaard, 
Tollewaard en Elst
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Verbindende 
uiterwaard met 
baken

OBSTAKELVERWIJDERING MACHINISTENSCHOOL ELST

Bij Elst is de oude machinistenschool gesloopt 
en is een voormalig steenfabrieksterrein 
deels afgegraven waardoor er ruimte kwam 
om een strang te graven. Het verrommelde 
ontoegankelijk terrein is nu weids uitzichtpunt 
op de plek waar de Utrechtse Heuvelrug de 
Nederrijn ontmoet. 

De nieuwe strang begrenst de voet van de 
Utrechtse heuvelrug en verbindt het natuurgebied 
Amerongse Bovenpolder met de Elster buiten-
waarden en de Utrechtse Heuvelrug. Een smalle 
brug overspant de strang en is tegelijkertijd 
uitzichtpunt voor wandelaars. Voor beheer en 
onderhoud is een voorde, een doorwaadbare 

Uiterwaardvergravingen 
Nederrijn bestaat uit vier 
projecten: Doorwerthse 
Waarden, Middelwaard, 
Tollewaard en Elst

plaats, gemaakt. De oude schoorsteen van de 
steenfabriek is gerestaureerd door het Utrechts 
Landschap en staat fier als een baken aan de 
Nederrijn.
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OPDRACHT VAN DE VIER PROJECTEN NEDERRIJN

Versterk het contrast 
tussen rivier en stuwwal 
en ontwikkel natuur en 
recreatie

Langs de Nederrijn tussen Arnhem en 
Amerongen waren vier riviermaatregelen 
gepland. De opdracht was om verspreid in 
het gebied met uiterwaardvergraving en 
obstakelverwijdering voldoende waterstands­
daling te behalen, passend bij dit gestuwde 
deel van de rivier.

Doorwerthse waarden
In de Doorwerthsche waarden was de opgave 
een waterstandsdaling van 2 cm te bereiken 
met uiterwaardvergraving dicht langs de rivier. 
Door de zomerkade te verleggen en de oever 
te verlagen tot aan de steenfabriek kon ruimte 
gemaakt worden voor hoogwater en natuurlijke 
vegetatie. De uiterwaard moest zijn landbouw-
functie behouden achter de nieuwe zomerkade.

Middelwaard
Om bij de Middelwaard de benodigde water-
standsdaling van 3 cm te behalen, was de 
opdracht de zomerkade deels te verwijderen 
en het maaiveld te verlagen. Daarbij moest er 

meer water in de uiterwaard komen bij voorkeur 
door een bestaande perceelsloot te vergroten. 

Tollewaard
Voor de Tollewaard ging de voorkeur uit naar 
maaiveldverlaging en moerasontwikkeling in 
combinatie met een benedenstrooms aangetakte 
geul. De vergraving moest de bestaande archeo-
logische waarden en cultuurhistorisch waarde-
volle strang, rabatten, sluisjes en het bestaande 
reliëf zoveel mogelijk ontzien. Het verlagen 
of verwijderen van zomerkades was een optie 
om de geul minder groot uit te voeren dan in 
de Planologische Kernbeslissing was voorzien. 
De gewenste waterstandsdaling van 6 cm kon 
hierdoor toch bereikt worden. Eventueel zou 
ook de maatregel ‘Elst’ iets aangepast kunnen 
worden om de 6 cm verlaging te realiseren.

Machinistenschool Elst
Door het hoogwatervrije terrein van 5,5 ha 
van de voormalige Machinistenschool bij Elst 
gedeeltelijk af te graven, kon bij hoogwater 

doorvoer van water plaatsvinden van de Elster 
Buitenwaarden naar de Amerongse Bovenpolder. 
Bovendien was langs de noordoever een eco
logische verbinding gewenst. De opdracht was om 
5 cm verlaging te realiseren, eventueel aangepast 
in combinatie met de maatregel ‘Tollewaard’.

Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit
Voor de vier locaties was het contrast tussen 
rivier en stuwwal als belangrijk kenmerk mee
gegeven. Ook moest het open karakter van de 
uiterwaarden behouden blijven met landbouw 
en met – waar mogelijk – natuurontwikkeling. 
Het streven was om de recreatie langs de Neder-
Rijn te versterken, bijvoorbeeld door de aanleg 
van passantenhavens en rivierpleisterplaatsen. 
Door het accentueren van de kenmerken van 
de Limes, de Hollandse Waterlinie en de 
Grebbelinie kon het cultuurhistorisch karakter 
van de rivier worden aangezet. Aan de noord-
zijde van de rivier richtte de strategie zich vooral 
op behoud en aan de zuidzijde op vernieuwing 
met behoud van het open karakter.

De PKB maatregel uiterwaardvergraving 
Doorwerthse Waarden

De PKB maatregel uiterwaardvergraving Middelwaard De PKB maatregel uiterwaardvergraving Tollewaard De PKB maatregel obstakelverwijdering Elst
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TRANSFORMATIE VAN DE 

VIER PROJECTEN NEDERRIJN

Van ontoegankelijke 
uiterwaarden naar 
uitnodigende oevers

Doorwerthse waarden
De Doorwerthse Waarden zijn buitendijkse 
graslanden aan de voet van de stuwwal ten 
oosten van de snelweg A50. Kasteel Doorwerth 
ligt imposant tegen de achtergrond van de 
stuwwal. Dichter bij de rivier ligt een van de 
nog werkende steenfabrieken langs de Rijn. 
Met de transformatie is dit terrein landschap
pelijk ingepast als een eiland op de oeverwal. 
De kade is verlegd en de oever van het zomer-
bed verflauwd waardoor de meander van de 
rivier wordt geaccentueerd en een natuurlijke 
oevervegetatie kan ontwikkelen. De plan
alternatieven varieerden in de inpassing van 
de terp, de oevertaluds en de recreatieve 
voorzieningen.

Middelwaard
De Middelwaard ligt aan de overzijde van Rhenen 
en wordt doorsneden door de brug naar Kesteren. 
Ten westen ligt een bedrijventerrein dat via een 
plas is verbonden met de rivier. De loodsen aan 
de Marsdijk zijn recent vernieuwd. Ten oosten 
van de brug was het gebruik agrarisch. Vooral 
op dit deel was de maatregel gericht. De plan
varianten verschilden in de omvang van het 
water en de beplantingen. De oorspronkelijk 
beoogde hardhoutooibossen bij het bruggenhoofd 
zijn komen te vervallen zodat de kruisende 
lijn van de brug beter zichtbaar blijft en de 
uiterwaard onder de brug doorloopt. Door 
de kadeverlaging is de uiterwaard omgevormd 
naar natuurlijker grasland met water en 
beplanting die de eenheid van de Middelwaard 
versterken.

Inrichtingsplan Doorwerthse Waarden Inrichtingsplan Middelwaard
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Tollewaard
De Tollewaard ligt tegenover de bedrijvigheid 
van Remmerden aan de voet van de heuvelrug 
en is een agrarische gebruikte uiterwaard. 
Opvallend zijn de twee bedrijventerreinen op 
de terpen van steenfabrieksterreinen die via 
het maaiveld bereikbaar waren. De westhoek 
is minder open met riet en struweel langs 
natuurlijke strangen en een cultuurhistorisch 
sluisje. De uiterwaard is omgevormd tot agrarisch 
gebied dat vaker zal overstromen doordat 
de zomerkade deels is verlaagd. Doordat de 
bedrijven bereikbaar moesten blijven is de 
ontsluiting sterk aangepast. Een brug over 
de nieuw gegraven strang verbindt de westterp. 
De oostterp heeft een nieuwe entree over de 
inlaat en is bij hoogwater te bereiken via een 
weg over de oeverwal. 

In de planstudie is eerst een brug naar de 
oostterp overwogen. Gekozen is voor de langere 
westelijke ontsluiting omdat deze terp rivier
gebonden is met een loswal. Hierdoor wordt de 
meer natuurlijke westhoek van de uiterwaarden 
afgesneden. De eenheid van de open uiterwaard 
ten oosten van de nieuwe brug is wel versterkt 
in het plan. De Klinkwetering met het pad en 
een natuurlijke oever vormen samen met de 
historische rabatten een mooie zone langs de 
dijk. In eerdere plannen was er sprake van meer 
beplanting om de bedrijfsterrein op de terpen 
beter in te passen. 

Machinistenschool Elst
Het hoogwatervrije terrein waar eens een 
machinistenschool stond aan de westrand van 
Elst was een rommelig gebied. De rivier lag 
verborgen achter grond en hekwerken ook al 
stroomde deze niet ver van de heuvelrug en 
de N225. Door een strang te graven door het 
gebied is het oude steenfabrieksterrein op een 
terp los komen te liggen van de voet van de 
heuvelrug. Vanaf de nieuwe parkeerplaats is 
de balkonbrug bereikbaar met zicht op de oude 
schoorsteen en de rivier. De strang verbindt de 
natuurgebieden langs de noordoever. De terp 
gaat over in een hoogwatervluchtplaats voor 
het grazend vee.

In de planvorming is vooral ontworpen aan de 
brug en ontsluiting van de terp en de vorm van 
de strang en terp. 

Inrichtingsplan Tollewaard Inrichtingsplan Elst
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RESULTAAT

Uiterwaardvergraving 
Doorwerthse Waarden

Bij Doorwerth heeft de uiterwaard door de 
kadeverlegging een sterkere ruimtelijke opbouw 
gekregen en is er meer samenhang tussen de 
rivier, de fabriek en het kasteel. De verlaagde 
en verbrede oever versterkt het beeld en de 
natuurwaarde van de rivier. Het bedrijventerrein 
is beter ingepast als hoogwatervluchtplaats met 
de beplanting als aanzet van hardhoutooibos. 
De aanlegsteiger is een aanwinst voor de 
recreatie langs de Rijn, ook in combinatie met 
het klinkerpad naar het kasteel.

De verlegde kade en natuurlijke oever langs de ingepaste terp van de steenfabriek

De nieuwe aanlegsteiger bij de zwaaikom

Nieuw klinkerpad tussen kasteel en rivier

De natuurlijke oever langs de verlegde zomerkade
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RESULTAAT

Uiterwaardvergraving 
Middelwaard

Met kleine aanpassingen in de Middelwaard is 
de rivier verruimd. De nieuwe en verbrede 
waterpartijen versterken de lengterichting. Een 
beplantingsstrook schermt het bedrijventerrein 
Middelwaard af, gezien vanuit Rhenen. Struinen 
is mogelijk over de oeverwal. De rivieroevers zijn 
ter hoogte van de verlaagde kade verlaagd en 
ontsteend wat gunstig is voor natuurontwikkeling.

Overzicht van de verruimde Middelwaard richting Rhenen

Beplantingsstrook ter camouflage bedrijfsloodsen De nieuw gegraven waterpartijen Struinpad door de Middelwaard
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RESULTAAT

Uiterwaardvergraving 
Tollewaard

De Tollewaard heeft een sterkere eenheid 
gekregen en contrasteert met de massa van 
de stuwwal. In die openheid liggen twee terpen 
als ‘eilanden’ in de ruimte. Een ervan is vanaf 
de bandijk bereikbaar via een lange brug. De 
ruimtelijke inpassing van de brug is geslaagd 
door de ligging en vorm van de nieuw gegraven 
waterpartij eronder. Het landschap rond de 
Klinkwetering is aantrekkelijker geworden 
door de aanleg van de natuurlijke oever en 
het pad. Het dwarsprofiel van de uiterwaard 
is zo versterkt.

Overzicht Tollewaard tijdens aanleg

Verlaagde kade bij de instroom, nieuwe ontsluiting oostelijke terp

Ooibosaanplant op westelijke terp en strang

Nieuwe ontsluiting naar de riviergebonden westelijke terp
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RESULTAAT

Obstakelverwijdering 
Elst

Bij Elst is een logische overgang gemaakt 
tussen de Utrechtse heuvelrug en de Nederrijn. 
De rivier en het steenfabrieksterrein zijn vanaf 
de weg op de stuwwalrand en vanuit het dorp 
weer te beleven en vanaf de rivieroever is er ook 
beter zicht op de stuwwal. De verruimde strang 
is een belangrijke ecologische schakel voor de 
rivier en heuvelrug.

Als toegang van de uiterwaard zijn de balkon-
brug en de voorde geslaagde kunstwerken. 
De terp met de cultuurhistorische restanten van 
het steenfabrieksterrein (schoorsteen, olietank, 
betonvloer) is door opschoning en restauratie 
een markante plek geworden.

Overzicht van nieuwe verbinding tussen Elster Buitenwaarden en Amerongse Bovenpolder

Nieuwe aanlegsteiger Nieuwe aanlegsteiger aan de voet van de terp Verbindende strang met ondiepe voorde als toegangsroute naar de terp
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving 
Doorwerthse Waarden 

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Verlegde kade en natuurlijke oever langs de ingepaste 

terp van de steenfabriek
•	Nieuwe aanlegsteiger bij de zwaaikom
•	Natuurlijke oever langs de verlegde zomerkade
•	Nieuw klinkerpad tussen kasteel en rivier

Waterstandsverlaging 
3 cm

Omvang plangebied
Circa 291 ha

Planstudie en uitvoering (tot 2014)
•	Rijkswaterstaat
•	Abe Veenstra landschapsarchitect
•	Robbert de Koning landschapsarchitect
•	Boskalis
•	Grontmij

Bronnen

Ambitiedocumenten, Abe Veenstra, 2010;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Grontmij, 2014
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving 
Middelwaard 

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Beplantingsstrook ter camouflage bedrijfsloodsen
•	Nieuw gegraven waterpartijen 
•	Struinroutes
•	Ontsteende oever

Waterstandsverlaging 
3 cm

Omvang plangebied
Circa 96 ha

Planstudie en uitvoering (2012-2014)
•	Rijkswaterstaat
•	Abe Veenstra landschapsarchitect
•	Robbert de Koning landschapsarchitect
•	Boskalis
•	Grontmij

Bronnen

Ambitiedocumenten, Abe Veenstra, 2010;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Grontmij, 2014
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving  
Tollewaard 

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat:
•	Verlaagde kade bij de instroom, nieuwe ontsluiting oostterp
•	Nieuwe ontsluiting naar de riviergebonden westterp
•	Ooibosaanplant op westterp en strang
•	Recreatieve routes langs Klinkwetering en zomerkade

Waterstandsverlaging 
7 cm (waarvan 4 cm gerealiseerd op locatie Elst)

Omvang plangebied
Circa 161 ha

Planstudie en uitvoering (2012-2014)
•	Rijkswaterstaat
•	Abe Veenstra landschapsarchitect
•	Robbert de Koning landschapsarchitect
•	Boskalis
•	Grontmij

Bronnen

Ambitiedocumenten, Abe Veenstra, 2010;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Grontmij, 2014
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OVERZICHT MAATREGEL

Obstakelverwijdering 
Machinistenschool Elst 

				    Obstakelverwijdering

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Strang als verbinding tussen Elster Buitenwaarden en 

Amerongse Bovenpolder
•	Balkonbrug en recreatieve routes
•	Terp met relicten schoorsteen, olietank en betonvloer 
•	Nieuwe aanlegsteiger aan de voet van de terp 
•	Parkeerplaats

Waterstandsverlaging 
13 cm

Omvang plangebied
Circa 39 ha

Planstudie en uitvoering (2012-2014)
•	Rijkswaterstaat
•	Abe Veenstra landschapsarchitect
•	Robbert de Koning landschapsarchitect
•	Boskalis
•	Grontmij

Bronnen

Ambitiedocumenten, Abe Veenstra, 2010;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Grontmij, 2014
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oogst van  
de projecten

Continu, groen 
dijklint langs 
panoramische rivier

Met de verbetering van delen van de dijk 
tussen Hagestein en Opheusden is de groene 
dijk die als een continue lijn in het landschap 
ligt, in hoofdlijn behouden. Er is meer 
onderscheid aangebracht tussen de open 
uiterwaarden en de gevarieerde, bebouwde 
binnendijkse Betuwe. De omgeving sluit 
goed aan op de dijk. Het verschil tussen 
het veenweidegebied in het westen en het 
kleinschalige oeverwallenlandschap in 
het oosten is daardoor beter te zien. 

Delen van het dijktraject ogen na de maatregel 
verzorgder. De dijk is ook na de versterking 
nauw verweven met het grote aantal huizen 
en erven. Bij de dijkdorpen Rijswijk, Culemborg 
en Opheusden is met veel aandacht en zorg 
aangesloten op de lokale situatie. De bandijk 
bij Fort Everdingen aan de westzijde en Fort 
de Spees bij Kesteren zijn versterkt met respect 
voor het historische karakter en zijn uitnodigende 
pleisterplaatsen langs de dijkroute.
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OPDRACHT

Laat de dijkverbetering 
goed aansluiten op het 
bestaande landschap

Langs de zuidzijde van de Nederrijn-Lek 
moest een aantal dijktrajecten worden 
verbeterd omdat deze effectiever bleken 
dan waterstandverlagende maatregelen. 
De exacte ligging van deze dijktrajecten, 
zoals opgenomen in de Planologische Kern­
beslissing, was afhankelijk van de resultaten 
van de vijfjaarlijkse toetsing van de dijken 
en de laatste stand van zaken van de rivier­
verruiming. Bij de uitvoering van de dijk­
verbetering moest worden gezorgd voor 
een goede landschappelijke inpassing. Waar 
mogelijk moest de maatregel gecombineerd 
worden met natuurontwikkeling in de 
aangrenzende uiterwaard.

Eerdere dijkverbeteringen hadden grote invloed 
op zowel de dijk als landschappelijk element 
als op de directe omgeving. De omvang van de 
dijkverbeteringen die nodig waren in het kader 
van de PKB, was beperkter. Het ging hoofdzakelijk 
om versterking van verschillende dijkvakken, 
zoals het uitbreiden van steunbermen en in 
veel mindere mate om verhoging van de dijken. 

In het project Hagestein Opheusden zijn drie 
dijkverbeteringen uit de PKB samengebracht. 
Voor de dijkverbetering Nederrijn, Betuwe/Tieler 
en Culemborgerwaarden (dijkring 43, tot aan 
Amsterdam-Rijnkanaal) was dijkversterking 
nodig met binnendijkse steunbermen al of niet 
met taludverflauwing. Speciale aandacht werd 
gevraagd voor inpassing van gebouwen en 
waardevolle objecten door het toepassen 
van damwanden of andere constructies. Voor 
de dijkverbetering Lek, Betuwe/Tieler- en 
Culemborgerwaarden (dijkring 43, Amsterdam 
Rijnkanaal tot Fort Everdingen) gold eenzelfde 
opdracht aangevuld met enkele buitendijkse 
versterkingen. Wanneer het winterbed zou 
worden verkleind moest dat worden gecom
penseerd. Inpassing van het rijksmonument 
Fort Everdingen werd eveneens genoemd. 
Het korte dijktraject tussen Fort Everdingen 
en Hagestein was in de PKB onderdeel van 
de dijkverbetering Lek, Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden (dijkring 16) waarin aandacht 
werd gevraagd voor de complexe ondergrond 
en dijkbebouwing.

De maatregel dijkverbetering Hagestein-Opheusden met de te versterken delen

Het binnendijkse talud in de uitgangssituatie

Hoogwater in 1995 bij Kesteren

Schets dijklint door het landschap
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TRANSFORMATIE

Van groene dijk door 
het landschap naar 
meer verweven dijk 
in het landschap

De zuidelijke dijk langs de Nederrijn en de 
Lek, is aangepakt tussen Hagestein in het 
westen en Opheusden in het oosten. De dijk 
is hier ruggengraat van het landschap van 
het rivierengebied. Dit rivierlandschap met de 
dijk op de oeverwal en deels als ontginnings­
lint in het veenweidegebied, heeft een 
overwegend luw, landelijk en groen karakter. 
De dorpen en kleine steden – Opheusden, 
Maurik, Rijswijk, Beusichem, Culemborg, 
Everdingen en Hagestein – liggen als compacte 
kernen in het landschap en zijn sterk verbon­
den met de dijk en de rivier. Vanaf de dijk is 
af en toe zicht op het reliëf van de Utrechtse 
heuvelrug aan de overkant.

De vorm van de dijk en zijn beloop zijn sinds 
de Middeleeuwen in ontwikkeling. De dijk is 
aangelegd op de natuurlijke hoge gronden, 
de stroomruggen, waarop al langer bewoning 
aanwezig was. In de loop der tijd is de dijk 
meerdere malen opgehoogd en versterkt en 
soms verlegd bij dijkdoorbraken. Hierdoor 
heeft het dijklint zijn karakteristieke, slingerende 
beloop.

Van de 45 km primaire waterkering tussen 
Hagestein en Opheusden moest in totaal 30 km 
worden verbeterd. Een grote opgave op dit 
tracé was het voorkomen van ‘piping’. Dit is een 
verschijnsel waarbij water onder de dijk door-
stroomt en zand meevoert waardoor de dijk wordt 
ondermijnd. Tussenliggende vakken hoefden niet 
te worden verbeterd. Het plangebied omvatte 
het gehele landschap van de ‘dijkzone’ dat door 
de dijkverbetering geraakt wordt. Voor landschaps-
versterking is ook naar de ruimere omgeving 
gekeken, dus ook naar de tussenliggende vakken 
en buiten de werkzones van het dijkprofiel.

In de planstudie was het dijktraject opgedeeld in 
drie projecten: Hagestein-Fort Everdingen (HAF), 
Fort Everdingen – Ravenswaaij en Rijswijk-
Opheusden. Het ruimtelijke ontwerp van de 
drie deeltrajecten is samengebracht met één 
landschapsplan met de ambitie om eenheid te 
brengen in de grote variatie aan voorgenomen 
maatregelen. 

Varianten die in de planvorming werden over
wogen zijn binnenwaartse versterking in grond 
of een constructie als er binnenwaarts onvol-
doende ruimte was voor een oplossing in grond. 
In enkele gevallen is buitenwaartse versterking 
in grond overwogen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een kruinverlegging als de buitenwaartse 
versterking goedkoper was dan de constructie. 
Na een zorgvuldige afweging van bouwkosten, 
milieueffecten en consultatie met de omgeving 
is het dijkversterkingsplan binnen het kader van 
het landschapsplan op maat uitgewerkt.

Inrichtingsplan dijkverbetering Hagestein-Opheusden

Dwarsdoorsnede dijkverbetering bij woningen
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RESULTAAT

Behouden dijklint 
tussen Nederrijn 
en Betuwe

De dijkversterking heeft de hoofdvorm van 
de dijk zoveel mogelijk in tact gelaten door 
eenheid na te streven in het dwarsprofiel. 
Dit is een knappe prestatie gezien de 
complexiteit en verspreiding van maat­
regelen en de grote variatie aan elementen 
langs de dijk.

Vooral waar asverschuiving, damwand
constructies en geotextiel zijn toegepast, is 
een heldere lijn van de dijk behouden of zelfs 
versterkt. Bij deeltrajecten – waar het ver
schijnsel met piping speelde – was het nodig 
om binnendijks een forse berm aan te brengen 
waardoor het dijkprofiel logger oogt. Door 
beplanting en het landgebruik op de berm 
aan te brengen en toe te staan is dit beeld 
wat verzacht. 

Het asfalt op de dijkkruin is alleen bij dijk
verhoging en asverschuiving vernieuwd waar-
door het wegbeeld varieert. De opritten zijn 
zowel in vorm en materiaal netjes aangesloten 
op de dijkkruin waardoor over het algemeen een 
rustig lijnenspel is ontstaan. De beheerafritten 
zijn van doorgroeibaar grasbeton zodat het 
dijktalud groen blijft. De aansluitingen van de 
nieuwe op de oude delen zijn zo vloeiend 
mogelijk ingepast. 

Zicht op de verbeterde dijk vanuit HagesteinBloemrijke dijk ten oosten van Rijswijk

Forse dijkberm binnendijks om piping tegen te gaan
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De lange en flauw oplopende bermen zijn 
in gebruik als integraal onderdeel van de 
aangrenzend kavel. Ze zijn niet herkenbaar als 
onderdeel van de waterkering. Hierdoor 'raakt' 
het landschap van de dijkzone de kruin van 
de dijk. Haakse beplantingsstructuren zijn 
doorgezet tot op de berm en maken zo het 
dijkbeeld compact. De plaatsing van de rasters 
op de dijkberm vroeg speciale aandacht omdat 
de nieuwe eigendomsgrenzen niet altijd strak 
en evenwijdig lopen met de teen van de dijk. 
De dijk, die in beheer is van het waterschap, is 
na het grondverzet ingezaaid met een kruiden-
rijke grasbekleding en bloeit in de zomer volop.

De dijk verankerd in landschap
Het landschap van de oeverwal loopt over in 
de dijk. Daarbij is er verschil tussen het veen
ontginningslandschap (traject tussen Hagestein 
en Fort Everdingen) en het oeverwallandschap 
(tussen Fort Everdingen en Opheusden). In het 
oeverwallandschap heeft de dijkzone een gelei-
delijke overgang en begrenzing en bij het veen-
land is de overgang van het dijklichaam met het 
omringende landschap scherper begrensd. 

Verflauwd binnentalud ingepast om binnendijks historisch boerenerf

Zorgvuldig ingepaste oprit in het dijktalud Landgebruik en raster op de dijkberm Inpassing van bebouwing met constructie
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Buitendijks is door het weghalen van beplanting 
op het dijklichaam het contrast tussen binnen-
dijks cultuurlandschap en het buitendijkse 
natuurlandschap vergroot. Plaatselijk zijn op 
en langs de dijk natuurwaarden verbeterd door 
bijvoorbeeld oude strangen te vergroten en 
rabatten te herstellen. Binnendijks is het de 
bedoeling dat na de dijkversterking de grond van 
het dijklichaam weer gebruikt gaat worden door 
bewoners en agrariërs waardoor de dijk slanker 
oogt. Het raster wordt op circa 4 m van de 
dijkbermknik teruggeplaatst waardoor de particu-
liere benutting van het talud tot op de dijkberm 
kan doorlopen.

Bestaande waardevolle beplanting is zoveel 
mogelijk behouden bijvoorbeeld door het ver
lengen van een damwand. Daar waar beplanting 
toch moest wijken zijn zo’n 300 bomen geplant 
op het dijktalud die passen bij het Betuwse land
schap. Daarnaast is er een zogeheten HOP-fonds 
voor erfbeplanting en klompenpaden die door 

het Waterschap, Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland en gemeenten wordt beheerd en 
waarmee de landschappelijke inrichting van 
de dijkzone verder wordt versterkt.

De dijk op maat bij stad en dorp
Op bijzondere locaties is maatwerk verricht. De 
parkeerplaats Palumbus bij de historische stad 
Culemborg is heringericht en sluit strak aan op het 
nieuwe dijktalud waarbij een betonnen keerwand
constructie is weggewerkt in een groen talud.

Binnen de beperkte ruimte in het dorp Rijswijk 
is de dijk verhoogd met een lage keermuur die 
is voorzien van afsluitbare coupures. Aan beide 
einden loopt de keermuur taps toe in het grond-
werk. Klinkerbestrating draagt bij aan het dorps-
karakter. Een haag voor de keermuur – die 
graffiti moet voorkomen – versterkt nu het 
asymmetrische profiel van het dijkdorp. Het 
bebouwingslint heeft door de nieuwe inrichting 
een sterkere eenheid gekregen.

Sterker contrast bij voormalige zandoverslag 
ten westen van Everdingen

Versterkte hoofdlijn door asverschuiving

Dijk en strang met natuurlijke oevers bij Opheusden

Maatwerk met keermuur in dijkdorp Rijswijk

Maatwerk bij de kruising met de 
Dorpsstraat van Opheusden

Inpassing industrieterrein Marsdijk met 
gescheiden rijbaan voor het werkverkeer

Maatwerk bij Culemborg voor 
parkeerplaats Palumbus
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Bij Opheusden is de verkeersveiligheid van de 
kruising tussen de veerweg en dijk aangepakt. 
De Dorpsstraat sluit beter en veiliger aan op 
de dijk. Met de geplande nieuwbouw op het 
Van-Damterrein zal deze plek aan de kop van de 
Dorpstraat verder aan kwaliteit kunnen winnen. 
Het dijktraject voor Opheusden is verbeterd met 
een weidser zicht op de uiterwaarden met de 
zandplas. Een strang aan de voet markeert de 
dijk. Met een eenvoudige maar nette trap is de 
dijk beter toegankelijk gemaakt voor wandelaars.

De dijk als panoramische en cultuur­
historische route
De dijkverbetering is ook benut om historische 
plekken herkenbaarder te maken en de dijkroute 
recreatief aantrekkelijker te maken. De sluis van 
Fort Everdingen is met steile taluds versterkt en 
heeft een voetpad gekregen. Bij Fort de Spees is 
de waterpartij vergroot en zijn de contouren van 
de schans strak geprofileerd. Met parkeerruimte 
en enkele robuuste banken is een rustpunt 
gemaakt dat markant uitzicht biedt op de Rijn 
en de Grebbeberg.

De versterkte beersluis van Fort Everdingen 
met voetpad

Verkeersveilige aansluiting bij veerweg Opheusden

Recreatief rustpunt Fort de Spees

De panoramische dijkroute bij Opheusden

Het gereconstrueerde profiel van fort de Spees
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OVERZICHT MAATREGEL

Dijkverbetering 
Hagestein Opheusden 

				    Dijkverbetering

Samenvatting Ruimtelijke kwaliteit
•	Behouden dijklint
•	De dijk verankerd in landschap
•	De dijk op maat bij stad en dorp
•	De dijk als panoramische en cultuurhistorische route

Omvang plangebied
Lengte dijkverbetering 30 km (binnen dijktracé van 
45 km)

Planstudie (tot 2012)
•	Hagestein-Fort Everdingen (HAF): CSO, Geert de Vries 

Landschapsarchitect
•	Fort Everdingen – Ravenswaaij: DHV, H+N+S 

Landschapsarchitecten
•	Rijswijk-Opheusden: Witteveen + Bos, Abe Veenstra 

landschapsarchitect
•	Waterschap Rivierenland

Uitvoering (2015-2017)
•	Waterschap Rivierenland
•	H+N+S landschapsarchitecten
•	GMB-Van Oord
•	Bosch Slabbers landschapsarchitecten

Bronnen

Handboek Ruimtelijke Kwaliteit, Abe Veenstra, 
Infram, H+N+S, 2013;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
H+N+S, 2017
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oogst van  
de projecten

Afwisselend 
rivierpark op 
knooppunt van 
wegen en water

Op het punt waar rivier- en getijdendynamiek 
elkaar ontmoeten heeft de rivierverruiming 
aan beide zijden langs de Lek tussen de 
oude stadjes Vianen en Vreeswijk een 
mooi rivierpark opgeleverd. Het natuurlijker 
rivierenlandschap brengt ruimte en samen­
hang in dit knooppunt van snelwegen, 
kanalen en rivier. 

Aan de noordoever zijn geulen gegraven met 
slikkige oevers waarin de getijwerking zichtbaar 
is die zo kenmerkend is voor dit deel van de 
Nederrijn-Lek. Het waterrijke uiterwaardenpark 
aan de voet van de A2 en A27 is een spannende 
natuurlijke omgeving voor wandelen, vissen en 
spelen.

Aan de zuidoever is vooral het cultuurhistorische 
karakter van de uiterwaarden van de Buitenstad 
van Vianen versterkt. Met het uitgraven van 
de historische verlande havengeul is de relatie 
van de Buitenstad met de rivier in ere hersteld. 
De bijzondere brug over de geul verwijst naar 
het wuivende riet en zijn naam ‘Pont Napoleon’ 
doet de oude marsroute van Napoleon eer aan.
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OPDRACHT

Maak ruimte voor 
natuur en recreatie 
met historische besef

Er kan een bijdrage worden geleverd aan de 
invulling van het stedelijk uitloopgebied door de 
uiterwaarden toegankelijk en aantrekkelijker te 
maken. Zowel Vianen als Vreeswijk hebben de 
status beschermd stadsgezicht zodat openheid in 
de uiterwaarden gewenst is. Bij de vergravingen 
dient ook recht te worden gedaan aan het 
cultuurhistorische landschapspatroon. Het 
verwijderen van zomerkades en het beperkt 
vergraven van uiterwaarden leidt tot een ver-
hoogde overstromingsfrequentie waardoor 
landbouw niet langer mogelijk is.

De uiterwaarden langs de Lek bij Vianen in de oude situatieHet stedelijke front van Nieuwegein aan de Lekdijk

De PKB maatregel uiterwaardvergraving bij Vianen

Langs de Lek bij Vianen was de opdracht van 
de PKB om met uiterwaardvergravingen in 
de Honswijkerwaarden, bij het stuweiland 
Hagestein, in de Hagesteinse uiterwaard en 
de Heerenwaard een waterstandsdaling te 
bereiken van 6 cm. 
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TRANSFORMATIE

Van ontoegankelijke 
uiterwaarden naar een 
natuurlijk rivierpark bij 
oude handelstadjes

Vianen is als handelsstad ontstaan in de 
middeleeuwen, aan de Lek op het knooppunt 
van tolwegen. Net buiten de Lekpoort is een 
buitenstad gebouwd langs de Route Imperial 
die in de tijd van Napoleon werd gebruikt om 
de oversteek naar Utrecht te maken. Aan de 
overzijde van de rivier ontwikkelde Vreeswijk 
zich in de 19e eeuw door de aanleg van het 
Merwedekanaal en later het Lekkanaal.

In de 20e eeuw zijn de rijkswegen A2 en A27 
aangelegd en zijn de Lekbruggen gebouwd. Het 
gebied tussen Vianen en Vreeswijk/Nieuwegein 
is veranderd in een stedelijk knooppunt van 
water en wegen onder de rook van Utrecht. 
De stuw in de Lek bij Hagestein dateert uit 1958 
en markeert de oostkant van het plangebied. De 
reeks uiterwaarden langs de slingerende rivier 
waren in gebruik voor de landbouw met grasland 
en maisakkers. Bij Hagestein en de Middelwaard 
zijn door zandwinning plassen ontstaan die voor 
water- en oeverrecreatie worden gebruikt. 

Groene buitenrand
De uiterwaarden bij Vianen en Nieuwegein zijn 
onderdeel van de ‘groene buitenrand’ van het 
stedelijk netwerk van de Randstad. De uiter
waarden hebben daarmee de potentie om een 
belangrijk stedelijk uitloopgebied te worden. In 
de loop der tijd zijn de uiterwaarden bij Vianen 
en Nieuwegein meer en meer doorsneden 
met infrastructuur, zoals kanalen en snelwegen. 
Dit heeft geleid tot versnippering. Onderling 
vertoonden de uiterwaarden weinig samenhang 
meer.

Inrichtingsplan
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Kenmerkend voor benedenstroom Lek
Het uitgangspunt voor een nieuwe inrichting van 
het gebied was om de ingrepen voor waterveilig-
heid te gebruiken om de samenhang tussen de 
uiterwaarden te vergroten. De ambitie was om 
door het vergraven van de uiterwaarden en de 
aanleg van geulen een landschap te laten ont-
staan dat kenmerkend is voor de benedenstroom 
van de Lek. Een zone waar de stromingsdynamiek 
van de rivier en de getijdendynamiek vanuit zee 
elkaar ontmoeten. Een gebied bovendien waar 
natuur en recreatie hand in hand gaan. 

De uitgangssituatie in de uiterwaarden bij Nieuwegein

De nieuwe geul en speelnatuur bij Nieuwegein

Vianen en Nieuwegein rond het jaar 1900 en 2000

Risico van kwel beperken
In de varianten die zijn overwogen is een brede 
geul langs de zuidoever vervallen omdat het 
risico voor wateroverlast door kwel in de nieuw-
bouwwijk De Hagen als te groot is ingeschat. 
Hierdoor is er minder rietmoeras gerealiseerd 
dan in eerste instantie bedacht was. Verder zijn 
er voor iedere uiterwaard verschillende voor
stellen uitgewerkt voor natuurontwikkeling 
en recreatie, die varieerden in de grootte van 
de ingrepen. Uiteindelijk is gekozen voor een 
beperkte uiterwaardvergraving in de Vianense 
Waard en Pontwaard, de Bossenwaard en Waalse 
Waard om zo aanzanding in het rivierbed accep-
tabel te laten zijn. Aanvullend is de toegangsdam 
tot het stuweiland van Hagestein iets verlaagd.
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RESULTAAT

Getijdennatuur voor 
historisch stadsfront

De belofte van het plan om met het uitvoeren 
van de rivierverruimende maatregelen ook een 
impuls te geven aan natuur, recreatie en aan 
de zichtbaarheid van de historie in het gebied, 
is ingelost.

Natuurlijke dynamiek en samenhang
Het resultaat biedt meer ecologische samenhang 
tussen het boven- en benedenstroomse deel van 
de Lek. Het gebied wordt beheerd als natuurlijk 
grasland. Aan de voet van de bruggen van de A2 
en A27 ligt in de Bossenwaard en Waalse Waard 
een fijn vertakt geulenpatroon waarin het getij 
kan doordringen met slikkige oevers en stroming. 
Ook aan de zuidzijde is een geul gegraven, 
hiermee is het haventje van buitenstad Vianen, 
met natuurlijke oevers, in ere hersteld. 

Overzicht van het natuurlijk rivierpark tussen Vianen en Nieuwegein

De nevengeul met de Pont Napoleon
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Historische verwijzingen
Het historisch stadsgezicht van Vianen is verrijkt 
met de nieuwe brug ‘Pont Napoleon’ in de 
voormalige Route Imperial die de verbinding 
vormt tussen de stad en de veerpont. De Pont-
hoeve, een voormalige boerenbedrijf, is nu een 
intensief bezocht recreatief rustpunt met horeca-
voorziening. Aan de stadsrand bij Pont Napoleon 
is ook een camperstandplaats gemaakt. Langs 
de dijk van Vianen is het oude cultuurlandschap 
aangezet met meidoornhagen.

Stedelijke uitloop met speelnatuur
De Bossenwaard is omgevormd tot een stads
rivierpark voor Nieuwegein met verschillende 
speelvoorzieningen bij en over het water die 
uitnodigen tot spelen in de natuur met het 
water. Door de natuurlijker uiterwaarden kan 
vrij worden gestruind.

Struinpad door Pontwaard langs nevengeul

Pont Napoleon bij voorstad Vianen

Toeristische pleisterplaats de Ponthoeve Speelnatuur in stadsrivierpark bij Nieuwegein
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving 
Honswijkerwaarden, stuweiland 
Hagestein, Hagesteinse 
Uiterwaard en Heerenwaard 

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Natuurlijke dynamiek en samenhang 
•	Historische verwijzingen
•	Stedelijke uitloop met speelnatuur

Waterstandsverlaging 
8 cm (bij stuw Hagestein)

Omvang plangebied
Circa 200 ha

Planstudie (tot 2011)
•	Provincie Utrecht
•	DN Urbland, Bosch Slabbers landschapsarchitecten

Uitvoering (2014-2015)
•	Rijkswaterstaat 
•	Witteveen+Bos
•	Martens en Van Oord/Heijmans

Bronnen

Ruimtelijk kader, LA4sale, 2008;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Witteveen + Bos, 2016
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oogst van  
de projecten

De Veersedijk – de Lekdijk tussen Schoonhovense
veer en Nieuwpoort – is na de dijkverbetering 
nu weer werkelijk als rivierdijk te ervaren 
met prachtige vergezichten op de Lek en op 
Schoonhoven. De verhoging van de Veersedijk 
heeft geleid tot steilere taluds, wat goed past 
bij het oorspronkelijke beeld van de kades van 
de Oude Hollandse Waterlinie. Met de aanleg 
van het informatiepunt en verschillende 
wandel- en laarzenpaden een mooi startpunt 
voor het beleven van de wijdere omgeving. 

Aan de oostzijde van Nieuwpoort was het niet 
nodig de dijk te verbreden doordat ook hier 
waterontspanners zijn toegepast. Het karakter 
van de dijk als ontginningslint is hierdoor 
nauwelijks veranderd. De achterliggende 
gedachte bij alle Ruimte voor de Rivierprojecten 
de ‘dijk de baas’ komt hier goed tot zijn recht.

Verscholen 
innovatie in Lekdijk 
op veengrond

Tussen Schoonhoven en Langerak is de dijk in 
delen versterkt. Langs de dijk is een innova­
tief stelsel van waterontspanners aangelegd. 
Dit is een systeem van drainagebuizen om 
de waterspanning in het dijklichaam te ver­
minderen. Hierdoor is de ruimtelijke impact 
van de dijkverbetering kleiner wat vooral 
langs de dichtbebouwde dijkzones in het 
veenontginningslandschap voordelen biedt.
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Langs de Lek is te weinig ruimte voor ruimte­
lijke maatregelen, die bovendien ook tech­
nische complicaties met zich meebrengen 
door het smalle winterbed en de venige 
ondergrond. Daarom zijn hier waar nodig 
de dijken verbeterd. 

OPDRACHT

Verbeter de dicht
bebouwde dijk in de 
beperkte ruimte

De erosie van het zomerbed en de slappe veen-
grond leiden tot verzwakking van de dijken. Dat 
betekende dat het op een aantal plekken nodig 
was de dijk te verbeteren. Het dijktraject tussen 
het Schoonhovense Veer en Langerak, op de 
zuidelijke oever van de Lek, is een van deze 
locaties.

De dijk maakt onderdeel uit van de primaire 
waterkering van dijkring zestien, het gebied van 
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 
Het project omvatte versterking van ruim 3 km 
instabiele dijk, verdeeld over twee aparte delen 
van de Lekdijk tussen de Provincialeweg en de 
Langesteinseweg in de gemeente Molenwaard: 
Langerak West, het Wiel, Waal Oost. Daarnaast 
moest de Veersedijk tussen het veer en Nieuw-
poort met maximaal 1 m verhoogd worden.

Parallel aan de dijkverbetering is met het project 
Stroomlijn in het buitendijkse gebied vegetatie 
weggehaald voor de doorstroming. Om erosie 
van de rivierbodem te bestrijden is ook geul
suppletie toegepast door de rivierbeheerder. 

Zicht op Nieuwpoort vóór de dijkverbetering

De te verbeteren dijkdelen (rode tracés)

De Veersedijk vóór de dijkverbetering
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TRANSFORMATIE

Van traditionele 
dijk naar 
innovatieve dijk

De Lekdijk is aan de oostkant en de westkant 
van Nieuwpoort verschillend in karakter en 
wordt daardoor ook verschillend aangepakt. 
De Veersedijk aan de westzijde, maakt deel 
uit van de Oude Hollandse Waterlinie. De dijk 
bestaat uit één lange rechtstand, heeft een 
vrij zwaar en breed profiel en aan de voet ligt 
een parallelweg. Hierdoor heeft de Veersedijk 
een lineair karakter.

Ten oosten van Nieuwpoort is de dijk als 
ontginningsbasis sterker verweven met het 
aangrenzende veenweidegebied in de dijkvakken 
Langerak West en Waal Oost. Het dijkvak het 
Wiel bleek stabiel genoeg. De opstrekkende 
verkaveling ligt als een ‘streepjescode’ tegen 
de dijk aan. De individuele erven en de 
verspringende rooilijn zorgen voor veel variatie 
in het lint. Bij Waal Oost ligt de schaardijk 
direct langs de rivier.

Het onderscheid tussen de Veersedijk en 
de overige dijktrajecten is van grote invloed 
geweest op de vormgeving van de verschillende 
maatregelen aan de dijk. Zo versterkt de 
kruinverhoging de Veersedijk, terwijl de grond-
werkzaamheden aan de oostkant van Nieuw-
poort worden afgestemd op het patroon van het 
veenweidegebied. Naast de grondwerkzaamheden 
bestaan de maatregelen uit het plaatsen van ruim 
honderd waterontspanners aan de binnenzijde 
van de versterkte dijkdelen. De waterontspanners 
leiden tot een zeer bescheiden landschappelijke 
impact in vergelijking met de klassieke dijk
versterkingsmaatregelen waarbij vooral grond 
wordt aangebracht. 

Plankaart Veersedijk met recreatieve pleisterplaats

De werking van de waterontspanner in de dijk

Principe van de dijkverhoging Veersedijk
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RESULTAAT

Slanke Lekdijk 
door innovatie

Het karakter van de dijk als rivierdijk in het 
veenweidegebied is versterkt. De Veersedijk 
is als onderdeel van de Hollandse Waterlinie 
steiler gemaakt en opgenomen in de wandel­
routes en het karakter van de dijk ten oosten 
van Nieuwpoort als ontginningslint is 
behouden. Door de combinatie van de dijk­
verbetering met het project Stroomlijn is de 
landschappelijke lijn van de Lekdijk versterkt, 
sluit het bebouwde binnendijkse gebied 
goed aan en is er direct zicht op de rivier.

De dijk zelf heeft door de waterontspanner 
een steil talud behouden met een smalle rechte 
dijkberm. Hierdoor is de lijn van de dijk behou-
den en soms versterkt door de opschoning rond 
de dijk en inpassing van afritten. Het wegdek is 
vernieuwd met aan beide zijden fietssuggestie
stroken van 1,5 m die de weg voor fietsers 
veiliger en optisch smaller maken. De taluds 
zijn ingezaaid met lokaal mengsel met als doel 
glanshaverhooiland. De waterontspanners 
hebben een speciaal ontworpen putdeksel als 
detail.

Verbeterde Veersedijk met wandelroute Waterlinie

De dijk als ontginningslint aan de oostzijde

De Waal Oost met schaardijk langs de Lek

121 / 218

INHOUD  /  H1  /  H2  /  KAART  /  H3  /  H4 DIJKVERBETERING SCHOONHOVENSEVEER – LANGERAK  /  OPDRACHT  /  TRANSFORMATIE  /  RESULTAAT  /  OVERZICHT MAATREGEL



Recreatieve entrees en ommetjes
Het routenetwerk en de recreatieve voor
zieningen rond het historische stadje Nieuwpoort 
zijn verbeterd. Een recreatieve pleisterplaats is 
ingericht met een parkeerplaats bij de westelijke 
entree van Nieuwpoort en dijktrappen zijn 
aangebracht als schakel in het waterlinieommetje. 
De Veersedijk is ook onderdeel gemaakt van het 
Oude Hollandse Waterliniepad. Met de dijkver-
betering is de route verbeterd. Bij de Waal is 
een dijktrap naar een rivierstrandje aangebracht. 
Het stadsgezicht van Nieuwpoort is beschermd, 
de oostelijk vestingwal is als onderdeel van de 
waterkering versterkt.

Glanshaverhooiland op dijktalud Putdeksel op de waterontspanner

Oostelijk dijktraject met waterontspanners binnendijksOostelijk dijktraject bij versterkte vestingswal van Nieuwpoort

Recreatieve pleisterplaats langs Veersedijk
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OVERZICHT MAATREGEL

Dijkverbetering Lek /  
Alblasserwaard en de Vijfherenlanden

				    Dijkverbetering

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Steile Veersedijk
•	Dijk verweven met ontginningslint
•	Recreatieve entrees en ommetjes

Omvang plangebied
Aanpak van 3,3 km instabiele dijk, verdeeld over vier separate, 
korte dijktrajecten 

Planstudie en uitvoering (tot 2015)
•	Waterschap Rivierenland
•	Combinatie De Vries & van der Wiel
•	Heijmans
•	Movares

Bron

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Martin Schepers & Hellas Schelleman, 2015
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oogst van  
de projecten

De oogst 
voor de 
weidse Waal

Maar de Waal heeft ook een getemd karakter 
binnen de kaders van het zomer- en winterbed. 
Het zomerbed van de dynamische Waal is 
door kribben vastgelegd en gereguleerd voor 
de waterafvoer en de vaargeul. Door de aanleg 
van langsdammen is daar een nieuw hoofdstuk 
aan toegevoegd. 

Op en langs de Waal is veel bedrijvigheid. Het is 
een nijvere rivier als snelweg van de binnenvaart 
die gemarkeerd wordt door kribben en 
langsdammen die nodig zijn voor het scheep-
vaartverkeer. Het bedrijventerrein Avelingen 
bij Gorinchem heeft door de aanleg van een 
nevengeul een nieuw florerend havenfront 
gekregen. 

De dijkverlegging bij Lent biedt ruimte voor 
unieke bebouwing langs de stedelijke kade en 
op het eiland, wat een belangrijke economische 
impuls geeft aan de stad Nijmegen. 

RUIMTE VOOR DE WAAL   KRIBVERLAGING EN 
LANGSDAMMEN WAAL  

HET MUNNIKENLAND   UITERWAARDVERGRAVING 
BEDRIJVENTERREIN 
AVELINGEN  

Langs de Waal zijn vier projecten gerealiseerd. 
De omvang van deze projecten past bij 
deze breed stromende rivier. Ze versterken 
de karakteristiek van de grootste rivier van 
Nederland doordat ze waar mogelijk hebben 
bijgedragen aan de economie, ruimte voor 
dynamische natuurontwikkeling geven en 
rekening houden met de cultuurhistorische 
waarde van de rivier.

De Waal is onze grootste rivier en door de grote 
fluctuatie in waterpeilen ook de meest dyna
mische. Tussen Nijmegen en Gorinchem zijn 500 
kribben verlaagd, waardoor de rivier alleen nog 
bij laagwater getemd oogt. De dynamiek van de 
rivier is beter zichtbaar. De wilde Waal krijgt bij 
Slot Loevestein de ruimte. Door dijkverlegging is 
de polder weer overstroombaar en verbonden 
met de rivier. In deze voormalige polder, maar 
ook in geulen die in de uiterwaarden zijn gegra-
ven komt dynamische natuur tot ontwikkeling. Bij 
Lent is een stadsrivierpark aangelegd. De wilde 
en weidse Waal met de wisseling in waterpeilen 
ligt aan de basis van het ontwerp van dit park. 

Karakteristiek van de Waal volgens de Handreiking ruimtelijke kwaliteit
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oogst van  
de projecten

Groots stedelijk 
rivierpark en levendige 
verbinding tussen stad 
en Waalsprong
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Een dynamisch en eigentijds rivierpark dat 
de beleving van zowel de stad als de rivier 
versterkt met het lijnenspel van de nieuwe 
Spiegelwaal en de bijzondere bruggen. Dat is 
het resultaat van het terugleggen van de dijk 
op de noordelijke oever van de Waal bij Lent 
direct tegenover het stadsfront van Nijmegen.

Met de sprong van de stad over de Waal, de 
rivierverruiming en andere projecten rondom 
de Waal worden de rivier en haar oevers de 

centrale openbare ruimte van Nijmegen. Het 
eiland, de kade en de uiterwaarden kunnen 
uitgroeien tot ‘stadspark van de 21ste eeuw’ 
want er is nog veel potentie voor verdere 
ontwikkeling. Dit project heeft bekendheid als 
internationaal icoon voor klimaatadaptatie en 
heeft de identiteit van de historische Karelstad 
aan de Waal een moderne glans gegeven.

Het stadsrivierpark vergroot de waterveiligheid 
voor de Bovenwaal en de omgeving van 

Nijmegen en brengt tegelijkertijd de stads
bewoners in aanraking met de dynamiek van 
de natuur, het water en zand van de Waal. 
Het park biedt royaal de ruimte voor wandelen, 
fietsen, varen, maar ook voor grote 
evenementen.

Er is meer natuur in de uiterwaarden en de 
samenhang met de Gelderse Poort is verbeterd 
door de nevengeul met zijn uitgestrekte 
natuurlijke oevers.

RUIMTE VOOR DE WAAL NIJMEGEN

sterk verbete
rd

oordeel



OPDRACHT

Verbreed de flessenhals 
in de Waal tussen 
Nijmegen en Lent en 
creëer kansen voor 
stedelijk gebruik

In de oorspronkelijke situatie vormde 
het smalle winterbed van de Waal tussen 
Nijmegen en Lent een flessenhals voor de 
rivier. Het stadsfront van Nijmegen en het 
dorp Lent liggen hier dicht tegen de rivier  
aan.

De dijkteruglegging Lent omvatte het plan 
om de dijk bij Lent met 350 m landinwaarts 
te verleggen. De teruggelegde dijk zou aan 
de noordoever een nieuw stadsfront vormen 
met een bebouwbare kade. De aanleg van een 
lange nevengeul moest in combinatie met het 
verbrede buitendijkse gebied leiden tot een 
waterstandsdaling van 27 cm. Voor deze 
maatregel moesten vijftig woningen wijken.

Bebouwbaar schiereiland
Buitendijks was in de PKB Ruimte voor de Rivier 
een bewoond en bebouwbaar schiereiland 
voorzien dat bij hoogwater ontsloten wordt 
door een nieuwe brug over de geul. Ook de 
A325 zou deze geul gaan kruisen met een 
nieuwe brug. Het nieuwe buitendijkse gebied 
moest ingericht worden als stedelijk uitloop
gebied met kansen voor recreatie. De binnen-
dijkse zijde van de nieuwe dijk bood 
mogelijkheden voor stedelijke woningbouw. 

De oorspronkelijke Waaldijk bij Lent

De flessenhals bij Nijmegen en Lent in de oude situatie

De PKB maatregel dijkverlegging Lent

De uiterwaarden en spoorbrug in de oude situatie

126 / 218

INHOUD  /  H1  /  H2  /  KAART  /  H3  /  H4 RUIMTE VOOR DE WAAL NIJMEGEN  /  OPDRACHT  /  TRANSFORMATIE  /  RESULTAAT  /  OVERZICHT MAATREGEL



TRANSFORMATIE

Van landelijk dijkdorp 
Lent naar stadsfront 
en verbindend rivierpark 
voor Nijmegen

Nijmegen is al ruim 2000 jaar verbonden 
met de Waal. Dat zorgde voor handel die 
voorspoed bracht. De ligging aan de rivier 
heeft ook een keerzijde: met hoogwater 
overstroomden soms delen van de stad en 
in het verleden braken soms ook de dijken 
door aan de noordoever. De rivierafzettingen 
bleken na overstromingen vruchtbare 
bodem voor de tuinbouw bij Lent. 

Vandaag de dag is de stad Nijmegen uitgebreid 
op de noordelijke Waaloever en nog steeds 
worden hier nieuwe stadswijken gebouwd. 
Tegelijkertijd is de Gelderse Poort ontwikkeld 
als kerngebied voor riviernatuur met ecologische 
verbindingen naar het binnendijkse komgebied 
Park Lingezegen. Dynamisch Nijmegen zag zich 
hier dus geplaatst voor een driedubbele uitdaging: 
een blauwe opgave (waterveiligheid), een rode 
opgave (stadsontwikkeling) en een groene 
opgave (meer ruimte voor natuur).

De dijkverlegging Ruimte voor de Waal heeft aan 
de meervoudige opgave invulling gegeven door 
de aanleg van een spectaculair stadsrivierpark. 
Beide stadsdelen hebben een sterke oriëntatie 
op de ruimere Waal gekregen.

Omdat voor de dijkverlegging circa vijftig wonin-
gen moesten wijken zijn er, ook al voorafgaand 
aan de PKB, in de planvorming veel alternatieven 
overwogen zoals een bypass door de Waalsprong, 
het plan Brokx en een nuloptie met kribverlaging. 
Deze opties bleken of niet veilig, of op de lange 
termijn niet voldoende rivierverruiming te 
behalen. Gekozen is voor het plan de Lentse 
Warande. 

Door de nevengeul ver tot in de Oosterhoutse 
waarden door te trekken, is de bereikte water-
standsdaling meer dan in de PKB voorzien. 
Enkele projecten bovenstrooms van Nijmegen 
waren daardoor niet meer nodig. 

Inrichtingsplan

Mogelijke impressie van de inlaatdrempel 
als ambitie

Impressie van de Lentse Warande en de 
verlengde Waalbrug

Impressie van Promenadebrug
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RESULTAAT

De weidse Waal met 
de stad verweven

Het resultaat is een dynamisch en eigentijds 
stedelijk rivierpark dat de nieuwe oriëntatie 
van Nijmegen ten opzichte van de Waal 
markeert: Nijmegen omarmt de Waal. Dit 
park wordt toegevoegd aan de reeks parken 
die Nijmegen rijk is. Karakteristiek voor dit 
rivierpark is dat de (morfo)dynamiek van 
de Waal zichtbaar en beleefbaar is gemaakt. 
Met de ervaring van het stromende water 
en de ruige natuur onderscheidt dit park 
zich van de andere parken van Nijmegen.

Nieuwe topografie van de Waal door Nijmegen

Het gebied is vrij toegankelijk en maakt allerlei 
vormen van gebruik mogelijk zonder dat dit 
opgelegd wordt door de inrichting. Het park 
biedt ruimte voor initiatieven die tijdelijk zijn en 
waar in de toekomst behoefte aan is. Bestaande 
en verdwenen archeologische en historische 
elementen zijn bijzondere plekken in het park.

Beleefbare dynamiek van de rivier
De dynamiek van de Waal is in het ontwerp het 
leidmotief geweest. De wisselende waterstanden 
zijn overal in het gebied ervaarbaar gemaakt. Zo 
is de padenstructuur aangelegd op verschillende 
peilhoogten (7 m, 9 m en 11 m +NAP). Stap
stenen bij de Zaligebrug maken de waterstand 
voor de gebruiker meetbaar. Ook is de dynamiek 
van wisselende waterpeilen te beleven door het 
versterkte reliëf waardoor bij hoogwater eilanden 

ontstaan, door stapstenen op een hoogwaterpad, 
door de flauw hellende kade en door de vorm
geving van de doorstroomopeningen in de 
inlaatdrempel. 

Nieuwe groene dijk en stedelijke Lentse 
Warande
De nieuwe waterkering bestaat uit een slingerende 
groene dijk en uit een bijzondere kade, die de 
naam Lentse Warande kreeg, tegenover het 
eiland Lent. De kade van Portugees graniet vormt 
een tribune die zicht geeft over de geul met de 
historische stad als decor. Hierdoor is deze plek 
een uniek buitenpodium voor evenementen en 
optredens. Binnendijks zal stedelijke bebouwing 
komen om de Lentse Warande nog meer tot 
een promenade en stadsfront te maken. 

De Lentse Warande als nieuwe waterkering, promenade en podium voor de stad
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De Spiegelwaal, het eiland Veur-Lent en 
de westelijke landtong
In het verbrede buitendijkse gebied is een lange 
nevengeul gegraven die reikt tot in de Ooster-
houtse waarden. In de drempel liggen duikers 
die het water van de Spiegelwaal voeden en 
verversen. De geul wordt voor de watersport 
gebruikt en heeft aanlegplaatsen en levendige 
afwisselende oevers. Het plan is om in het 
Bastion, het landhoofd van de Waalbrug, 
een passende bestemming te vinden. Gedacht 
wordt aan een roeivereniging. Het (schier)
eiland bestaat uit een deel van de oude dijk 
met oorspronkelijke lintbebouwing van Lent. 

De voormalige veerstoep met het haventje is 
in ere hersteld met het oog op de komst van 
een pontje. Ook andere historische plekken 
zijn zichtbaar gemaakt langs het schiereiland, 
zoals fort Knodsenburg uit de 16e eeuw en 
een bunker.

Ten westen van de spoorbrug gaat de stedelijk-
heid van het gebied over in een ruig en weids 
terrein. Dit zogeheten Waalveld is een vrij leeg 
natuurlijk uitloopgebied, maar is zo ingericht 
dat het voor grote manifestaties en evenementen 
ingezet worden.

De Spiegelwaal met de Lentloper en verlengde Waalbrug

De instroomdrempel van de Spiegelwaal met zicht op Nijmegen Zicht over uitgestrekte natuur op de westelijke landtong

Zicht over Spiegelwaal en zomers schiereiland
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Unieke bruggen als plek en verbinding

De Verlengde Waalbrug
De Verlengde Waalbrug ligt in het verlengde 
van de monumentale Waalbrug uit 1936 die 
de weidse en wilde Waal overspant met een 
boogbrug. De Verlengde Waalbrug mocht niet 
concurreren met deze historische brug. Het 
brugdek is in lijn met de Waalbrug, de onder-
zijde is afwijkend. De vormgeving beeldt de 
ruimte voor de rivier onder de weg uit, in con-
trast met de historische brug die gebouwd is 
voor het verkeer over de rivier. Het water van 
de Waal heeft de brug als het ware ‘uitgesleten’. 
Het is een gestroomlijnde brug die een spel 
aangaat met de natuur: gevormd door de 
krachten van het water, glad beton waar de 
zon op de rivier in weerspiegelt. 

Het landhoofd op het eiland Veur Lent, ‘het 
Bastion’, is in samenhang ontworpen met de 
bestaande Waalbrug en de Verlengde Waalbrug. 
De boogtypologie die terug te vinden is in de 
doorgang in het bestaande landhoofd van de 
Waalbrug is hier doorgezet.

De Lentloper
De promenadebrug tussen het eiland Veur-Lent 
en de bandijk is behalve een verbinding vooral 
ook een aantrekkelijke plek om te vertoeven. 
Uitgangspunt was een slimme en slanke 
constructie: het betonnen brugdek is tot een 
omegavorm geplooid waarmee een ideale 
krachtwerking is verkregen wat de brug tot een 
ingenieuze sculptuur maakt. Het brugdek is 
als het ware naar het midden toe in twee delen 
gesplitst zodat zowel boven als onder de brug 
een verblijfsruimte is ontstaan. 

De ‘binnenruimte’ is even belangrijk als het 
‘bovendek’. De auto is hier te gast: de voet
gangersroute ligt een paar meter lager dan 
de smalle rijbaan voor auto’s en ander verkeer, 
op twee plaatsen kan via passerelles onder de 
brug doorgelopen worden en genoten worden 

van het uitzicht vanaf zitplekken. De onderzijde 
van de brug is gladgepolijst, wat maakt dat de 
brug als een spiegel het beeld van het water 
reflecteert.

De as van de brug is gericht op de Stevenskerk 
in het centrum van het oude Nijmegen. Zicht-
baar en voelbaar is dat de oriëntatie op de 
Stevenskerk helpt om de verbinding met de 
overzijde te maken. 

De Zaligebrug
De Zaligebrug (Citadelbrug) verbindt de noorde-
lijke oever met de westelijke landtong. De brug 
ligt als opgetild pad over het water en slingert 
in lijn met de padenstructuur, de brug is zo 
landschappelijk onderdeel van de natuurlijk 
vormgegeven wandelroutes. Bij hoogwater kan 
een avontuurlijk hoogwaterpad gevolgd worden 
via stapstenen. De brug en het pad verdwijnen 
geleidelijk onder water als het peil nog verder 
stijgt.

De Lentloper over de verfrissende Spiegelwaal

Verlengde Waalbrug met bastion

De Zaligebrug met stapstenen watermeter
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OVERZICHT MAATREGEL

Dijkteruglegging Lent

				    Dijkteruglegging

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Beleefbare dynamiek van de rivier
•	Nieuwe groene dijk en stedelijke Lentse Warande
•	De Spiegelwaal, het eiland Veur-Lent en de westelijke landtong
•	Unieke bruggen als plek en verbinding

Waterstandsverlaging 
34 cm

Omvang plangebied
Circa 250 ha

Planstudie (tot 2011)
•	Gemeente nijmegen
•	Royal Haskoning
•	Oranjewoud
•	Bureau Stroming

Uitvoering (2012-2015)
•	Gemeente Nijmegen, projectbureau Ruimte voor de Waal Nijmegen
•	I-Lent: combinatie Dura Vermeer, Infra BV en Ploegam BV, 

H+N+S landschapsarchitecten
•	Verlengde Waalbrug: Zwarts & Jansma architecten
•	Promenadebrug: Ney & Poulissen
•	Citadelbrug: Next architects
•	Parmasingelbrug: Arjan Karssen & Thijs Asselbergs
•	Kade: H+N+S, Arjan Karssen & Thijs Asselbergs

Bronnen

Ruimtelijk plan, Oranjewoud, Buro Stroming, 
Royal Haskoning, 2010;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Geert de Vries & Karsten Schipperheijn, 2015
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oogst van  
de projecten

De verlaagde kribben – zo’n 500 in getal over een 
totale lengte van 75 km – liggen er strak bij en 
geven de rivier ruimte en dynamiek. Als geheel 
vormen de verlaagde kribben een geslaagde 
uniforme omlijsting van het zomerbed van de 
rivier. De kribben zijn nu minder dan 150 dagen 
per jaar zichtbaar, waardoor de rivier een groot 
deel van het jaar breder en weidser oogt.

De uitgestrekte langsdammen tussen Wamel en 
Ophemert hebben het beeld van het zomerbed 
van de rivier in de omgeving van Tiel over een 
lengte van 11 km ingrijpend veranderd.

Ruim baan voor 
de weidse Waal

De Waal – de grootste en drukst bevaren 
rivier van ons land – heeft door het verlagen 
van kribben en de aanleg van innovatieve 
langsdammen een nieuwe op maat gemaakte 
jas gekregen.
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De opdracht van de Planologische Kern­
beslissing voor de trajecten Midden-Waal, 
Fort Sint Andries en Beneden-Waal was om 
door het verlagen van de kribben een water­
standdaling te bereiken van – afhankelijk 
van het traject – 6 tot 12 cm.

Kribben dienen om de rivierloop vast te leggen 
en de vaarweg voor het scheepvaartverkeer op 
minimale vaardiepte te houden en te markeren. 
Door uitschuring van het zomerbed zijn de 
kribben in de loop der jaren relatief hoger 
komen te liggen. Het verlagen van de kribben 
zorgt ervoor dat de krib een minder groot 
obstakel vormt en het rivierwater gemakkelijker 
kan worden afgevoerd.

De maatregel omvat het verlagen van de kribben 
aan beide zijden van de Waal tussen Nijmegen 
en Gorinchem met gemiddeld een meter. 
De zichtbaarheid van de bakens op de kribben 
moet onveranderd blijven.

OPDRACHT

Verlaag de kribben 
voor de doorstroming, 
zonder de scheepvaart 
te belemmeren 

Combinatie van maatregelen
In de planstudiefase is besloten een combinatie 
te maken tussen kribverlaging en het aanbrengen 
van langsdammen. Het projectgebied van deze 
pilot loopt van Wamel tot Varik, een traject 
van 11 km in de Midden-Waal. De langsdammen 
zijn niet alleen bedoeld als pilot voor rivierver
ruiming maar ook als bijdrage aan het verbeteren 
van de waterkwaliteit, natuur en recreatie. 
De langsdammen houden naar verwachting 
de vaargeul op diepte en zorgen ervoor dat 
er minder baggeronderhoud nodig is en 
baggerschepen niet in het vaarwater liggen. 
Door de combinatie met de langsdammen 
hoefden 79 kribben niet te worden verlaagd.

De PKB maatregel voor het Waaltraject met de drie fasen van kribverlaging

Een Waalkrib in de oude situatie met zetsteen en begroeiing

De hogere begroeide Waalkribben in de oude situatie 
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Kribverlaging is een trendbreuk in het proces 
van ruim 150 jaar normalisatie van de Waal. 
De kribben behouden hun primaire functie, 
maar verlaging zorgt ervoor dat de kribben 
minder een obstakel zijn bij hoogwater en 
minder vaak te zien zijn. 

Kribverlaging in drie fasen, met uniformiteit
Ook -of misschien wel juist- een technisch 
vraagstuk als kribverlaging vraagt om vormge-
ving. Het uitgangspunt voor kribverlaging was 
om het karakter van de ‘wilde’, dynamische Waal 
te versterken en de continuïteit van de kribben 
te bewaken. Voor de architectuur van de krib zelf 
was de functionele uitstraling en samenhang in 

TRANSFORMATIE

Van getemde Waal naar 
weidse en wilde Waal

vormgeving van belang met de juiste plaatsing 
van bakens. De aansluiting van de verlaagde krib 
op de oeverlijn moest zo geleidelijk mogelijk 
worden gemaakt.

De alternatieven die zijn overwogen waren 
verschillend van vorm en lengte. De vormgeving 
van de 500 kribben is tijdens de realisatie in 
drie fasen geperfectioneerd. In de eerste fase 
zijn 70 kribben verlaagd waarbij geen specifieke 
eisen aan de uitvoering werden gesteld. In fase 
twee zijn architectonische eisen meegegeven 
aan 150 kribben en in fase drie aan 250 kribben 
om een ronde kribkop, een bollend kriblijf en 
een vloeiende aansluiting op de oever te krijgen. 

De Waal een eeuw geleden Detailtekening kribverlaging met cruciale onderdelen
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Ook de in fase één verlaagde kribben zijn in 
fase drie op deze punten verbeterd. Op enkele 
plekken zijn bijzondere kribben zoals verlande 
kribvakken en kribben met aanlegsteigers 
aangepast.

Gekozen is voor een verlaging waarbij de vorm 
van de verlaagde krib niet al te veel afwijkt van 
de vorm van de oude krib met een duidelijke 
bolling in het dwarsprofiel en een ronde kop. 
Hierdoor blijft bij laag water het rivierbeeld 
nagenoeg ongewijzigd. Bij hoog water oogt 
de rivier breder, dynamischer en natuurlijker. 

Langsdammen door de bocht
De pilot ‘langsdammen Waal’ is ontstaan vanuit 
de behoefte aan een innovatief alternatief voor 
kribben dat minder baggeronderhoud vergt. Een 
langsdam ligt parallel aan de stroomrichting van 
de rivier en heeft daardoor in principe minder 
stroomweerstand dan een krib die er haaks op 
staat. De langsdam geleidt de stroom, waardoor 
er een meer geleidelijk stroombeeld ontstaat. 
Hierdoor zal er naar verwachting minder bagger
onderhoud en hinder zijn voor de scheepvaart.

Een langsdam is weliswaar geen onbekend 
element, maar toepassing over een zeer grote 
lengte heeft uiteraard invloed op de gebruiks- en 
belevingswaarde van de rivier. De langsdammen 
veranderen het beeld van de Waal. De langs-
dammen liggen in de binnenbocht van de rivier 
en accentueren daarmee het licht gebogen tracé. 
Door de grote lengte zijn de langsdammen geen 
incidentele elementen in de rivierinfrastructuur, 
maar vormen zij een nieuwe structuur. In de 
planvorming is gesleuteld aan de hoogte van 
de dam en de grootte van de openingen. De 
langsdam ligt ruim 100 m uit de oever. Tussen 
de langsdam en de oever ontstaat ‘nieuw’ water: 
de oevergeul. Hier is ruimte voor natuur en 
recreatie. De hoogte van de dam komt overeen 
met de hoogte van de oorspronkelijke kribben. 

Het ruimtelijk ontwerp voor de langsdam

Beeld van de Waal bij hoogwater (meer dan 150 dagen per jaar)
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Met het verlagen van de kribben langs de 
Waal is de rivier losser in zijn korset komen 
te zitten. Het grootste deel van het jaar 
liggen de kribben onder water, slechts 
verraden door de bakens en stroomversnel­
lingen ter hoogte van de ondergedoken krib.

RESULTAAT

Versterking van 
de wilde Waal door 
gestroomlijnde 
kribverlaging

Uniformiteit kribben voor eenheid van 
de rivier
Door een eenduidige vormgeving van de 
Waalkrib is een rustig en herkenbaar beeld 
van de Waaloevers langs langere trajectdelen 
gecreëerd. De rivier is één geheel gebleven, 
met één familie van nieuwe Waalkribben aan 
de randen. 

De verlaagde Waalkribben bij OchtenDetail kribkop met baken

Verlaagde kribben bij de Benedenwaal
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Vloeiende aansluiting op oeverlijn 
en vakkundig gelegd stortsteen
De aansluiting van de krib op de oever (krib
wortel) is uniform gemaakt met een flauwe 
helling (1:7). De oever vormt zo een continue 
vloeiende lijn met haaks daarop de stenen 
kribben. Door de verlaging zullen de kribben 
ook minder begroeid raken en blijft de strakke 
uitstraling behouden. De verlaagde kribben zijn 
strak uitgevoerd in stortsteen door ambachtelijk 
vakwerk zodat de kribben en dammen als 
zetsteen ogen.

Kansen voor natuur en recreatie bij de 
langsdam 
In de Waalbochten bij Tiel zijn de kribben 
vervangen door twee langsdammen. Aan de 
linkeroever tussen Wamel en Dreumel en aan 
de rechteroever bij Ophemert. 

Asymmetrisch dwarsprofiel van de vaargeul 
met langsdam en oevergeul
De langsdam bestaat uit een reeks van dammen, 
drempels en gaten met daarachter een oevergeul 
in een continue lijn parallel aan de rivier. Door 
de aanleg van de langsdam heeft de rivier een 

De langsdam ten oosten van Tiel

Vloeiende aansluiting van kribben op de zandige oevers

Verlaagde krib met strak afgewerkt stortsteen en nette oeveraansluiting
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asymmetrisch dwarsprofiel gekregen die de 
bochten in dit deel van de Waal accentueren 
maar de uitstraling van een kanaal hebben. 
Bovendien is de rivier vanaf de dijk en de 
uiterwaard minder zichtbaar. De rivier wordt 
op dit deel sterker gereguleerd – passend bij 
de karakteristiek van de getemde Waal – maar 
wijkt af van de rest van de meer weidse Waal 
waar de kribben verlaagd zijn en de rivier 
breder oogt. 

De kribben in de nieuw ontstane oevergeul 
achter de langsdam zijn verwijderd. De bakens 
van de verwijderde kribben zijn in hetzelfde 
‘ritme’ teruggeplaatst op de langsdam. De bakens 
vormen een denkbeeldige lijn met de kribwortel-
palen die in de oever zijn geplaatst als herinnering 
van de verwijderde kribben. 

De dammen zijn strak opgebouwd uit stortsteen 
en krijgen een groene uitstraling doordat deze 
zijn afgewerkt met zand. Alleen bij laagwater is 
de dam goed zichtbaar en wordt het rivierbeeld 
opgedeeld in vaargeul en oevergeul. Op de 
koppen van de langsdammen zijn betonnen 
ijsbokken geplaatst die strak zijn vormgegeven 
en de dam beschermen tegen de kracht van 
drijvend en kruiend ijs in de rivier. 

Natuurlijke en recreatieve oevers
De grootste aanwinst voor het gebied zijn 
de ontstane oevergeulen met een 7 km lange 
flauwe oever. Stroming en dynamiek bieden 
goede kansen aan natuurontwikkeling. De 
oevers zijn toegankelijk en aantrekkelijk 
voor recreanten en maken deel uit van het 
routenetwerk langs de Waal.

Benedenstroomse deel van de langsdam met invaart

De langsdam met daarachter de nevengeul en natuurlijke oever

Langsdam met drempel
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OVERZICHT MAATREGEL

Kribverlaging en langsdammen Waal

				    kribverlaging

Samenvatting ruimtelijke kwaliteit
•	Ruim baan voor de weidse Waal
•	Versterking van de wilde Waal door gestroomlijnde kribverlaging
•	Uniformiteit kribben voor eenheid van de rivier
•	Vloeiende aansluiting op oeverlijn
•	Vakkundig gelegd stortsteen
•	Kansen voor natuur en recreatie bij de langsdam
•	Asymmetrisch dwarsprofiel van de vaargeul met langsdam en oevergeul
•	Natuurlijke en recreatieve oevers 

Omvang plangebied
•	Oppervlakte: bijna 500 kribben van rkm 888 tot en met rkm 952 Nijmegen 

tot Woudrichem (Loevestein) 
•	Traject Langsdam 911,5-922 rkm (Wamel-Varik)) 

Overstroming
Circa 25% van het jaar zijn de kribben zichtbaar

Taakstelling
De werktaakstelling die is meegegeven aan het project is: 

Traject 	 Toetsingskilometer 	 Hydraulische werktaakstelling (cm) 
W2 	 887-888 			  12 
W3 	 915,5-916,5 			  9 
W4	 933,5-934,5 			  7 

Planstudie (tot 2009)
•	Rijkswaterstaat 
•	DHV (kribben), Robbert de Koning en Ferdinand van Hemmen (langsdam)

Uitvoering (2009-2016)
•	Rijkswaterstaat
•	Fase 1 Van der Lee
•	Fase 2 Paans & Van Oord 
•	Fase 3 en langsdam Boskalis & Van den Herik 

Bronnen

Ambitiedocument Waalkribben, DHV, 2011;

Pilot Ruimtelijk ontwerp Langsdammen, 
Robbert de Koning, 2011;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Arcadis, 2015
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oogst van  
de projecten

Het vergraven van de uiterwaarden, gecombi-
neerd met een dijkverlegging, heeft de omgeving 
van Slot Loevestein waar de Waal, de Afgedamde 
Maas en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen-
komen, een nieuw aanzien gegeven. 

Het buitendijkse gebied bij Loevestein verdubbeld 
na het afgraven van de bandijk. Door de dijk
teruglegging, de vergravingen in de uiterwaard 

en kadeverlagingen staat de Munnikenlandse 
kom weer in verbinding met de rivier. Dit is de 
basis voor een bijzonder landschap met grote 
aantrekkingskracht: een aaneengesloten laag
dynamisch natuurgebied met riet-, biezen- en 
zeggenmoeras tussen Waal en Maas. Ook de 
uiterwaarden van de Waal zijn verruimd met 
nieuwe geulen die het bestaande reliëf volgen 
en aansluiten op de rivier. 

Vrij spel voor de 
Waal in de kom 
van Loevestein

Een weids landschap met waterrijke uiter­
waarden en een overstroombaar moeras­
gebied in een historisch decor. Dat is het 
resultaat van Ruimte voor de Rivier Het 
Munnikenland. 

sterk verbete
rd

oordeel

140 / 218

INHOUD  /  H1  /  H2  /  KAART  /  H3  /  H4   /  OPDRACHT  /  TRANSFORMATIE  /  RESULTAAT  /  OVERZICHT MAATREGELHET MUNNIKENLAND



OPDRACHT

Maak ruimte door 
dijkverlegging en 
uiterwaardvergraving 
en benut dit als kans 
voor natuur en historie 

De Brakelse Benedenwaarden liggen tussen 
Brakel en Slot Loevestein. Het idee was het 
westelijk deel van de dijk rond Buitenpolder 
Het Munnikenland terug te leggen en parallel 
aan deze nieuwe dijk een geul te graven vanaf 
de Waal tot aan de afgedamde Maas.

Ook omvatte de in de PKB opgenomen maat
regel het verwijderen of verlagen van een aantal 
zomerkades en moest Slot Loevestein bereikbaar 
blijven. De gecombineerde uiterwaardvergraving 
en dijkverlegging moest leiden tot een water-
standsdaling van 11 cm. 

Van landbouw naar natuur
Uitgangspunt voor de inrichting van het gebied 
was dat landbouw in het nieuwe buitendijkse 
gebied door rivierverruiming niet meer mogelijk 
zou zijn en er in plaats daarvan natuur zou 
ontstaan. In het gebied dat al buitendijks lag, 

zou de natuur de boventoon blijven voeren. Het 
waardevolle stroomdalgrasland op de Bloemplaat 
en het reliëf in de Brakelse Benedenwaarden 
moest zoveel mogelijk behouden blijven.

De opdracht was verder om rivierverruiming te 
combineren met het behoud en de versterking 
van de cultuurhistorische waarden van Slot 
Loevestein en de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en het gebied toegankelijker en interessanter 
te maken voor fietsers, wandelaars en struiners.

Verdere dijkteruglegging 
Het plan wijkt af van de aanvankelijk voorge-
stelde aanpak door het verder terugleggen van 
de dijk in de richting van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. In de PKB werd uitgegaan van een 
beperktere teruglegging van de dijk en het 
graven van een geul vanaf de Waal naar de 
afgedamde Maas.

De bandijk tussen de Brakelse Benedenwaarden en Het Munnikenland in de oude situatie

De PKB maatregel uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden  
en dijkverlegging Buitenpolder Het Munnikenland
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TRANSFORMATIE

Van agrarische polder 
naar ruig en stoer 
natuurgebied met een 
zichtbare historie

Het Munnikenland dankt zijn naam aan de 
monniken die hier in de middeleeuwen het 
gebied op de rivier bevochten, tot ontginning 
brachten en later weer opgaven. Het land 
vertelt het verhaal van de aanleg van dijken 
ter bescherming tegen het water dat van alle 
kanten kwam. De vesting Loevestein en later 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie illustreren 
hoe het water als bondgenoot werd ingezet.

De geschiedenis is nog steeds zichtbaar in de 
vorm van ontginningspatronen en historische 
bouwwerken zoals Slot Loevestein. De over
blijfselen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
het nationale verdedigingswerk uit vroeger 
tijden, voegt een extra dimensie toe.

Typerend voor het gebied is ook de rust en de 
leegte, niet in de laatste plaats door het beperkte 
aantal mensen dat in het gebied woont en werkt.

Het Munnikenland is onderdeel van het 
rivierenlandschap van de Waal met een heldere 
geomorfologische opbouw: rivier, uiterwaarden, 
oeverwallen en komgronden. Landschappelijk 
zijn er vijf deelgebieden met ieder een geheel 
eigen sfeer en gebruik. Bijzonder is daarnaast 
de wisselwerking tussen rivier- en 
getijdendynamiek.

Inrichtingsplan
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Het gebied heeft van oudsher een hoge diversiteit 
aan flora en fauna, zoals de stroomdalgraslanden 
op de Bloemplaat.

Grotere dijkteruglegging
In de planvorming zijn verschillende alternatieven 
overwogen. De alternatieven onderscheidden 
zich in hoeverre de dijk werd teruggelegd en 
daarmee in de gevolgen voor de agrariërs versus 
de kansen voor natuur. Besloten is voor de meest 
forse dijkteruglegging: de nieuwe ‘Wakkere dijk’ 

Overwogen varianten voor dijktracés

Komgebied dat weer met de rivier verbonden is

Inspiratieschets van het overstroombare komgebied

is dichtbij en parallel aan Den Nieuwendijk van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd. 
Met deze keuze is voortgebouwd op vroegere 
bedijkingen tussen Maas en Waal, die allen 
noord-zuid georiënteerd zijn. Door deze grotere 
dijkteruglegging ontstond extra rivierkundige 
ruimte die gebruikt is om de vergravingen in 
de waardevolle Brakelse Benedenwaarden te 
verkleinen en de grote drinkwaterleiding van 
het pompstation ongemoeid te laten.

2. Dijk evenwijdig kavelpatroon

3. Den Nieuwendijk opwaarderen 4. Dijk Boezem van Brakel

1. Diagonale dijk PKB 
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RESULTAAT

Natuurlijk knooppunt 
tussen Waal, Maas 
en Waterlinie als entree 
voor Loevestein

Het nieuwe Munnikenland is groots en stoer. 
Bij hoogwater krijgt de Waal vrij spel in de 
uiterwaarden en de buitenpolder. De water­
opgave is optimaal gecombineerd met 
natuurontwikkeling en het versterken van de 
beleving van de rijke historie van het gebied.

De wakkere dijk overziet het 
overstroombare komgebied
De nieuwe bandijk ligt parallel aan de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en is monumentaal 
vormgegeven met een breed talud en forse 
boombeplanting. Over de kruin loopt een 

fietsroute en een deel is als tribune uitgevoerd 
die uitzicht biedt over de overstromingsvlakte. 

Door de dijkverlegging kon de oude dijk worden 
verlaagd. Hierdoor kan de buitenpolder weer 
overstromen en zijn er natuurlijke overgangen 
gecreëerd tussen rivier, oeverwal en komgebied. 
Een deel van dit gebied is verlaagd zodat het getij 
kan doordringen en er rietmoeras ontstaat. Het 
buitendijkse gebied wordt als eenheid begraasd 
waardoor de diversiteit groot is. Dwars door de 
kom loopt de historische Schouwendijk die nu 
als fietsroute fungeert richting Slot Loevestein.

Het Munnikenland tussen Waal en Afgedamde Maas, gezien vanuit het westen

Jaarrond grote grazers in het nieuwe buitendijkse gebied

De tribune op de Wakkere dijk
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Reliëfrijke uiterwaarden langs de Waal
De natuurwaarden in de Brakelse Beneden
waarden zijn verrijkt doordat twee brede 
geulen nu met de Waal verbonden zijn en de 
uiterwaarden vaker overstromen. Natuurlijke 
hoogten met rijke vegetatie zijn hier behouden. 

Historische plekken herleven
De hoofdentree naar Slot Loevestein is verlegd 
naar de verlaagde Maaskade en volgt nu een 
fraaie route langs de Afgedamde Maas. Ook het 
zicht op het kasteel is verbeterd en de slotgracht 
is in oude glorie hersteld. De historie is ook beter 
zichtbaar geworden bij de Munnikenhof en het 
Rechthuis.

Herstelde slotgracht en zicht op Loevestein

Een nieuwe parkeerplaats voor bezoekers van Slot Loevestein

Nattere en daardoor natuurlijker Brakelse uiterwaarden
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving Brakelse 
Benedenwaarden en  
dijkverlegging Buitenpolder 
Munnikenland 

				    Uiterwaardvergraving

				    dijkverlegging

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	De wakkere dijk overziet het overstroombare komgebied
•	Reliëfrijke uiterwaarden langs de Waal
•	Historische plekken herleven

Waterstandsverlaging 
11 cm
Overstroming gemiddeld een à twee keer per jaar

Oppervlakte plangebied
Circa 700 ha

Planstudie
•	Waterschap Rivierenland
•	Dienst Landelijk Gebied
•	Royal Haskoning DHV
•	Bureau Stroming, Ferdinand van Hemmen

Uitvoering 
•	Waterschap Rivierenland 
•	GMB van Oord
•	Parklaan landschapsarchitecten

Bronnen

Ruimtelijk Kwaliteitskader, Dienst Landelijk Gebied, 
2007;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Waterschap Rivierenland, 2016
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oogst van  
de projecten

langsdam, die geul en rivier scheidt, is een 
aanwinst voor de natuur op en langs de rivier. 
Op de slikkige flauwe oever strijken al veel 
watervogels neer. 

De kades zijn afwisselend uitgevoerd en geven 
ritme aan het front: hard met damwanden en 
stortsteen en zacht met riet en slikkige oevers. 
De bedrijvigheid op de kades is ook vernieuwd. 
De melkpoederfabriek Vreugdenhil is uitgebreid 
en bij Mercon is een nieuwe kraanbaan met een 

beweegbare loods aangebracht: een mooie 
technische oplossing die laat zien hoe rivier
gebonden bedrijvigheid kan samengaan met 
ruimte voor de rivier.

Impuls voor 
industrieel 
waterfront bij 
Gorinchem

Een forse economische impuls voor de water­
gebonden industrie aan de Merwede. Dat is 
het resultaat van de uiterwaardvergraving bij 
het bedrijventerrein Avelingen.

Het nieuwe waterfront is afgestemd op het 
karakter van de Merwede: stoer, ruig en met een 
forse maat. Door de brede nieuwe nevengeul en 
groene langsdam heeft het bedrijventerrein meer 
eenheid gekregen en is Avelingen bovendien 
sterker verbonden met de Merwede. De groene 

sterk verbete
rd

oordeel
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Om de benodigde waterstandsdaling ter 
hoogte van Gorinchem te bereiken is in 
de PKB de uiterwaardvergraving bedrijven­
terrein Avelingen opgenomen met als 
voorstel een geul door de voorlanden en 
een herstructurering. 

Het bedrijventerrein Avelingen ligt aan de 
noordzijde van de Boven-Merwede aan weers
zijden van de brug waarmee de snelweg A27 de 
rivier kruist. De maatregel heeft een taakstelling 
meegekregen van 5 cm waterstandsdaling ten 
opzichte van de oorspronkelijke situatie bij 
hoogwater. 

Herstructurering en revitalisering
Voor de doelstelling ruimtelijke kwaliteit was de 
herstructeringsvisie voor Avelingen uitgangspunt. 
In deze visie wordt het versterken van het water
gebonden karakter en de economische kwaliteit 
van het bedrijventerrein Avelingen gekoppeld 
aan rivierverruiming.

OPDRACHT

Koppel rivierverruiming 
aan herstructurering 
van Avelingen

De PKB maatregel uiterwaardvergraving Avelingen bij GorinchemDe oude situatie rond het bedrijventerrein Avelingen

Het havenfront van bedrijventerrein Avelingen bij Gorinchem
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TRANSFORMATIE

Van verouderde insteek
havens naar een vitaal 
en samenhangend 
havengebied aan de 
Merwede

Aan de monding van de Linge en het 
Merwedekanaal in de Merwede ligt de 
historische vestingstad Gorinchem. Ten 
westen van de stad is het bedrijventerrein 
Avelingen uitgegroeid als voorpost van 
Rijnmond met scheepswerven en andere 
industrie aan de Merwede. 

In de oorspronkelijke situatie was het bedrijven-
terrein Avelingen met groene voorlanden en 
insteekhavens aan de rivier verbonden. De 
uiteenlopende bedrijven en industrieën tussen 
de bandijk en de rivier waren deels verouderd 
en gaven een rommelig beeld aan de 
noordoever. 

Ontwerpschets van de opbouw van de samenhangende oevers

Impressie van de geul bij Avelingen

Inrichtingsplan

In het inrichtingsplan voor uiterwaardvergraving 
wordt het voorland en bedrijventerrein omge-
vormd tot havengebied met een nieuw industrieel 
front. In het ontwerp is meer eenheid gebracht 
in de oever met een afwisseling van oevers.

Voor de bouwstenen zijn varianten overwogen 
zoals verschillende constructies van de kades 
en insteekhavens, de nevengeul, de drempels 
en de langsdam.

Gekozen is voor een basisalternatief met brede 
geul voor grote schepen, afwisseling in kades en 
een langsdam met flauw oplopende oever. Met 
de grond uit de geul zijn insteekhavens gedempt 
waardoor ook ruimte ontstond voor uitbreiding 
van bedrijven.
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RESULTAAT

Moderne haven met 
natuurlijke langsdam

Havengeul met strakke kades
De nieuwe geul ligt parallel aan de Merwede 
en vormt een haven. Een drempel bij de brug 
voorkomt doorvaart en aanzanding in de hoofd-
geul. De kades zijn afwisselend in stortsteen en 
damwand uitgevoerd met een strakke uitstraling.
In het havenfront is een mobiele loods gebouwd 
die via een kraanbaan ruimte kan geven bij 
hoogwater.

De nieuwe situatie stroomafwaarts van Gorinchem richting Rijnmond

De kades van Damen aan de westzijde van de A27

De mobiele loods en kraanbaan van Mercon

De kades van Vreugdenhil aan de oostzijde van de A27
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Langsdam met natuurlijke flauwe oever
De havengeul wordt afgeschermd van de 
hoofdgeul door een lange langsdam die aan 
de rivierzijde bestaat uit een steil talud van 
stortsteen en aan de havenzijde flauw is 
afgewerkt. De dam wordt beheerd als grasland. 
Op de natuurlijke slikkige oever strijken 
watervogels neer die hier rusten en foerageren.

Economische impuls
De uiterwaardvergraving bij dit bedrijventerrein 
heeft geleid tot nieuwe investeringen in het 
havengebied zoals een melkpoederfabriek 
voor Vreugdenhil, de loods van Mercon en 
een parkeerplaats bij Damen. Daarmee is 
de herstructurering van deze riviergebonden 
bedrijvigheid voortvarend in gang gezet.

Vooroever ter hoogte van Damen

De nevengeul met drempel en vooroever rond de brug A27
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OVERZICHT MAATREGEL

Uiterwaardvergraving 
bedrijventerrein Avelingen 

				    Uiterwaardvergraving

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Havengeul met strakke kades
•	Langsdam met natuurlijke flauwe oever
•	Economische impuls

Waterstandsverlaging 
10 cm

Omvang plangebied
Circa 40 ha

Planstudie (tot 2010)
•	Gemeente Gorinchem
•	Witteveen+Bos
•	Robbert de Koning Landschapsarchitect

Uitvoering (2011-2014)
•	Gemeente Gorinchem 
•	De Klerk/Martens en van Oord

Bron

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
gemeente Gorinchem, 2014
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De oogst voor 
de dynamische 
benedenrivieren

Voor de benedenrivieren is geen Handreiking 
ruimtelijke kwaliteit opgesteld omdat twee 
van de drie projecten in dit gebied al in de 
planstudiefase waren bij de vaststelling 
van de Planologische Kernbeslissing. In de 
verkenningenfase zijn de landschappelijke 
karakteristieken op een rij gezet en vormen 
daarmee de basis voor de ontwerpen van de 
maatregelen. Kenmerkend voor de beneden­
rivieren is het gedempte zoetwatergetij in 
deze delta en de grote invloed van zowel de 
zee als de rivieren. Het landschap is en wordt 
in grote mate gevormd door zijn ligging in 
de dynamische delta.

Verspreid op de overgang van het rivierengebied 
naar de delta zijn zowel een aantal dijkverbete-
ringen uitgevoerd als drie projecten die bijdragen 
aan waterstandsdaling op de benedenrivieren. 

Door de ontpoldering van de Noordwaard sluit 
dit landschap van jonge zeekleipolders nu qua 
karakter aan bij de Biesbosch en vormen de 
processen van de zee en rivieren dit natuurlijke 
landschap. Het overstroombare gebied wordt 
deels agrarisch beheerd maar heeft ook vooral 
langs de vele kreken volop kansen voor ontwik-
keling van deltanatuur.

In ditzelfde zeekleilandschap ligt de Overdiepse 
polder langs de Bergsche Maas die ooit gegraven 
is om het risico op overstromen te verkleinen. 
Het karakter van de jonge zeekleipolders is hier 
behouden. Bij de gerealiseerde waterberging op 
het Volkerak-Zoommeer zijn dijken verbeterd 
en is bij de inrichting aangesloten op historische 
plekken zoals het sluizencomplex Benedensas 
en het beschermde stadsgezicht van Tholen. 

DIJKVERBETERING  
STEURGAT   

ONTPOLDERING 
NOORDWAARD   

ONTPOLDERING  
OVERDIEPSE POLDER  

DIJKVERBETERING  
AMER DONGE  

WATERBERGING  
VOLKERAK – ZOOMMEER  

De projecten in het benedenrivierengebied voor Ruimte voor de Rivier

INHOUD  /  H1  /  H2  /  KAART  /  H3  /  H4

153 / 114

PROJECTEN BENEDENRIVIEREN 



oogst van  
de projecten

Panoramisch lint 
aan de rand van 
de Biesbosch

Een ingetogen historische dijk, slingerend 
langs het Steurgat, die dankzij de dijk­
verbetering een panoramische route voor 
fietsers en wandelaars is geworden met 
aan de westzijde zicht op de waterrijke 
Biesbosch en het weidse, open kleipolder­
landschap aan de oostzijde. 

Het beeld van de dijk is ondanks de gefragmen-
teerde dijkverbeteringsopgave een eenheid 
gebleven dankzij een zorgvuldige landschap
pelijke inpassing. Fietsers die gebruik maken 
van de nieuwe fietsroute ‘zweven’ hoog boven 
het landschap. Elementen als de gemalen, het 
griendwerkershuisje en de Steurbank vormen 
een bescheiden en vanzelfsprekende begeleiding 
van de fietsroute.

sterk verbete
rd

oordeel
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OPDRACHT

Versterk delen van de 
dijk langs het Steurgat 
met gevoel voor de 
omgeving

Delen van de Steurgatdijk zijn in de 
Planologische Kernbeslissing aangewezen 
om versterkt te worden in het project dijk­
versterking Steurgat/Land van Altena. In 
totaal gaat het om ruim 6 km dijk binnen een 
langer dijktraject van Werkendam tot Hank 
met een totale lengte van ruim 12,5 km.

De dijk in zijn omgeving
De dijk langs het Steurgat is onderdeel van 
dijkkring 24. Het is een dijk met een bijzondere 
ontstaansgeschiedenis. Eigenlijk is het geen 
rivierdijk, maar grotendeels een uit voormalige 
polderkades samengestelde waterkering. Deze 

Killen en polders met kades in de 20e eeuw

De Steurgatdijk in de uitgangssituatie

De maatregelen voor dijkverbetering Steurgat 

opbouw was in de uitgangssituatie niet meer 
goed herkenbaar. Voorgesteld werd daarom 
bij de dijkversterking de ruimtelijke kwaliteit te 
verbeteren door het samengestelde karakter van 
de dijk in relatie met de omgeving beter leesbaar 
en beleefbaar te maken. Het vergroten van 
het verschil in inrichting tussen de waterzijde 
(Biesbosch) en landzijde (polder) van de dijk 
was leidraad. In het dijktraject zelf is een groter 
contrast tussen de oude polderdijken en de 
afdammingen van de killen tussen de polders 
gewenst. Ook de aanleg van een fietspad en 
natuurlijke oevers zijn meegegeven als wens 
voor de inrichting.
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TRANSFORMATIE

Van onbekend 
achterland naar 
bijzondere fietsroute 
dwars door polders 
en Biesbosch

Het Steurgat is een oude kreek die de 
begrenzing vormt tussen uitgestrekt 
polderland en het natuurlijk getijdengebied 
de Biesbosch. Het Steurgat vormt een 
recreatieve waterverbinding tussen de 
Merwede en de Bergsche Maas.

Inrichtingsplan

Ontwerpschets van de koppelstukken tussen de polderdijken voor 
en na de dijkverbetering in de planfase

Dwarsprofiel van de dijk en de dijkverbetering

Tot ver in de 20e eeuw was het Steurgat 
onderdeel van de Biesbosch met ingepolderde 
opwassen, met kreken en killen – grotere en 
kleine getijdegeulen – en grienden rond deze 
polders. De Steurgatdijk bestaat uit voormalige 
polderdijken en afdammingen van de killen die 
tussen de polders liepen waardoor de huidige 
kering zich slingerend een weg baant. De afge-
damde killen zijn nog steeds in het binnendijkse 
landschap aanwezig en via gemalen en inlaten 
met het Steurgat verbonden.

De dijk langs het Steurgat ligt in een rustige, 
landelijke omgeving zonder doorgaande wegen 
en bebouwing. Het gebied is daardoor luw 
en grotendeels geïsoleerd; als het ware een 
‘achterkant’. 

Alleen bij Werkendam is binnendijks wat 
industrie aanwezig en in het zuidelijke deel ligt 
het recreatiegebied Kurenpolder. Oostelijk van 
de dijk strekt een open en relatief grootschalig 
agrarisch gebied zich uit met vooral akkerbouw 
op zeeklei. Aan de westkant van de dijk liggen 
voorlanden van rietmoeras en wilgenstruweel 
of grenst de dijk soms direct aan het Steurgat. 

Voor de inpassing van de maatregel is gekozen 
voor reguliere binnenwaartse versterking. 
Alternatieven die in de planvorming zijn over
wogen zijn kruinverplaatsing en een deltadijk, 
deze alternatieven zijn om ruimtelijke redenen 
en ook vanwege kosten afgevallen. In het 
inrichtingsplan is over de hele lengte van 
het dijktraject een verhard onderhoudspad 
aangebracht dat gebruikt mag worden door 
fietsers en wandelaars.
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RESULTAAT

Een ingetogen dijk 
met zichtbare historie

De verbeterde dijk is een vanzelfsprekend, 
weinig nadrukkelijk element in het landschap. 
De unieke ontstaansgeschiedenis van de 
dijk is met subtiele ingrepen zichtbaarder 
gemaakt. De eenheid in de dijk is behouden 
gebleven, ondanks dat niet de gehele dijk, 
maar slechts delen ervan versterkt zijn. 
Door het onderhoudspad te asfalteren is 
de hele dijk een toegankelijke route voor 
wandelaars en fietsers geworden met een 
panoramisch zicht op het landschap. 

Sterke lijn in het landschap, het nieuwe profiel van de Steurgatdijk

Flauwe natuurlijke oever langs het Steurgat aan de Biesboschzijde

Een vloeiend dijkverloop
De dijkverbetering betreft niet de hele dijk, 
waardoor er zes overgangen zijn ontstaan tussen 
de bestaande en versterkte dijktrajecten. Hoewel 
verschillen in hoogte en breedte van de huidige 
en versterkte dijk aanzienlijk kunnen zijn, is 
het gelukt om de versterkte delen vloeiend 
en logisch aan te sluiten op de bestaande dijk. 
Het dijklint vormt een slingerende baan tussen 
de Biesbosch en de landbouwpolders. 

De dijk als panoramische route voor fietsers en wandelaars
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Aandacht voor de afgedamde killen
Door ter plaatse van de 20e eeuwse afdammingen 
van de killen begroeiing weg te halen en onder-
scheidend schelpenasfalt te gebruiken, vallen 
de restanten van de killen beter op en refereren 
deze naar de ontstaansgeschiedenis van het 
gebied. Bij drie afdammingen zijn bankjes 
geplaatst, bij het Jeppegat een bank met een 
steur er op. Vanaf de banken is zicht op de 
killen en het Steurgat.

Zorg voor de griendwerkerskeet en jachthaven
De historische griendwerkerskeet bij Jannezand 
moest wijken voor de dijkverbetering maar heeft 
enkele meters verderop een plek gekregen als 
rustpunt en informatiepunt. Aan de noordzijde 
van de dijk bij Werkendam is langs de jachthaven 
als afscheiding een nieuw hekwerk geplaatst in 
het dijktalud. Ook is de aansluiting van de dijk 
bij restaurant De Waterman verbeterd.

Nieuw hekwerk rond jachthaven WerkendamDe dijk met de verplaatste griendwerkerskeet

Vloeiende inpassing van het koppelstuk Jeppegat

Bijzondere steurbank (met de maker) bij het Jeppegat
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OVERZICHT MAATREGEL

Dijkverbetering Steurgat / 
Land van Altena 

				    Dijkverbetering

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Dijk als panoramische route
•	Een vloeiend dijkverloop
•	Aandacht voor de afgedamde killen
•	Zorg voor de griendwerkerskeet en jachthaven

Omvang plangebied
•	Ruim 5 km te versterken dijk binnen het 12,5 km lange 

dijktraject van Werkendam tot Hank.

Planstudie
•	Waterschap Rivierenland
•	DLG 
•	H+N+S landschapsarchitecten

Uitvoering 
•	Waterschap Rivierenland
•	Bureau Stroming

Bronnen

Handboek Ruimtelijke kwaliteit H+N+S, 
ism Beek & Kooiman, 2010;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Bureau Stroming, 2016
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oogst van  
de projecten

Met de ontpoldering is het stelsel van geulen 
en kreken tussen de oude polders nieuw 
leven ingeblazen. De variatie aan kadehoogtes 
biedt verschillende beschermingsniveaus 
tegen overstroming en zijn bepalend voor 
de gebruiksmogelijkheden. Het doorstroom
gebied – met laag bekade polders en kreken – 
loopt jaarlijks onder water; de hoog bekade 
polders daarentegen zelden. De kreken 
worden geflankeerd door gorzen van riet, 
griend en wilgenstruweel. Op stroomluwe 
plekken zijn de kreken besloten door ooibos, 

in het doorstroomgebied worden de oevers 
open gehouden.

Het landschapsbeeld wordt sterk bepaald door 
de lege polders, omzoomd door groene randen 
van kades en kreken. Boerderijen en schuren 
zijn beeldbepalende elementen in het landschap 
die de leegte accentueren, evenals de getoogde 
kreekbruggen en nieuwe gemalen. Zo is een 
natuurlijke rivierdelta ontstaan waarin het 
cultuurlandschap is verweven en oude en 
nieuwe patronen samenvallen. 

Van rivier 
naar delta in 
Biesboschstijl

In de ontpolderde Noordwaard is met de 
aanleg van overstroombare polders en kreken 
een veerkrachtig landschap ontstaan waarin 
het getij vrij de ruimte krijgt. De water­
dynamiek, die tot het begin van de 20e eeuw 
in de buitendijkse Noordwaard het leven 
van mens en natuur stuurde, is in het gebied 
teruggebracht. 

sterk verbete
rd

oordeel
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De ontpoldering van de Noordwaard is in de 
PKB Ruimte voor de Rivier opgenomen om 
op de overgang van Waal naar Merwede ter 
hoogte van Werkendam een waterstands­
daling van 60 cm en ter hoogte van Gorinchem 
een waterstandsdaling van 30 cm te behalen. 
Dit doel kon worden bereikt door het rivier­
water bij hoge waterstanden zo ver mogelijk 
bovenstrooms van de Nieuwe Merwede af te 
leiden via het te ontpolderen gebied richting 
het Hollands Diep. 

OPDRACHT

Maak een door
stroomgebied voor 
de benedenrivieren 

Het plan moest ook recht doen aan het land
gebruik en de bewoners. De Noordwaard was 
een landbouwgebied van ruim 4.400 ha, 
opgebouwd uit polders met akkerbouw en 
veeteelt. De polders werden omsloten door 
beboste kreken. Het gebied telde 49 woningen 
en 26 boerderijen, waarvan enkele met een 
monumentale status. In de PKB werd aangegeven 
dat de maatregel – naast het afvoeren van water – 
kansen bood voor uitbreiding van natuur en 
recreatie in het gebied dat open en agrarisch zou 
blijven. Uitgangspunt was dat de Noordwaard 
bewoonbaar moest blijven. Een bijzondere 
opgave was versterking van de kering bij fort 
Steurgat in de noordoosthoek bij Werkendam 
als onderdeel van de 19e eeuwse Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.

De landbouwpolder Noordwaard in de oude situatie

De PKB maatregel ontpoldering Noordwaard
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Tussen de Nieuwe Merwede en het Hollandsch 
Diep ligt de Biesbosch, een bosrijk watergebied 
dat is gevormd tijdens de St. Elisabethsvloed 
anno 1421. Door bekading en drooglegging 
van de hogere delen van de Biesbosch is de 
Noordwaard in cultuur gebracht met een 
karakteristiek polder- en krekenpatroon. 

Na 1935 zijn kleinere polders samengevoegd, 
kreken afgedamd en heeft een grootschalige 
ruilverkaveling plaatsgevonden. Het cultuur
historische polderpatroon van rond 1900 is 
hierdoor vervaagd en er is een relatief open 
landschap ontstaan. De afsluiting van het 
Haringvliet in 1970, maakte vrijwel geheel 
een einde aan de getijdenwerking in dit deel 
van de delta.

TRANSFORMATIE

Van polderlandschap 
naar dynamisch 
zoetwater
getijdengebied 

Biesboschstijl
In het ontwerp voor ontpoldering van de 
Noordwaard zijn de karakteristieken van de 
Biesbosch benut. Het achterliggende idee was 
om de geschiedenis van het gebied zichtbaar te 
maken en daarmee het landschap te verrijken. 
Waar bouwwerken en civiele kunstwerken 
nodig waren, was de intentie deze qua detail
lering en materiaalgebruik aan te laten sluiten 
op stijlkenmerken van de Biesbosch. 

In de planstudiefase zijn verschillende alternatie-
ven onderzocht. Deze verschilden in de omvang 
van het doorstroomgebied en de te graven kreken. 
Maar ook de maat van de polders, met grote 
en kleine compartimenten en verschillen in de 
hoogte van kades, liep in de alternatieven uiteen. 
Gekozen is voor het alternatief met kleine 

compartimenten van hoog en laag bekade 
polders die agrarisch kunnen worden beheerd. 
Het ontwerp voor het doorstroomgebied is 
aangevuld met bredere kreken die voorheen in 
het gebied voorkwamen en een gunstig effect 
hebben op de getijdewerking en de natuur. 

Cultuurland in dynamische natuur ingebed
In het alternatief met de kleine compartimenten 
zijn de polders functioneel ingericht, langs open 
en lange lijnen. Stevige en markante boerenerven 
zijn langs de kades op terpen geplaatst en 
accentueren zo de weidsheid van het landschap. 
Kreken introduceren de natuurlijke dynamiek 
daartussen: grillige vormen van stromend water, 
geflankeerd door gorzen van riet, griend en 
wilgenstruweel. 

Inrichtingsplan

De waterstaatkundige werking van de ontpolderde Noordwaard bij zes waterstanden
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RESULTAAT

Nieuw tij voor 
de Noordwaard

Na de ontpoldering is de Noordwaard 
ingericht met een doorstroomgebied dat 
is aangelegd in een hernieuwd patroon van 
polders en kreken, geïnspireerd op de situatie 
rond 1905. Groene kades en terpen met 
boerderijen omlijsten de polders. De nieuwe 
kades zijn rechter en robuuster dan de oude 
kades. De kreken staan in open verbinding 
met de rivier. De hoog bekade polders langs 
het doorstroomgebied zijn het domein van 
agrariërs.

De nieuwe Noordwaard gezien vanuit de inlaat bij Fort Steurgat

Keizersguldenwaard met ringdijk in doorstroomgebied

Uitgestrekte gorzenkreek
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Getijdendynamiek in doorstroomgebied
Het doorstroomgebied is een groot natuurlijk 
begrazingsgebied met laag bekade polders die 
jaarlijks overstromen. Hier staat waterafvoer 
centraal en liften natuurontwikkeling en agrarisch 
gebruik mee. Gemalen en molentjes zorgen voor 
het gewenste peilbeheer, ook voor de landbouw 
in de hoog bekade polders. Via de Nieuwe 
Merwede staat het doorstroomgebied onder 
invloed van de getijdedynamiek uit zee.

Recreatie in de Biesbosch
Bewoners van de Noordwaard stellen hun rust 
op prijs. Mede daarom is de recreatie in het 
gebied geconcentreerd aan de randen van het 
gebied bij twee recreatiepoorten: Spieringssluis 
en in de toekomst eventueel aan de oostzijde 
bij Werkendam. Via het nieuwe wegenpatroon 
en vele nieuwe bruggen over de kreken is het 
gebied vrij toegankelijk. De subtiel gebogen 
kreekbruggen vormen mooie uitzichtpunten. 
Ook vanaf het water is het Biesboschkarakter 
goed te beleven dankzij een netwerk van 
bevaarbare kreken.

Windmolentjes in het doorstroomgebied

Verstilde boskreek

Als familie vormgegeven kunstwerken: kreekbrug en gemaal Uitgestrekte deltanatuur in doorstroomgebied met grote grazers, met een van de inlaatbruggen op de achtergrond
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Markante bruggen en gemalen
In het oog springen de drie bruggen over de 
inlaatopeningen, de getoogde kreekbruggen 
en kleinere kilbruggen, ruim 30 in totaal. Ook 
de gemalen zijn markant: robuuste bakstenen 
kunstwerken in de polders en kleine 
monumenten voor de waterbeheersing.

Innovatieve dijk bij Fort Steurgat
De dijk rond Fort Steurgat is op een innovatieve 
wijze versterkt. Hier is buitendijks een ‘griend-
bos’ aangelegd. Doordat dit bos de golven bij 
hoogwater remt, was het mogelijk de dijk lager 
dan normaal uit te voeren. De woningen in het 
Fort houden zo meer zicht op de openheid van 
de omgeving.

Eén van de kreekbruggen in het doorstroomgebied

Eén van de drie inlaatbruggen in het doorstroomgebiedEén van de drie inlaatbruggen bij Fort Steurgat Griendbos voor de dijk om Fort Steurgat bij de Keizersguldenwaard
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OVERZICHT MAATREGEL

Ontpoldering Noordwaard

				    Ontpoldering

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Van rivier naar delta in Biesboschstijl
•	Nieuw tij voor de Noordwaard
•	Getijdendynamiek in doorstroomgebied
•	Recreatie in de Biesbosch
•	Markante bruggen en gemalen
•	Innovatieve dijk bij Fort Steurgat

Waterstandsverlaging
30 cm ter hoogte van Gorinchem
60 cm ter hoogte van Werkendam

Omvang plangebied
4.450 ha

Planstudie (2003-2010)
•	Rijkswaterstaat
•	Robbert de Koning landschapsarchitect

Uitvoering (2012-2015)
•	Rijkswaterstaat
•	Robbert de Koning landschapsarchitect
•	Combinatie Noordwaard (Boskalis bv, Martens en Van Oort, Van 

Hattum en Blankevoort en Gebr. Van Kessel bv., West 8, IPV Delft)

Bronnen

Ambitiedocument, Robbert de Koning, 2010;

Van boerenland naar doorstroomgebied. 
Cees de Gast, Hans Werther, 2010;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Robbert de Koning, 2015
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oogst van  
de projecten

Brabantse terpen in 
grootse buitenpolder 
langs de Bergsche Maas

Ruimte voor landbouw, natuurontwikkeling, 
recreatie én hoogwater in een buitendijkse 
polder. Dat is het resultaat van de ontpol­
dering van de Overdiepse Polder. Een nieuwe 
waterkering omarmt nu de buitendijkse 
polder en geeft vrij zicht op de Bergsche 
Maas. Het dijkprofiel is breed maar past bij 
de grote schaal van polder en nieuwe terpen 
met moderne landbouwbedrijven.

Aan de zuidkant langs het Oude Maasje is de 
nieuwe brede dijk aangelegd met acht terpen 
waarop de boeren van de Overdiepse Polder 
hoog en droog kunnen wonen. Aan de noord-
kant van de polder langs de Bergsche Maas is 
de dijk verlaagd tot kade. Gemiddeld eens in 
de 25 jaar zal de rivier de polder in stromen. 

Het weidse landbouwgebied vormt een fraai 
contrast met de moerasontwikkeling langs 
het Oude Maasje dat ooit een getijkreek was. 
Met de verlegde dijk en de terpenreeks heeft 
de Overdiepse Polder een nieuwe voorkant 
gekregen. De terpen met boerderijen en erven, 
– beeldbepalend in een verder open landschap – 
verbeelden de dubbelfunctie die het gebied 
heeft gekregen: doorstroomgebied en landbouw. 

sterk verbete
rd

oordeel
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OPDRACHT

Ontpolder met 
behoud van de 
landbouw en huisvest 
nieuwe boerderijen 

Voor het behalen van de benodigde water­
standsdaling op de Bergsche Maas, is gekozen 
voor de ontpoldering van de Overdiepse Polder. 
De maatregel leidt lokaal tot een water­
standsdaling van 30 cm, maar heeft ook tot 
ver bovenstrooms (tot aan Lith) effect.

De Overdiepse Polder is ongeveer 550 ha groot 
en ligt tussen Waalwijk en Geertruidenberg 
tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje. 
De PKB ging uit van het verleggen van de primaire 
waterkering naar de zuidzijde langs het Oude 
Maasje en het verplaatsen van boerderijen. In 
de polder waren zestien gemengde melkvee- en 
akkerbouwbedrijven actief. 

Uitplaatsen van boerderijen
De opgave was om tegen de nieuwe waterkering 
een achttal nieuwe terpen aan te leggen waarop 
de overblijvende boerderijen en opstallen een 
plek zouden krijgen. Afgesproken was dat deze 
bedrijven ook bij hoogwater bereikbaar zouden 
zijn en dat normaal landbouwkundig gebruik 
mogelijk zou blijven.

De PKB-maatregel ging uit van een overstroming 
van gemiddeld eens in de 25 jaar. Naast ruimte 
voor rivier en behoud van landbouw was de 
opdracht een bijdrage te leveren aan natuur en 
recreatie.

De Overdiepse Polder tussen het Oude Maasje en de Bergsche Maas in de oude situatie

De PKB maatregel ontpoldering Overdiepse Polder

De oude situatie met de dijk langs de Bergsche Maas
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TRANSFORMATIE

Van binnendijkse polder 
naar buitendijks icoon 

De Overdiepse Polder in de huidige vorm 
ontstond in 1904, na aanleg van de Bergsche 
Maas. Deze rivierarm is gegraven als verbin­
ding tussen Maas en delta en doorkruiste het 
Land van Altena met de aanwassen die 
werden teruggewonnen op de overstroomde 
Biesbosch.

De polder was eerst hooiland met langgerekte 
percelen. Het typische slagenlandschap ver-
dween door de naoorlogse ruilverkaveling en is 
nog herkenbaar in de verkaveling van de uiter-
waarden van de Bergsche Maas. De toenmalige 
ruilverkaveling gaf ruimte aan zestien gemengde 
bedrijven.

De polder was en is een soort schiereiland 
doordat de zuidzijde begrensd wordt door het 
Oude Maasje, een getijkreek tussen de polder en 
Waspik. Aan dit water ligt een jachthaven. In de 
westpunt van de polder ligt een gronddepot en 
een zandwinplas naast een militair oefenterrein. 
Via de oostzijde is het veer naar Dussen te 
bereiken. In deze hoek van de polder is in de 
oorlog veel strijd geleverd.

Belangrijke kwaliteiten van het gebied zijn het 
open agrarische karakter van de polder, en het 
‘man made’ karakter van de gegraven Bergsche 
Maas. 

In de planvorming is steeds uitgegaan van een 
nieuwe dijk met een terpenreeks langs het Oude 
Maasje. De varianten betroffen de afstand van de 
dijk tot het water, het precieze aantal en omvang 
en ligging van de boerderijterpen, de lengte van 
de kadeverlaging en de aan- en inpassing van 
water en cultuurhistorische elementen.

Gekozen is voor een nieuwe waterkering die 
ruimte laat voor een ecologische verbinding 
langs het Oude Maasje, integrale verlaging van 
de bandijk, en het benutten van de Westplas.

Opbouw van de boerderijterpenInrichtingsplan

Architectonisch ontwerp voor de boerderijenreeks langs de nieuwe dijk
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RESULTAAT

Overstroombare 
landbouwpolder 
met moderne 
boerderijterpen

Overzicht van de nieuwe buitenpolder met op de voorgrond de WestplasDe verlegde dijk met nieuwe boederijen en erfinrichting op de terpen

Historische loop van de Dussense Gantel met struinroute door de 
polder

De entree van de Overdiepse Polder aan de nieuwe dijk

Door de herinrichting van de Overdiepse 
polder is een prachtig weids Brabants 
terpenlandschap ontstaan. De maat en schaal 
van de terpen en de hoogwaardige architectuur 
van de nieuwe woningen en opstallen maken 
de Overdiepse Polder tot symbool voor een 
klimaatbestendig Nederland. 

Overstroombare landbouwpolder met 
moderne boerderijterpen
De Overdiepse polder heeft door de dijkverleg-
ging een schaalvergroting ondergaan. De oude 
dijk is verlaagd waardoor de Bergsche Maas de 
ruimte kan nemen bij hoogwater. De rivier is 
ook beter zichtbaar geworden. Over het oude 
dijktracé is een recreatieve route aangelegd langs 
historische plekken. Het nieuwe dijklint met de 
terpen aan de zuidkant vormt de ruggengraat 
van het gebied. De polder blijft in agrarisch 
gebruik vanuit acht moderne landbouw
bedrijven die langs de nieuwe dijk zijn verrezen. 
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Door de aandacht voor de architectuur heeft 
het dijklint met de terpenreeks een eigentijdse 
eenheid gekregen. Voor de waterafvoer is 
aan de benedenstroomse kant van de polder 
een gemaaltje gebouwd. De zandplas in deze 
westhoek is met natuurlijker oevers aangepast. 

Het Oude Maasje als ecologische 
en recreatieve verbinding
Tussen het nieuwe dijklint en het Oude Maasje 
is een afwisselend kleinschalig gebied ontstaan 
dat een belangrijke verbinding vormt met 
natuurlijke oevers, ruige vegetatie en struinpaden. 
Aan het water is ook de jachthaven heringericht 
met nieuwe steigers en een kampeerterrein. 

Nieuwe aanlegvoorzieningen langs het Oude Maasje Modern landbouwbedrijf op terp langs de dijk

Afwisselende oevers langs het Oude Maasje
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OVERZICHT MAATREGEL

Ontpoldering Overdiepse Polder 

				    Ontpoldering

Ruimtelijke kwaliteit samengevat
•	Overstroombare landbouwpolder met moderne boerderijterpen
•	Het Oude Maasje als ecologische en recreatieve verbinding

Waterstandsverlaging 
27 cm
Overstroming gemiddeld eens in de 25 jaar

Omvang plangebied
Circa 550 ha binnendijkse polder en 180 ha uiterwaard

Planstudie (tot 2009)
•	Provincie Noord-Brabant
•	Witteveen+Bos,
•	Tauw BV, Bosch Slabbers, BügelHajema en Aequator
•	Aequator Groen & Ruimte

Uitvoering (2010-2015)
•	Waterschap Brabantse Delta met advies van Arcadis
•	Combinatie De Hollandsche Waard (Van Oord Nederland, 

GMB, Oldenkamp)

Bronnen

Ruimtelijke visie, Bosch Slabbers, 2008;

Overdiepse Polder. Beeldkroniek van een groot werk. 
Waterschap Brabantse Delta, 2015;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Bosch Slabbers, 2016
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oogst van  
de projecten

Stoere dijk en 
fietsroute langs 
de Bergsche Maas

Het resultaat van dijkverbetering Amer Donge 
is een dijk met één dijkprofiel, waarin deze 
als zelfstandig landschapselement herkenbaar 
is zodat de dijk ‘de baas’ is. Het is bovendien 
een mooie dijk geworden, met een vanzelf­
sprekend verloop. Vanuit de polder gezien 
verleent de opgehoogde dijk een strakke 
lijst aan het wat rommelige bedrijventerrein 
langs de Bergsche Maas. 

De oude dijk is verhoogd en verbreed. Het 
westelijke deel is binnenwaarts versterkt, 
omdat er een bedrijventerrein tussen de dijk 
en de rivier ligt. Het oostelijke deel is voor 
een deel buitenwaarts verbreed. Het levert 
een continue lint met een fietspad en duidelijke 
verkeersovergangen. verbeterd

oordeel
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OPDRACHT

Geef het hele dijkvak 
een zo eenduidig 
mogelijk profiel en 
inrichting

Langs dijkvak 41 (dijkring 35) ter hoogte 
van Keizersveer voldoet de dijk over een 
lengte van 830 m niet aan de wettelijke 
veiligheidseisen. Besloten is om het gehele 
dijkvak – 940 m in totaal – te verbeteren. 

Hoewel de Amer noch de Donge in de buurt 
liggen, draagt het project de naam Dijk
versterking Amer Donge. Deze naam stamt uit 
de PKB-tijd en is omwille van de herkenbaarheid 
van het project aangehouden. Dijkversterking 
Amer Donge is in het Basispakket opgenomen 
en als onderdeel van de versterking van circa 
15 km dijken in het benedenrivierengebied 
betrof in dit geval dijkvak km 246-247 langs 
de Bergsche Maas.

Om een waterstand te keren die gemiddeld eens 
in de 2.000 jaar voor komt moest voor dijkvak 41, 
dat circa 1 km lang is, een nieuw profiel worden 
ontwikkeld. De dijk moest daarvoor worden 
verhoogd met circa 90 cm en verbreed met 
20 tot 25 m in het westelijk deel en 4 tot 8 m in 
het oostelijk deel, met name aan de binnenzijde. 
De verbindingsweg Keizersveer moest op zijn 
huidige plaats blijven waardoor de nieuwe 
dijkkruin naast de weg komt. Voor ruimtelijke 
kwaliteit was de opgave om meer samenhang 
te krijgen in het dijktraject en de rommelige 
inrichting.

Impressie van de dijk bij Keizersveer voor de dijkverbetering

De PKB-maatregel dijkverbetering Amer Donge bij Keizersveer
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TRANSFORMATIE

Van tweedeling naar 
één samenhangend 
dijktraject

Buitendijks, op gronden van een voormalige 
pontonnierskazerne, ligt een bedrijventerrein. 
Dit terrein ligt hoger dan het achterland en 
heeft voor een deel een waterkerende functie.

Het dijkvak valt in tweeën uiteen. Door het 
voorland van het aanliggende bedrijventerrein is 
het westelijk deel van de dijk aan de noordrand 
besloten, maar aan de zuidkant is er vrij zicht op 
de binnendijkse polder. Het buitendijks talud 
gaat deels op in het verhoogde bedrijventerrein. 
Het oostelijk deel van de dijk is juist met open 
vizier naar de rivier gekeerd en meer besloten 
aan de binnendijkse zijden door enkele erven.

Uitgangspunt voor het versterken van de ruimte-
lijke kwaliteit was dat het dijkvak zo veel moge-
lijk als één samenhangend geheel vorm moest 
krijgen. Daardoor kon de – in het ruimtelijk 
kwaliteitskader geconstateerde – ‘rommeligheid’ 
voor een deel worden weggenomen. 

De samenhang moest vorm krijgen door het hele 
dijkvak een zo eenduidig mogelijk profiel en 
inrichting te geven. Het profiel is voor de ruimte-
lijke samenhang bovendien doorgezet tot aan de 
Werfkampenseweg. Daar wordt ook een heldere 
aansluiting gemaakt tussen de versterkte dijk ten 
zuiden van de weg Keizersveer en de bestaande 
waterkering. Vanaf het fietspad over de kruin 
op het oostelijke deel van het dijkvak is er goed 
zicht op de omgeving.

Inrichtingsplan

De nieuwe dijkprofielen voor het westelijke en oostelijke deel

Ontwerpdetail dijkovergang KeizersveerSchets van een overgang en aansluiting op de dijk

Dijkvak 41 ligt aan de zuidkant van de 
Bergsche Maas, ten oosten van de A27 en 
de Keizersveersebrug tot aan het gemaal 
Keizersveer. Bij het dijkvak komen drie 
watergangen samen: de gegraven Bergsche 
Maas, het Oude Maasje en het Zuider­
afwateringskanaal. Het traject wordt 
begrensd door de Wervenkampseweg en 
de Aanwassenweg.
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RESULTAAT

Herkenbare dijk 
in vorm en gebruik

Eenduidig dijkprofiel
Bij het westelijk deel van het dijkvak is de 
bestaande weg Keizersveer gehandhaafd en 
ten zuiden ervan, is de nieuwe dijk opgebouwd 
volgens een vast profiel met duidelijk zichtbare 
taludhellingen en scherpe knikken. Dit weste-
lijke deel is helemaal doorgetrokken tot aan 
de Werfkampenseweg en eindigt daar met 
hetzelfde profiel.

Ook in het oostelijke deel is het dijkprofiel 
doorgetrokken, met dezelfde kruinbreedte en 
tussenbermen. Het buitendijks talud verschilt 
door in één lijn door naar de oever van het 
Oude Maasje door te lopen maar houdt 
dezelfde taludhelling tussen kruin en weg 
als in het westelijk deel.

De nieuwe dijk van Amer Donge gezien vanuit de Overdiepse Polder

Fietspad op kruin in oostelijk deel

Kruin met fietspad
De kruin van de hele dijk loopt in één lijn door 
met gelijke breedte. Bovenop de westelijke dijk 
ligt een halfverhard onderhoudspad, dat in het 
oostelijke deel overgaat in een verhard fietspad. 
Zo zijn de oorspronkelijk aanwezige route
structuren weer hersteld en is vanaf het pad 
fraai zicht mogelijk over zowel het binnendijkse 
als het buitendijkse landschap.

Overzicht van de nieuwe dijk richting Keizersveersebrug
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OVERZICHT MAATREGEL

Dijkverbetering Amer Donge 

				    Dijkverbetering

Samenvatting Ruimtelijke kwaliteit
•	Eenduidig dijkprofiel
•	Kruin met fietspad

Omvang plangebied
Lengte dijkverbetering circa 940 m

Planstudie (tot 2012)
•	Rijkswaterstaat met advies van Witteveen+Bos  

en Robbert de Koning
•	landschapsarchitect

Uitvoering (2013-2014)
•	Waterschap Brabantse Delta
•	Grontmij Nederland B.V. (nu Sweco), Combinatie GMB 

Civiel B.V. – Oldenkamp B.V

Bron

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Grontmij, 2014;
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oogst van  
de projecten

Berging van 
rivierwater tussen 
zeedijken

Voor het veilig bergen van extreem hoogwater 
op het Volkerak-Zoommeer was een aantal 
aanpassingen nodig aan de oude zeedijken 
rondom het Volkerak-Zoommeer en aan de 
Volkeraksluizen.

Zo zijn nieuwe dijkbekledingen aangebracht en 
is de stabiliteit van dijken waar nodig verbeterd. 
Daarnaast is een aantal sluizen geschikt gemaakt 
voor de peilopzet en is een keermiddel geplaatst 
bij Tholen om wateroverlast in de woningen die 
buitendijks aan de haven staan te voorkomen.
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OPDRACHT

Maak het Volkerak-
Zoommeer gereed voor 
waterberging met oog 
voor het karakter van 
de delta

De PKB maatregel waterberging

Het Volkerak-Zoommeer vanaf de Volkeraksluizen

Opgave dijkversterking voor waterberging

Bij hoge zeewaterstanden wordt het water 
vanuit het Haringvliet en Hollandsch Diep 
via de Volkeraksluizen in de richting van 
de Zeeuwse Delta geleid. Het rivierwater 
wordt voor beperkte tijd geborgen in het 
Volkerak-Zoommeer. Om deze berging van 
rivierwater mogelijk te maken, zijn beperkt 
maatregelen nodig aan de dijken, kunst­
werken en doorlaatmiddelen in het gebied. 
Het hoogwater kan worden afgevoerd naar 
Oosterschelde of Grevelingen. 

Berging van rivierwater op het Volkerak-
Zoommeer bij gesloten stormvloedkeringen 
voorkomt een snelle stijging van de water
standen in het Rijn-Maasmondingsgebied. 
Voor de taakstelling voor de korte termijn is 
inzet van deze berging slechts noodzakelijk 
bij omstandigheden die gemiddeld eens per 
1400 jaar voorkomen. De waterberging is 
een maatregel in de delta die bovenstrooms 
ruimte voor de rivier maakt.

De tijdelijke opzet van het waterpeil tot 2,3 m 
+NAP op het Volkerak-Zoommeer is mogelijk 
door een aantal beperkte aanpassingen aan de 
Volkerak- en Krammersluizen en de dijken en 
kunstwerken rondom het Volkerak-Zoommeer. 
Doordat het plangebied in Zeeland, West-
Brabant en Zuid-Holland ligt, hebben de water-
schappen Hollandse Delta, Brabantse Delta en 
Scheldestromen de maatregel voor hun eigen 
beheergebied gerealiseerd. Door de beperkte 
ingrepen aan de dijkbekleding aan de Zuid-
Hollandse kant wordt hier alleen het resultaat 
aan de Zeeuwse en Brabantse zijde toegelicht.
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TRANSFORMATIE

Van oude zeedijk naar 
verbeterde deltadijk, 
klaar voor peilopzet

Het Volkerak-Zoommeer is het passtuk van 
de delta tussen West-Brabant en de Zuid-
Hollandse en Zeeuwse eilanden. Voorheen 
was er een open verbinding tussen de 
West-Brabantse rivieren en de zeearmen. 
Na de ramp van 1953 zijn door de aanleg 
van de Deltawerken het Volkerak en het 
Zoommeer afgesneden van de zee en 
verbonden door het Schelde-Rijnkanaal. 

Met het afsluiten van de zeegaten en de aanleg 
van dammen en sluizen verdween de dynamiek 
van zowel de getijdewerking als de peilverschillen 
veroorzaakt door de grote rivieren. Het zilte 
water werd een omsloten zoetwaterbekken.

Om het bekken voor berging van rivierwater 
te kunnen benutten bleken de oude zeedijken 
niet allemaal bestand tegen een peilopzet van 
2,3m+NAP. Op verschillende plekken moest 
de dijkbekleding worden vernieuwd, waarbij 
soms ook het talud is aangepast. In het ruimtelijk 
ontwerp is een soort partituur voor de dijk 

gemaakt. Daar waar de dijk grenst aan voorland 
zoals de Dintelsche Gorzen moest het dijktalud 
een groene uitstraling krijgen. Direct grenzend 
aan het water was juist vernieuwing van 
asfalt en basalton gewenst. De sluizen rondom 
het Volkerak-Zoommeer hadden een kleine 
aanpassing nodig om een hoger waterpeil aan 
te kunnen en te kunnen verwerken. 

Aan de Zeeuwse zijde speelde de buitendijkse 
bebouwing in de haven van Tholen een hoofdrol. 
Omdat schadevergoeding na voorkomend 
hoogwater niet acceptabel bleek, is besloten de 
haven met een keermiddel afsluitbaar te maken 
tegen de peilopzet. In de planstudie zijn hiervoor 
verschillende locaties overwogen tussen de stad 
en het Schelde-Rijnkanaal. Uiteindelijk werd 
gekozen voor de locatie tussen de recreatiehaven 
en de beroepshaven.
 
Voor de beleving van de buitendijkse delta 
zijn in het plangebied enkele dijkovergangen 
toegankelijker gemaakt.

Locatie keermiddel Tholen tussen recreatiehaven en beroepshaven

Ruimtelijk ontwerp voor waterberging

Schetsontwerp voor het recreatiepunt bij Benedensas

Het sluishoofd als bastion, met kraan voor plaatsing schotplaten
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RESULTAAT

Aangepaste keringen 
aan Brabantse en 
Zeeuwse zijde

Het Volkerak met op de voorgrond het sluizencomplex Benedensas

Brabantse zijde
Aan de Brabantse zijde van het Volkerak-
Zoommeer is de dijkbekleding op veel delen 
aangepast. Daar waar voorland aanwezig was is 
het materiaal PBA – een doorgroeibare verhar-
ding – gebruikt die een meer natuurlijke groene 
uitstraling zal geven aan het buitendijkse talud. 
Onderhoudspaden zijn aangebracht in de knik 
van het talud. Deze zijn soms recreatief toegan-
kelijk. Doordat niet alle dijkvakken hoefden te 
worden verbeterd is het niet overal gelukt om 
de dijk meer uniformiteit te geven. Enkele dijk
overgangen zijn toegankelijker zodat ook over de 
dijk heen kan worden gekeken. Bij Benedensas, 
in de omgeving van de historische sluis in de 
Vliet, is een recreatief knooppunt gerealiseerd, 
de zogeheten Waterpoort. De oude bunker op 
de dijkovergang is omgevormd tot informatie- en 
uitkijkpunt. Hier leidt ook een dijktrap naar een 
aanlegsteiger voor het fiets- en voetveer. Met de 
aanleg van peilschaaltrappen is de waterbergings-
functie langs de Brabantse zijde gevisualiseerd.

De versterkte dijk met onderhoudspad en recreatieve route Open dijkbekleding met kansen voor groene uitstraling De peilschaaltrap bij Benedensas
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Zeeuwse zijde
Aan de Zeeuwse zijde zijn een paar dijkvakken 
verbeterd zoals bij Botshoofd en Paviljoenpolder. 
Het meest in het oog springend is de aanleg van 
het keermiddel bij Tholen. Tussen de recreatie
haven en beroepshaven heeft de historische stad 
een nieuwe ‘voordeur’ en blikvanger gekregen. 
Het keermiddel beschermt de buitendijkse 
woningen in de binnenhaven tegen hoge water-
standen bij inzet van de waterberging Volkerak-
Zoommeer. De keersluis is voor voetgangers te 
overbruggen door een beweegbare loopbrug. 
De loopbrug over het keermiddel maakt een 
wandeling rond de haven en over de landtong 
langs het kanaal mogelijk. Het keermiddel is 
logisch en leesbaar ontworpen. Het sluishoofd 
is met baksteen en robuuste materialen gedetail-
leerd wat mooi aansluit op het historisch stads-
gezicht. Aan de stadszijde sluit het keermiddel 
goed aan op de havenkade en de vestingwal. 
Bij hoogwater kan de doorvaartopening worden 
gesloten met schotplaten die in het sluishoofd 
in het gelid staan en met een kraan op hun plek 
kunnen worden gehesen.

De keerdam met zicht op Tholen De keerdam met zicht op de beroepshaven Keersluis als entree voor binnenhaven

Beweegbare brug over de keersluis voor het rondje haven
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OVERZICHT MAATREGEL

Waterberging 
Volkerak-Zoommeer 

				    Waterberging

Ruimtelijke kwaliteit samengevat 
•	Versterkte deltadijk
•	Dijkovergangen voor beleving van de delta
•	Keermiddel Tholen met rondje haven

Algemene projectgegevens 
•	Doel maatregel: verlagen maatgevende hoog

waterstand (MHW) in Rijnmond/Drechtsteden 
•	Inzet waterberging: bij waterstand van +2.60 m 

NAP bij Willemstad 
•	Geschatte kans op inzet: eens per 1430 jaar nu 

tot eens per 550 jaar in 2050 
•	Waterstand op VZM bij inzet: +2.30 m NAP
•	Brabantse zijde: 46 km dijk (waarvan 21 km 

wordt versterkt en zeven kunstwerken worden 
aangepast) 

•	Zeeuwse zijde: circa 1 km dijk en keermiddel 
Tholen, kleine aanpassingen aan kunstwerken

Planstudie (tot 2012)
•	Rijkswaterstaat
•	Robbert de Koning landschapsarchitect/

Bureau Plano

Uitvoering (2014-2017)
•	Waterschap Brabantse delta  

en Combinatie Van Oord en KWS Infra
•	Waterschap Scheldestromen en Hakkers BV

Bronnen

Ruimtelijke visie, Robbert de Koning & Bureau Plano, 
2011;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Bosch Slabbers, 2016;

Verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit, 
Robbert de Koning, 2017
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Het palet aan uitgevoerde maatregelen laat 
zien dat Ruimte voor de Rivier een groot en 
complex programma is geweest. Het water 
heeft de ruimte gekregen, voor een deel 
buitendijks, maar bijzonderder, ook in een 
groot aantal projecten binnendijks. Door het 
water niet meer in te perken maar de ruimte 
te geven, moest land opgeofferd en aangepast 
worden voor mogelijke hoogwaterstanden. 
Deze herinrichting is als kans opgepakt om 
de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Daarbij 
is gezocht naar een goede balans tussen het 
behoud van bestaande en het ontwikkelen van 
nieuwe kwaliteiten van het rivierengebied.

De professionals die aan deze uitdagende opgave 
hebben gewerkt, hebben hier veel van kunnen 
leren en hebben inzichten opgedaan die bruik-
baar zijn voor de toekomst. Deze ervaringen 
en inzichten zijn in dit deel beschreven, waarbij 
onderscheid is gemaakt in procesmatige inzich-
ten (ervaringen met de opdracht en aanpak) 
en inzichten met een meer inhoudelijk karakter 
(ervaringen uit de oogst). 

De inspiratie voor de toekomst is bedoeld 
voor ingrijpende nationale opgaven zoals 
energietransitie, duurzame mobiliteit en 
klimaatadaptatie, waaronder het Deltaplan 

Bijhouwerprijs 2017

De vakwereld van de landschapsarchitectuur 
heeft waardering voor de aanpak. De Program-
madirectie heeft de Bijhouwerprijs ontvangen 
voor de bijdrage die zij geleverd heeft aan de 
ontwikkeling van het vak landschapsarchitectuur: 
‘Ruimte voor de Rivier heeft een substantiële 
versnelling en verdieping veroorzaakt in de 
geleidelijke maar gestage maatschappelijke 
emancipatie van ons vak, een proces dat zich 
gedurende de laatste 100 jaar heeft voltrokken 
en dat valt te kenschetsen als het met vallen en 
opstaan opbouwen van een utilitair, dienstbaar, 
onopgesmukt landschapsarchitectonisch reper-
toire dat zich in de boezem van de publieke 
sector ontwikkelde (uit de Toelichting op de 
Bijhouwerprijs 29 september 2017)’.

IJsseldelta Reevediep

Terugkijken 
en vooruitzien

Waterveiligheid. Deze opgaven zijn van een 
minstens vergelijkbare complexiteit als 
Ruimte voor de Rivier. Samenwerken, gebieds
gericht werken en een integrale aanpak met 
oog voor kwaliteit zijn daarbij noodzakelijk, 
en een sleutel tot succes. Al dan niet met 
het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit in de 
doelstelling, zullen deze transformaties veel 
ruimtelijke impact hebben. Daarbij zal de 
samenleving de kwaliteit van het landschap 
– in gebruik, beleving en de waarde voor de 
toekomstige generaties – hoog in het vaandel 
hebben.

185 / 218

TERUGKIJKEN EN VOORUITZIEN  /  ERVARINGEN MET DE OPDRACHT EN AANPAK  /  ERVARINGEN UIT DE OOGST 



inspiratie  
voor de 
toekomst

Ervaringen met de 
opdracht en aanpak

De trappen van de Lentse Warande bij Nijmegen
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Inzichten over de opdracht

Veel van wat er bereikt kan worden in een 
programma en projecten, wordt bepaald 
door de gevolgde aanpak. Maar de basis voor 
resultaten ligt in de opdracht. De opdracht 
geeft randvoorwaarden, kaders en mogelijk­
heden mee, waarbinnen de aanpak bepaald 
wordt. Vanuit de helikopterview van het 
programma volgen hieronder drie inzichten, 
die bij kunnen dragen aan passende 
opdrachtformuleringen voor projecten 
en programma’s in de toekomst.

Voor de procesmatige inzichten is geput uit 
het onderzoek dat door de Rijksuniversiteit 
Groningen is gedaan naar het organiseren 
van ruimtelijke kwaliteit binnen Ruimte voor 
de Rivier en de reflectie van de Erasmus­
universiteit op de onderzoeksresultaten1. 
Aanvullend hieraan heeft het cluster 
ruimtelijke kwaliteit van de Programma­
directie Ruimte voor de Rivier haar eigen 
leerervaringen beschreven en inzichten 
en praktijkervaringen opgehaald bij 
projectmanagers, het Q-team en landschaps­
architecten die aan de projecten hebben 
gewerkt.

Ruimtelijke kwaliteit als tweede doelstelling 
biedt ruimte voor innovatief werken 
Het programma heeft zijn oorsprong in een 
tijdgeest van eind jaren negentig, begin 2000, 
waar men op een andere manier naar water
veiligheid is gaan kijken met meer aandacht voor 
ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit. Ook waren 
er meer financiële middelen voorhanden, omdat 
het economisch beter ging met Nederland. Met 
andere woorden: de tijdgeest zat mee bij het 
maken van het programma waarin een dubbel-
doelstelling kon worden geformuleerd1.

Dit heldere vertrekpunt gaf ruimte en legitimiteit 
tot innovatief handelen. Het ondersteunde dat 
er gestuurd kon worden op ruimtelijke kwaliteit 
door de Programmadirectie, regionale bestuurders 
en projectmanagers. De dubbeldoelstelling 
werkte uit als de ‘gedeelde ambitie’ van verschil-
lende stakeholders en kon dienen als bindmiddel 
tussen organisaties en mensen1. 
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‘�De sectoraal geformuleerde 
opdrachten gaven een valse start.’�
Dirk Sijmons,  
Rijksadviseur voor het Landschap 2004-2008

‘�Het sterke van het begrip ruimtelijke 
kwaliteit is dat het een inpassings­
vraag oproept. Er is namelijk al 
ruimtelijke kwaliteit aanwezig, 
waarmee nieuwe ontwikkelingen 
zich zinvol dienen te verhouden.‘ �
Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water 
2012-2016
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De dubbeldoelstelling is de erkenning dat water-
veiligheid niet alleen staat, maar naast een 
veelheid aan andere maatschappelijke functies 
van belang is. Binnen deze context kon het idee 
van ‘meekoppelen’ ontstaan en gedijen. Naast de 
solide borging van de landschappelijke inpassing 
en architectonische vormgeving, was vooral dit 
meenemen van omgevingswensen in de plannen 
voor waterveiligheid innovatief1. 

De tweede doelstelling in de opdracht leidde 
eveneens tot een innovatie binnen Rijkswaterstaat. 
In de Programmadirectie werd de borging van 
ruimtelijke kwaliteit stevig neergezet: er werden 
ervaren ruimtelijke adviseurs in de organisatie 
opgenomen en een onafhankelijk kwaliteitsteam 
(Q-team) ingesteld. De programmadirecteur 
bepaalde in overleg met de coördinator van het 
cluster ruimtelijke kwaliteit en de voorzitter van 
het Kwaliteitsteam de strategische koers voor 
ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit werd 
zo een belangrijk aandachtspunt in de sturing en 
verantwoording en de primaire werkprocessen 
van programma en projecten.

Inzicht is dat ruimtelijke kwaliteit als tweede 
doelstelling in de opdracht tot vernieuwing 
heeft geleid.

Ruimtelijke kwaliteit begint bij de ontwerp­
opgave in de opdracht 
De Bestuursovereenkomsten waarin de opdrach-
ten voor de planstudies werden vastgelegd 
waren bij de start van het Programma nog niet 
vanuit een ontwerpende en integrale zienswijze 
opgesteld. De op te stellen alternatieven waren 
benoemd, maar waren sectoraal ingestoken: 
maximale veiligheid, maximale ruimtelijke 
kwaliteit, minimale kosten. Op advies van 
het Q-team is dit aangepast. Door deze 
aanscherping van de opdracht hadden alle 
alternatieven die in de projecten ontwikkeld 
werden een basisniveau aan ruimtelijke 
kwaliteit in zich.

Goede integrale varianten, een integraal 
voorkeursalternatief en een integraal ontwerp 
aan het eind van de planstudie zijn cruciaal. 
Deze moeten adequaat invulling geven aan de 
kwaliteitsambities en de basis vormen voor een 
toereikend budget. Hiermee wordt de kwaliteit 
gegarandeerd die recht doet aan plaatsgebonden 
belangen en aan de autonome ontwikkeling en 
potentie van een gebied. 

Inzicht is dat het expliciet opnemen van de 
integrale ontwerpaanpak in de opdracht een 
groter scala aan kwalitatieve oplossingen 
oplevert.

De bestuurlijke ambitie voor ruimtelijke 
kwaliteit is bepalend voor de opdracht 
Naast het opnemen van een integraal ontwerp 
in de opdracht, is het zinvol om in dit stadium 
ook al aandacht te besteden aan het inhoudelijke 
ambitieniveau. Terugkijkend op de projecten van 
Ruimte voor de Rivier zijn drie ambitieniveaus 
zichtbaar: de landschappelijke inpassing die 
standaard bij het project hoort, de landschap
pelijke inpassing gecombineerd met omgevings-
wensen (meekoppelen) en de meest integrale 
en vergaande aanpak: gebiedsontwikkeling2.
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Basisniveau:  
ruimtelijke inpassing
Bij het basisniveau is de tech
nische opdracht leidend. Het 
project wordt volgens ruimtelijk 
beleid en wet- en regelgeving 
opgeleverd. Het zwaartepunt van 
de ruimtelijke kwaliteit ligt in de 
planstudie en de realisatie met als 
doel: inpassing in het landschap.

Middenniveau:  
meekoppeling
Hier is de technische opdracht 
leidend, daarnaast is ruimtelijke 
kwaliteit belangrijk, ook om 
draagvlak in de omgeving te 
krijgen. Het zwaartepunt ligt in 
de verkenning en de planstudie, 
samenwerking tussen overheden, 
bedrijven en andere partijen is 
nodig. Het project betekent een 
aanpassing van het landschap. 

Hoogste niveau: 
gebiedsontwikkeling
Bij gebiedsontwikkeling is de 
ruimtelijke kwaliteit leidend, de 
technische opdracht de motor. 
Het zwaartepunt ligt in het 
onderzoek en de verkenning. 
Vaak is sprake van gedeeld 
opdrachtgeverschap. Het land-
schap transformeert.

Ruimtelijke inpassing bij Rijswijk –  
Dijkverbetering Hagestein-Opheusden

Meekoppeling bij Nieuwegein – Ruimte voor de Lek

Gebiedsontwikkeling bij Nijmegen – Dijkverlegging Lent

Het onderscheiden van deze ambitieniveaus is 
zinvol om de aanpak van het project zo doel
matig mogelijk te laten zijn. Om de complexiteit 
van de ontwerpopgave goed in beeld te krijgen, 
is het raadzaam om de opgave samen met 
ruimtelijk adviseurs van onder andere provincie, 
gemeenten en waterschap te bepalen. Zo kan 
de organisatie van het project van begin af 
aan passend gemaakt worden bij wat vanuit 
de omgeving belangrijk gevonden wordt. 

Bij eenvoudige ontwerpopgaves is aandacht voor 
de landschappelijke inpassing voldoende. Meer 
complexiteit in de ontwerpopgave betekent 
meer samenwerking en inhoudelijke uitdagingen 
om tot (een nieuwe) omgevingskwaliteit te 
komen. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanleg 
van het Reevediep in de IJsseldelta. Hier zijn de 
Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat samen 
verantwoordelijk voor de uitvoering.

Binnen het programma Ruimte voor de Rivier is 
vanuit het type maatregel gekeken naar wie de 
meest passende initiatiefnemer voor de plan
studie was en ook welke overheidsinstantie het 
beste de realisatiefase kon uitvoeren. De maat
regelen met veel ruimtelijke belangen zijn in 
de meeste gevallen door een provincie of een 
gemeente ontworpen, de meer technische 
maatregelen door Rijkswaterstaat. In de realisatie
fase hebben de Waterschappen en Rijkswaterstaat 
vaak de leiding over een project gehad.

Inzicht is dat het doelmatig is om bestuurders 
in een vroeg stadium een inhoudelijk 
ambitieniveau te laten vaststellen dat past bij 
de ontwerpopgave van het project.

‘�Meekoppelen is een ouderwets begrip. Daarmee zeg je eigenlijk: ik weet 
mijn bestemming al, als je wilt meerijden, stap dan maar in, maar mijn 
koers ligt vast. Gebiedsontwikkeling staat voor een gezamenlijke aanpak, 
voor het combineren van ambities, en samen geld in de pot.’�
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (sinds 2016) 
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Inzichten over de aanpak

De ervaring leert dat expliciete aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit in de opdracht leidt tot 
een vernieuwende aanpak in de projecten. Een 
gedeelde ambitie, meer aandacht voor land­
schappelijke en architectonische kwaliteit, 
integrale alternatieven en een bij het gebied 
passend ambitieniveau zijn de resultaten. 
Naast inzichten over de opdracht, volgen hier 
zeven inzichten over de aanpak. Het gaat 
daarbij om lessen op programmaniveau, 
maar ook om lessen die uit de aanpak van 
de projecten zijn geleerd. 

Maatwerk en inzet op projectniveau én 
programmaniveau leidt tot succes 
Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen 
laat zien dat ruimtelijke kwaliteit niet als vanzelf 
ontstaat. Het moet nadrukkelijk worden georgani
seerd en geborgd. Ook als ruimtelijke kwaliteit 
in de planfase lijkt te zijn gedefinieerd, blijkt dat 
het in de realisatiefase toch weer onder druk kan 
komen te staan1.

Binnen Ruimte voor de Rivier is zowel sprake 
van sturing vanuit het programma als zorg voor 
ruimtelijke kwaliteit op projectniveau. Het 
motorblok voor ruimtelijke kwaliteit werd 
gevormd door de projecten zelf. Als in projecten 
ruimtelijke kwaliteit het onderspit dreigde te 
delven, trad de Programmadirectie op als bewaker 
of hoeder van de ruimtelijke kwaliteit. Vooral in 
projecten waar budgetten en planningen onder 
druk staan, wordt ruimtelijke kwaliteit al snel 
gezien als een ‘luxe die veel extra geld kost’. 
Vanuit het programma werd deze neiging gecorri-
geerd en werd het project scherp gehouden op 
het leveren van ruimtelijke kwaliteit1. 

Het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke 
kwaliteit in complexe projecten vraagt om maat-
werk en mensenwerk. Om een aanpak die 
past bij de specifieke projectsituatie. Er is geen 
‘one size fits all’-aanpak, geen gouden sturings
oplossing die voor iedere probleemsituatie werkt. 
Dat er met verschillende instrumenten en strate-
gieën gewerkt is, maakt duidelijk dat de projecten 
in Ruimte voor de Rivier over het algemeen 
complex – technisch, sociaal, bestuurlijk – van 
aard zijn. Ze vragen maatwerk en afstemming op 
de situatie. Het managen en sturen van complexe 
waterveiligheidsprojecten vereist het kunnen 
lezen van de situatie. Om vervolgens effectief 
te kunnen handelen, is het nodig om rol en 
handelingsrepertoire hierop af te stemmen1.

Inzicht is dat de manier waarop ruimtelijke 
kwaliteit geborgd wordt afhankelijk is van de 
opgave per project. Een combinatie van inzet 
op projectniveau samen met een programma-
brede inzet leidde bij Ruimte voor de Rivier 
tot goede resultaten.

Ruimtelijke kwaliteit vraagt om grenswerkers: 
inspirerend en verbindend leiderschap 
Bestuurders, programmamanagers, projectleiders 
en andere betrokkenen hebben diverse rollen aan
gewend om tot kwaliteit te komen (als bewaker, 
expert, politieagent, rechterhand, ontwerper 
etcetera). Inspirerend en verbindend leiderschap 
is daarnaast van groot belang geweest om de 
tweede doelstelling te laten slagen. Ruimtelijke 
kwaliteit kan juist gekoppeld en geïntegreerd 
raken met waterveiligheid als mensen hier actief 
een open houding en gedrag op ontplooien1. 

Dit blijkt bij het programma Ruimte voor de 
Rivier het geval te zijn. Er is sprake geweest van 
verbindend leiderschap op verschillende plekken 
en niveaus: de top van het ministerie, de water-
schappen, regiobestuurders en lokale bestuurders. 
Diverse bestuurders, medewerkers van het 
Programmabureau, waaronder die van het cluster 
ruimtelijke kwaliteit, waren er expliciet op 

Uitvoeringsbezoek dijkverbetering Hagestein-Opheusden
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gericht om oog voor elkaars belangen te hebben, 
over de grenzen van de organisatie(onderdelen) 
heen te kijken en te werken, relaties tot stand 
te brengen, wederzijds begrip te creëren, 
de dialoog aan te gaan en om vertrouwen te 
ontwikkelen en te behouden1.

Deze grenswerkers verbinden organisaties, 
waarvan de doelen, die op het eerste gezicht 
kunnen botsen, complementair kunnen zijn. 
Het belang van de aanwezigheid van grenswerkers 
groeit naarmate de interactie en samenwerking 
tussen organisaties minder routinematig is en 
een hogere mate van onvoorspelbaarheid en 
complexiteit kent. Grenswerkers vervullen dus 
een belangrijke rol in de informatievoorziening, 
communicatie en coördinatie van processen 
en activiteiten over de grenzen heen, waardoor 
bestaande grenzen opgerekt of overbrugd 
kunnen worden1. 

De rol van grenswerkers vraagt om een sterke 
verankering van hen, zowel binnen als buiten de 
(project)organisatie en het programma. Zij staan 
rechtstreeks in contact met de lijn (directeur en/
of Hoofdingenieur-Directeur) en kunnen zo 
efficiënt en effectief handelen1. 

Verbindend leiderschap is niet voorbehouden 
aan een persoon. Verbinding vindt plaats in 
interactie tussen meer personen die namens hun 
organisatie handelen en (mentale en organisatie)
grenzen willen verruimen. Dit samenspel van 
verscheidene ‘verbinders’ heeft ertoe geleid dat 
meer openheid en oprechte interesse naar elkaar 
kon ontstaan, dat belangen vervlochten konden 
worden en dat uiteindelijk ruimtelijke kwaliteit 
een belangrijke en zichtbare plek kon innemen 
in diverse projecten binnen het programma 
Ruimte voor de Rivier1.

Inzicht is dat verbindend leiderschap in een 
groot programma en in complexe projecten 
essentieel is om tot ruimtelijke kwaliteit te 
komen.

Samenwerken is cruciaal om vorm te geven 
aan de kwaliteit van het landschap
Dat alle betrokkenen zich hebben ingezet om 
ruimtelijke kwaliteit te bereiken, onderscheidt 
Ruimte voor de Rivier van de reguliere grond-, 
weg- en waterbouwprojecten. Het benoemen 
van ruimtelijke kwaliteit als doelstelling focuste 
de blik van alle ‘spelers in het veld’, niet alleen 
belanghebbenden en landschapsarchitecten. 
Ruimtelijke kwaliteit als doelstelling heeft enorm 
geholpen om de landschappelijke inpassing en 
architectonische vormgeving van de projecten 
goed voor elkaar te krijgen en ook om ruimte 
te geven voor het meenemen van wensen 
en plannen vanuit de omgeving. Het heeft 
versoepelend gewerkt in de dagelijkse praktijk 
van de mensen die aan de projecten werken. 
Dit blijkt uit de evaluatiesessies, enquêtes en 
interviews met projectmanagers en adviseurs. 

De kennis en inbreng van medewerkers van 
provincie, waterschappen en gemeenten, 
bewoners, Q-team en Programmadirectie waren 
de vakinhoudelijke grondslag voor het bereiken 
van de ruimtelijke kwaliteit voortbordurend 
op de ontwikkelingsgeschiedenis van het land-
schap. Het drieluik ‘(landschaps)architecten 
op projectniveau, ruimtelijke adviseurs op 
programmaniveau en het Q-team als externe 
waakhond’ heeft eraan bijgedragen om in elke 
projectfase gezamenlijk de ambitie te bepalen 
en scherp te krijgen waar de focus gelegd 
moest worden. Bestuurders – van minister 
tot wethouder – hebben een belangrijke 
ambassadeursrol gehad bij het creëren van 
ruimte voor en het financieren van de regio-
nale en lokale wensen, die de dagelijkse 
gebruiksmogelijkheden hebben vergroot. 
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De projectmanagers en ook de andere 
projectteamleden, zoals de technisch manager, 
omgevingsmanager en contractmanagers, 
hebben er allen voor gezorgd dat de tweede 
doelstelling van de eerste schets tot aan de 
laatste schop of steen in het veld de aandacht 
heeft gehad die nodig was.

Inzicht is dat discussie en samenwerking tussen 
alle betrokkenen belangrijk is om ruimtelijke 
kwaliteit te bereiken.

Een actieve rol en positie van landschaps­
architecten blijkt goed te werken om in 
waterveiligheidsprojecten tot kwaliteit 
te komen 
In de programmabrede kwaliteitsborging, de 
sturing en verantwoording en de borging van 
ruimtelijke kwaliteit in de projecten hebben 
landschapsarchitecten een prominente rol 
gespeeld. Het onafhankelijke Q-team werd 
voorgezeten door de Rijksadviseur voor het 
Landschap (nu Rijksadviseur voor Fysieke Leef-
omgeving). Eveneens een landschapsarchitect 
gaf leiding aan het cluster ruimtelijke kwaliteit, 
een team met merendeels vakgenoten. 

In de projecten vervulden landschapsarchitecten 
een hoofdrol in het maken van ruimtelijke 
kwaliteitskaders, de ontwerpen en het bewaken 
van de uitvoering van die ontwerpen. Daarbij 
werd vaak samengewerkt met architecten van 
civiele kunstwerken.

De landschapsontwerper trad soms op als 
inspirator, dan weer als hoeder, bewaker, toetser 
van de visie van ruimtelijke kwaliteit in de con-
crete uitwerking en uitvoering van de projecten1.

De Rijksuniversiteit Groningen noemt in haar 
onderzoek de rol van het cluster ruimtelijke 
kwaliteit als bemiddelaar en corrector om ervoor 
te zorgen dat ruimtelijke kwaliteit goed wordt 
ingevuld en dat het op het netvlies van de 
projecten komt en blijft. Het cluster speelt in 
de planfase een prominente rol, maar staat in 
de realisatiefase meer op afstand als helpdesk 
en toetser. De landschapsarchitect die in het 
projectteam werkt, speelt in de planfase vaak 
een verbindende rol, en levert een bijdrage 
aan het ontwerpproces. In de realisatiefase 
heeft hij/zij meer een rol als bewaker, hoeder of 
rapporteur. De evaluatie van de Rijksuniversiteit 
Groningen laat het belang zien van de blijvende 
betrokkenheid van de landschapsarchitecten 
vanuit de Programmadirectie én in de projecten 
als behartigers van het ruimtelijke kwaliteits
belang. Daarnaast toont het hun verschuivende 
rolinvullingen van aanjager en agendasetter 
naar hoeder en bewaker1.

Inzicht is dat een actieve rol en positie van 
landschapsarchitecten zowel bij opdracht
gevers als opdrachtnemers goed werkt om 
ruimtelijke kwaliteit invulling te geven.

‘�Steeds meer zien we dat water de 
beslissende factor is in het zoeken 
naar kwaliteit.’�
Melanie Schultz van Haegen,  
Minister van Infrastructuur en Milieu (2010-2017)

‘�Kwaliteit vraagt om goede 
ontwerpers die begrijpen hoe het 
landschap werkt, hoe de rivier 
werkt, welke regionale ambities 
er zijn en hoe bestuurlijke en 
technische processen werken. En 
natuurlijk om goede projectleiders 
die gevoel voor de materie hebben.’�
Berno Strootman, Rijksadviseur voor  
de Fysieke Leefomgeving (sinds 2016) 
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Ruimtelijke kwaliteit van planontwerp naar 
eindsituatie in het veld 
In het onderzoek van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen is geconstateerd dat ruimtelijke kwaliteit 
niet als vanzelf ontstaat, maar nadrukkelijk moet 
worden georganiseerd en geborgd van planfase 
tot en met de realisatiefase. Met name de over-
gang tussen planfase en realisatiefase is cruciaal.

In de programmastructuur van Ruimte voor de 
Rivier is bewust gekozen voor het organiseren 
van de zogenoemde ‘dakpanconstructie’ waarbij 
plan- en realisatiefasen overlappen. In het 
programma is vanaf het begin gewerkt met een 
organisatiemodel waarin stakeholders uit zowel 
de planfase als de uitvoeringsfase actief betrokken 
zijn. Er is een koppeling gelegd tussen plan
voorbereiding en de uitvoering, zoals bij het 
maken van bestemmingsplannen en het verlenen 
van de vergunningen. Het cluster juridische 
zaken en het cluster ruimtelijke kwaliteit van 
de Programmadirectie hebben gedegen en slim 
toegewerkt naar het juridisch (laten) vastleggen 
van ruimtelijke kwaliteit in bestemmingsplannen 
en vergunningen. Een goede voorbereiding in 
de planfase en doorwerking van de ontwikkelde 
plannen voor ruimtelijke kwaliteit, kunnen cruciaal 
zijn voor het daadwerkelijk bereiken hiervan1.

De evaluatie van de Rijksuniversiteit Groningen 
laat voor wat betreft de realisatiefase zien dat 
het gebruik van integrale contractvormen (Design 
& Construct, Planning Design & Construct en 
Design Build Finance Maintaine Operate) kansrijk 
is, maar dat dit niet automatisch leidt tot projec-
ten met een hogere kwaliteit. Gesteld wordt 
dat er – zeker wanneer het gaat om een lastig 
te definiëren en vrij ongrijpbaar begrip als 
ruimtelijke kwaliteit – gemakkelijk onenigheid 
kan ontstaan over de gewenste invulling ervan. 
Intensieve afstemming tussen alle betrokken 
partijen, verdergaand dan alleen tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer, is nodig om verwach-
tingen af te stemmen en de beoogde ruimtelijke 
kwaliteit te realiseren1.

 
Voor elk project is door de projectteams op 
verzoek van de Programmadirectie een 
verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit 
opgesteld. Hierin is ook een hoofdstuk over 
beheer opgenomen, waar de beheerders op 
voort kunnen borduren. Of de gerealiseerde 
kwaliteit zich in lijn met de beoogde ambitie 
ontwikkelt, zal de toekomst uitwijzen.

Inzicht is dat van begin tot eind ruimtelijke 
kwaliteit moet worden georganiseerd en 
geborgd door de opdrachtgever. Juridische 
borging, contractering van de aannemer 
en beheeroverdracht zijn daarbij belangrijke 
raakvlakken.

‘�Ruimtelijke ordening is het middel, 
ruimtelijke kwaliteit is het doel 
en landschap is het resultaat.’�
Eric Luiten,  
Rijksadviseur voor Landschap en Water (2012-2016)

‘�Bij nieuwe manieren van 
aanbesteding moet de interactieve 
kwaliteitsbewaking nog ontwikkeld 
worden.’�
Yttje Feddes,  
Rijksadviseur voor het Landschap (2008-2012)
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De beschouwing van het resultaat van Ruimte 
voor de Rivier op programmaniveau (hoofd­
stuk 1) en het resultaat van de projecten 
(hoofdstuk 2) levert een overkoepelend beeld 
op aan wat er aan ruimtelijke kwaliteit is 
bereikt. De resultaten vloeien voort uit een 
aanpak die karakteristiek is voor Nederland. 
Deze Nederlandse ontwerptraditie (Dutch 
approach) kenmerkt zich door een integrale 
benadering, waarin vormgeving, techniek 
en functionaliteit op vanzelfsprekende wijze 
samenkomen. 

In het ruimtelijk ontwerp zien we dat onder 
andere terug in de combinatie van ontwerp en 
ingenieurskunst. Nederland onderscheidt zich 
van andere landen als een land dat volledig door 
mensenhanden is gemaakt, een ruimtelijk 
systeem van zorgvuldig ontworpen landschappen 

en stedelijke en dorpse omgevingen. Intelligente 
waterhuishoudkundige systemen zorgen ervoor 
dat we de voeten drooghouden en verlenen 
het cultuurlandschap een eigen schoonheid van 
dijken, kanalen, plassen en gemalen. Typerend 
is de planmatige aanpak van wonen, mobiliteit 
en landschapsinrichting. Nederland is een 
‘kunstwerk’, een samenspel van ontwerp
beslissingen op verschillende terreinen waar-
mee telkens wordt voortgebouwd op het 
bestaande.

‘�Verbinden van water en ruimte, de 
integrale aanpak is zo ontzettend 
Nederlands, dat blijkt een uitstekend 
exportproduct te zijn.’�
Berno Strootman, Rijksadviseur voor  
de Fysieke Leefomgeving (sinds 2016)

Ervaringen 
uit de oogst

Konikpaarden in de Noordwaard

De opdracht uit de PKB bood de basis om veel 
te kunnen bereiken. Aanvullend aan de proces-
matige inzichten over de opdracht en de aanpak, 
zijn hierna de inzichten vanuit een inhoudelijke 
invalshoek op een rij gezet. Het cluster ruimte-
lijke kwaliteit heeft haar eigen praktijkervaringen 
beschreven en de evaluatiesessies met project-
managers, het kwaliteitsteam en landschaps
architecten gebruikt. De inzichten zijn beschreven 
aan de hand van de drie lagen in het landschap 
van de Rijntakken: de waterrijke riviernatuur, 
het cultuurrijke rivierenlandschap en het cultuur-
landschap en de toegankelijke en levendige 
oevers.
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Grote grazers in het doorstroomgebied van de Noordwaard

Inzichten voor 
waterrijke riviernatuur

Het natuurlijke karakter van het rivieren­
gebied is vooral toegenomen doordat de 
rivier meer en vaker ruimte inneemt. Veel 
uiterwaarden overstromen vaker door kade­
verlagingen, waardoor natuurlijke graslanden 
ontstaan en het gebruik door de landbouw 
minder intensief is. Rivierverruiming heeft 
geleid tot meer hectares natuur in de uiter­
waarden, meer nevengeulen en natuurlijke 
oevers. Ook zijn de ecologische verbindingen 
tussen de uiterwaarden onderling en met 
het binnendijkse gebied verbeterd. 

Dynamische riviernatuur vergt voldoende 
ruimte voor ontwikkeling
Bij het opstellen van de Planologische Kern
beslissing was het toekomstbeeld voor natuur 
om de oorspronkelijke habitats terug te brengen 
en deze riviernatuur spontaan te laten ont
wikkelen. Het streven was om het buitendijkse 
gebied om te vormen naar waardevol stroom
dalgrasland, maar ook naar struweel, rietmoeras 
en zachthout- en hardhoutooibos. Zowel 
de omvorming als de spontane ontwikkeling 
wordt beperkt doordat de stroombanen in 
het hoogwaterseizoen glad moeten zijn. 
Alleen in de stroomluwe delen is opgaande 
vegetatie mogelijk, en dan nog stelt dit zware 
eisen aan het uiterwaardenbeheer. Ooibos, 
struweel en rietmoeras vormen serieuze obstakels 
voor de afvoer bij hoogwater, ze hebben een 
opstuwende werking. 

‘�Het is fantastisch dat de zeearend 
hier broedt, dat soorten als deze 
zich hier kennelijk thuis voelen.’�
Thomas van der Es, Staatsbosbeheer

‘�Door het creëren van meer ruimte 
voor dynamiek is een stap gezet naar 
riviernatuur die zich spontaan kan 
ontwikkelen.’

In de planontwerpen voor rivierverruiming is 
gebleken dat er minder plek voor deze habitats 
was dan beoogd, vooral voor rietmoeras en 
ooibos. Ook spontane ontwikkeling moest 
binnen de perken blijven van het rivierbeheer. 

Inzicht is dat een rijke oogst voor natuur 
mogelijk is, maar dat het spanningsveld tussen 
natuur en hoogwaterveiligheid niet onderschat 
moet worden. Daarom is het van groot belang 
dat de inrichting van deze terreinen in nauwe 
samenhang tot stand komt.

De vaargeul en rivierafvoer zijn 
randvoorwaarde voor natuur
Natuurontwikkeling langs de rivier is een 
belangrijke wens die ondergeschikt is aan de 
hoofdfuncties: veilige rivierafvoer en scheepvaart. 
Daarom is in de planstudies het patroon van 
de nevengeulen zorgvuldig afgestemd met de 
rivierbeheerders. De morfologische effecten van 
nevengeulen mogen niet leiden tot een te grote 
noodzaak tot baggeren vanwege de kosten en 
de overlast voor de scheepvaart. De uitwisseling 
tussen rivier en geulen is daarom minder sterk 
en met minder dynamiek dan vanuit het oogpunt 
van natuurontwikkeling gewenst is.

Inzicht is dat afstemming tussen rivierbeheer 
en nevengeulen niet eenvoudig is. Construc-
tieve en vroegtijdige samenwerking op 
beleidsniveau is nodig, obstakels poppen 
op projectniveau op, maar moeten soms 
elders opgelost worden.

Een gesloten grondbalans is gewenst maar 
luistert nauw
Rivierverruiming betekent per definitie graven 
en verslepen van grond. Dit is ingrijpend, onder 
andere door de hinder voor de omgeving, de 
impact die het op het landschap heeft en de hoge 
uitvoeringskosten die dit met zich meebrengt. 
Om die redenen en ook om de belasting voor 
het milieu zo laag mogelijk te laten zijn, is binnen 
het programma Ruimte voor de Rivier ingezet 
op een gesloten grondbalans in elk project.

Dit heeft in de meeste gevallen goed gewerkt. In 
een aantal gevallen leidde dit zelfs tot meerwaarde 
zoals het kunnen verondiepen van de zandwinput 
bij Zwolle met een samenhangender landschap 
en natuurlijke oevers als groot pluspunt. Bij de 
dijkverlegging Munnikenland is de dijk echter 
lokaal ‘oversized’ aangelegd om tot een gesloten 
grondbalans te kunnen komen, wat landschap-
pelijk niet de voorkeur had.
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Inzicht is dat bij het maken van het ontwerp 
het niet vanzelfsprekend is om een adviseur 
grond te laten meedenken. Inzicht is dat deze 
expertise in een vroeg stadium in het ontwerp 
ingebracht zou moeten worden om tot een 
optimaal plan te komen.

Behoud door ontwikkeling 
Bij de inrichting is rekening gehouden met 
aanwezige bijzondere waarden voor natuur, 
landschap en cultuurhistorie, die al dan niet 
wettelijk beschermd zijn. Daar waar behoud 
niet mogelijk was zijn de natuurwaarden zo 
veel mogelijk gecompenseerd. Bijvoorbeeld 
door boomaanplant, aanleg van rietoevers 
voor de roerdomp en karekiet en bossages 
voor de bever. Soms staat soortgericht natuur
behoud de meer procesgerichte natuuront
wikkeling of een optimaal landschapsontwerp 
in de weg. 

De bescherming van natuur en landschap leidt 
bij voorkeur tot nieuwe mogelijkheden. Zo is 
in de IJsseldelta het kwelrijke natuurgebied de 
Enk in het grotere buitendijkse natuurgebied 
langs het Reevediep opgenomen. Ook de 
natuurlijke oevers tussen de nieuwe dijk van 
Overdiep en het Oude Maasje zijn een uit
breiding van bestaand natuurgebied. Bij Veessen 
is de cultuurhistorisch waardevolle kolk in de 
Werverdijk behouden en benut in de vorm
geving van de bruggen van de uitlaat van de 
hoogwatergeul. 

Streven was om de aanwezige waarden zorg
vuldig af te wegen in de ontwerpen, ook al 
waren deze niet altijd wettelijk beschermd. De 
reliëfrijke kronkelwaarden van de Midden-IJssel 
bijvoorbeeld zijn aardkundig waardevol maar 
niet beschermd. Het grondwerk bij de dijk
verleggingen Cortenoever en Voorsterklei is 
onder andere om die reden tot een minimum 
beperkt. Wetgeving zorgt voor behoud en 
biedt ook ruimte voor ontwikkeling.

‘�De Natuurbeschermingswet maakt 
veel meer recreatief gebruik mogelijk 
dan soms wordt verondersteld, 
zolang de aanwezige doelsoorten 
en -habitats maar niet worden 
bedreigd.’�
Sjef Jansen, ecoloog Q-team Ruimte voor de Rivier

‘�De bereikbaarheid is sterk verbeterd 
en het zicht op het gebied is een 
waar genot. Je voelt, ervaart, ziet 
en ruikt de natuur om je heen. 
Het gebied heeft veel potentie en 
kan nog veel meer betekenis krijgen 
voor zijn omgeving.’�
Ien Stijns, Directeur Slot Loevestein

Inzicht is dat er in de planvorming legio 
ontwerpkeuzes op het vlak van natuurbehoud 
en natuurontwikkeling te maken zijn. 
Aanbeveling is om de implicaties van natuur
wetgeving vroeg in het ontwerp mee te 
nemen zodat een samenhangend plan 
ontworpen kan worden. 

Grote beheereenheden zijn essentieel voor 
ontwikkeling van waardevolle riviernatuur
Het streefbeeld van grote aaneengesloten 
natuurgebieden en begrazingseenheden die de 
basis vormen voor zo groot mogelijke natuur-
waarden, kon niet overal gerealiseerd worden 
en is sterk afhankelijk van de eigendomssituatie 
en voorwaarden in het beheercontract. Ook de 
wijzigingen in de aanbesteding van het beheer 
– waardoor niet meer alleen natuurbeheer
organisaties meedingen – zijn daaraan debet. 

Grote beheereenheden bieden meer kansen voor 
het brede palet aan oorspronkelijke rivierhabitats 
en sterkere populaties en dragen bovendien bij 
tot meer samenhang in het landschap. Rasters, 
hekwerken, beheerpaden doen afbreuk aan het 
natuurlijke karakter van de uiterwaarden. 

Inzicht is dat de houdbaarheid van een ontwerp 
en de rol van de beheerder met het oog op 
ruimtelijke kwaliteit een prominentere plaats 
in de planstudie verdient. Dit kan door beheer 
zwaarwegender in de projectopdracht op te 
nemen. Ook hier geldt dat beleidsuitspraken 
van groot belang zijn.

Voor meer ecologische samenhang is de 
rivier nooit af 
De ontwikkeling van het rivierenlandschap is 
een continu proces. De maatregelen binnen het 
programma Ruimte voor de Rivier lagen verspreid 
en hebben de ecologische samenhang kunnen 
versterken maar leveren geen afgerond natuur-
netwerk af. De rivierprojecten zijn wel een 
enorme stimulans. De kerngebieden van natuur 
zijn uitgebreid en nodigen uit om nieuwe 
schakels te ontwikkelen ter voltooiing van het 
Natuur Netwerk van Nederland (voorheen 
Ecologische Hoofdstructuur). Het belang van 
ecologische verbindingen te midden van de 
soortenarme landbouwgebieden in Nederland 
blijft actueel voor de stand van de natuur.

Inzicht is dat blijvende aandacht voor samen-
hangende natuurontwikkeling nodig is en het 
rivierengebied hiervoor ook in de toekomst 
kansen biedt.
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Inzichten voor 
cultuurrijk 
rivierenlandschap

De maatregelen zijn zoveel mogelijk ingepast 
in het cultuurlandschap van het rivieren­
gebied. De rivier in zijn stroomlandschap 
is duidelijker herkenbaar door meer, vaak 
stromend, water en openheid. De uiterwaarden 
vormen een mooi weids contrast met het 
gecultiveerde binnendijkse gebied. Het land­
schapsbeeld refereert aan het rivierbeeld in de 
schilderkunst, zoals onder meer kunstschilder 
Jan Voerman (1857-1941) dat zag: een 
combinatie van natuur en landelijkheid, 
natuur en cultuurlandschap verweven.

Ruimtelijke inpassing is ingenieurskunst 
De ontwerpstijl bij Ruimte voor de Rivier is 
een vorm van ingenieurskunst waarbij vanuit 
de schaal en opbouw van de rivier is nagedacht 
over details, het nieuwe landschap oogt daar-
door logisch en onnadrukkelijk. 

De nieuwe dijken liggen als vanzelfsprekend in 
het landschap doordat veel aandacht is besteed 
aan een passend beloop, taluds en de kruin van 
de dijk. ‘De dijk is de baas’ gold als adagium om 
ervoor te zorgen dat de dijk in de ontwerpen als 

helder, structurerend landschapselement werd 
getekend en uitgewerkt. Dijken horen tot de 
cultuurlaag van het landschap en staan daarmee 
in hiërarchie boven wegen en bebouwing die 
tot de netwerklaag behoren. Deze hiërarchie is, 
naarmate ingrepen in het landschap groter 
worden, steeds relevanter. Logica en leesbaar-
heid van het landschap zorgen voor een vanzelf-
sprekende schoonheid en harmonie, die tot 
overzicht, rust en oriëntatie leidt. Binnen Ruimte 
voor de Rivier is dit steeds nadrukkelijk het 
streven geweest. Ook civiele bouwwerken zoals 
bruggen en gemalen zijn zo vormgegeven dat zij 
opgaan in het landschap of bewust accent geven 
aan de karakteristieken van het nieuwe cultuur-
landschap. Vaak vormen deze kunstwerken een 
‘familie’, waarvan de leden in samenhang zijn 
vormgegeven.

Beschermd stadsgezicht van Vianen met geul en Pont Napoleon

‘�Het cultuurlandschap is veranderd van 
gefragmenteerde uiterwaarden naar 
een meer samenhangend, weids, 
waterrijk en natuurlijk landschap dat 
ook een basis vormt voor landbouw, 
wonen en riviergebonden bedrijvigheid’

Meest geslaagd zijn de maatregelen die ondanks 
de omvang er zo vanzelfsprekend bij liggen dat 
het lijkt alsof het altijd zo is geweest. Minder 
geslaagd zijn plekken waar, vaak om begrijpelijke 
redenen, concessies zijn gedaan vanwege lokale 
of particuliere belangen. Voorbeelden hiervan 
zijn de inrichting van wegen met soms een 
overdaad aan bebording, drempels en verlichting 
of onlogische routing van fiets- en voetpaden 
en de transformatorhuisjes. Daar waar er extra 
inspanning is geweest om een plek te benadruk-
ken als rustpunt of kunstwerk, leidt de inrichting 
nogal eens af van de landschappelijke lijn. Ook 
heeft dit het gevaar in zich de grootsheid van 
het rivierenlandschap te ontkrachten in plaats 
van te versterken. Cultuurhistorische elementen 
voegen, mits subtiel ingepast, vaak wel betekenis
volle details toe. 
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Binnen Ruimte voor de Rivier is het streven 
geweest het landschap zelf het kunstwerk te 
laten zijn: ‘less is more’. In een vroeg stadium 
is de ruimtelijke essentie van de projecten 
benoemd. Deze essentie is als een rode draad 
vastgehouden tot aan de oplevering toe.

Inzicht is dat ruimtelijke inpassing vraagt 
om zorg en aandacht om vanuit het grote 
schaalniveau van de rivier tot aan de details 
van kunstwerken en grondwerk te komen 
tot een logisch, vanzelfsprekend en leesbaar 
heringericht landschap. 

‘�Het is perfect geworden, je kunt 
niet mooier wensen.’�
Dhr. Sluiter, bewoner van de Schellerdijk
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Vroegtijdige inspanning van gemeenten is 
noodzakelijk om beeldkwaliteit te bereiken
Op een aantal plekken zijn nieuwe woningen, 
boerderijen en bedrijven gebouwd met 
variërende aandacht voor eisen vanuit de 
gemeentelijke welstand en afstemming op 
het landschappelijk verhaal. 

In de Noordwaard en Overdiep is bijvoorbeeld 
door de gemeente een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld dat aansluit bij de ontwerpgedachten 
van de rivierverruiming. De boerderijen, 
opstallen en huizen zijn eigentijds en functioneel 
gebouwd en passen in het geheel. Door bewoners 
werd het beeldkwaliteitsplan soms wel als 
keurslijf ervaren. Daarnaast is in een aantal 
projecten gebruik van streekeigen erfbeplanting 
gestimuleerd. In veel gevallen was er spanning 
tussen individuele wensen en ideeën en het 
maatschappelijk belang.

Inzicht is dat de vroege betrokkenheid door 
ruimtelijke adviseurs vanuit de gemeenten 
nodig is om beeldkwaliteit tot in de details 
te bereiken.
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Inzichten voor 
toegankelijke 
en levendige oevers 

Meekoppelen en gebiedsontwikkeling vraagt 
om een adaptieve werkwijze
Op een aantal plaatsen aan de rivier waren naast 
rivierverruiming ook andere ruimtelijke ingrepen 
voorzien. Hier is in de planvorming actief op 
ingespeeld. In de loop van de tijd werd duidelijk 
welke ontwikkelingen en initiatieven haalbaar 
waren en parallel aan Ruimte voor de Rivier 
uitgevoerd zouden worden. Na de schetsfase 
en vóór de formele besluitvorming door de 
minister over het projectontwerp, zijn – als dat 
nodig was – de gemeentelijke bestemmings
plannen gewijzigd waarin hierop geanticipeerd 
werd. 

‘�Waren de uiterwaarden voorheen 
een relatief onbekend en 
ontoegankelijk terrein, nu vormen 
deze gebieden op veel plaatsen 
een open en uitnodigend rivierpark 
dat toegankelijk is voor bewoners 
en bezoekers.’

De planvorming neemt jaren in beslag, gedurende 
die tijd veranderen wensen van de samenleving. 
Zo is als gevolg van de economische crisis de 
bebouwing aan de Waal bij Lent niet van de 
grond gekomen. De natuurstenen Waalkade ligt 
te wachten op prominente, stedelijke bebouwing. 
Het eiland Veur-Lent is met behulp van grond 
hoogwatervrij gemaakt om bebouwd te kunnen 
worden, maar inmiddels zijn hier ideeën over 
innovatieve overstroombare gebouwen. De basis 
voor een woningbouwlocatie langs het Reevediep, 
waarbij gebruik gemaakt is van zand dat vrij is 
gekomen uit de zomerbedverdieping IJsseldelta, 
is nog niet ontwikkeld. Bij het ontwerp voor 
de dijkverlegging Westenholte is uitgegaan 
van de provinciale wens tot ontwikkeling van 
een landgoed, maar de investeerder heeft zich 
teruggetrokken.

Met ruimte voor de rivier zijn ook de ‘kralen 
aan het snoer’ verbeterd. Op het kruispunt 
van stad en rivier is meer levendigheid 
ontstaan. De rivier is van achterkant naar 
voortuin van de stad getransformeerd. Ook 
zijn voorzieningen uitgebreid rondom het 
water waar de rivier aantrekkingskracht 
heeft op de stad. In de zomer komen de 
zandstrandjes tot leven als een Riviera. In 
de stedelijke omgeving is de vormgeving 
vaak meer uitgesproken om het imago van 
de plek kracht bij te zetten.
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‘�Het asfalt was nog warm en 
de fietsers reden er al overheen’�
Sjaak Mullink, combinatie GMB-van Oord

Bronnen

1.	   �Het organiseren van ruimtelijke kwaliteit: 
inzichten uit Ruimte voor de Rivier. Rijks
universiteit Groningen en Erasmusuniversiteit 
Rotterdam, 2017

2.	   �Van ruimtelijke kwaliteit worden we allemaal 
rijker. Het nieuwe opdrachtgeverschap van Rijk 
en regio. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
2014

Hiertegenover staat dat een groot aantal kansen 
al wel geheel verzilverd is en tot bijzondere 
resultaten geleid heeft, zoals het vernieuwde 
bedrijventerrein Avelingen bij Gorinchem en 
de Natuurderij bij Deventer. 

Inzicht is dat meekoppelen en gebiedsontwik-
keling het nodige van de projectorganisatie 
vraagt. Gedurende de rit zal naast de kansen, 
steeds aandacht moeten zijn voor de onzeker-
heden en risico’s die dit met zich meebrengt.

Toegankelijke uiterwaarden leiden tot 
aanpassing van het beheer 
Strandjes, kades, aanlegsteigers en uitzicht
punten hebben de uiterwaarden aantrekkelijker 
gemaakt. Met fietsroutes en struinpaden, 
bruggen en trappartijen zijn de uiterwaarden en 
oevers toegankelijk gemaakt als uitloopgebied, 
soms in combinatie met onderhoudspaden. 
Sommige recreatieve rondjes bleken niet haal-
baar, zoals de trekveerpontjes over nevengeulen 
die door te laag ingeschatte risico’s voor 
gebruikers en beheerders niet uitgevoerd zijn. 
Op die plekken ontbreekt de schakel in een 
potentieel mooie route.

Bij de detaillering van de routes en zonering 
heeft de inpassing in het landschap en robuust-
heid de nodige aandacht gehad, waarbij het niet 
altijd is gelukt om doorgaande routes te maken 
vanwege particuliere belangen. Zonering en 
beperkte toegankelijkheid heeft ook zo zijn 
voordelen want de ontsluiting voor bezoekers 
brengt soms overlast mee in de vorm van 
zwerfvuil, geluid en verstoring van natuur.

Inzicht is dat toegankelijkheid in een grote 
behoefte voorziet, maar dat het beheer hier 
op toegesneden moet worden om overlast 
voor bewoners, beheerders en natuur te 
voorkomen en het potentieel aan nieuw 
uitloopgebied uit te nutten.
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Wageningen University & 
Research, Landschapsarchitectuur 
Adri van den Brink en Rudi van Etteger
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Hoogwater door de hanzestad Deventer

Het nieuwe rivierlandschap 
Veiligheid in geval van nood, 
schoonheid elke dag

In de voorgaande hoofdstukken beschrijft en 
verantwoordt het cluster ruimtelijke kwaliteit 
van de Programmadirectie Ruimte voor de 
Rivier of en hoe aan de doelstelling ‘verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit’ is voldaan. In 
dit laatste deel reflecteren hoogleraar Adri 
van den Brink en universitair docent Rudi 
van Etteger op dit resultaat vanuit weten­
schappelijke hoek.

In deze reflectie ligt de focus op de schoonheid 
van het ontworpen landschap, in ruimere zin de 
esthetische waarde van dat landschap. Het gaat 
dan om aspecten als toegankelijkheid, oriëntatie, 
afwisseling, samenhang, dynamiek, complexiteit, 
en de beleving daarvan. We kijken naar de 
expressie die functionaliteit en duurzaamheid 
hebben gekregen, of verwacht worden te krijgen, 
in de gekozen vorm van het ontworpen land-
schap. Of iets ‘mooi’ is, staat niet op zichzelf, 
maar hangt nauw samen met het antwoord op 

de vraag of het ‘werkt’, bijvoorbeeld als water-
doorvoerend gebied met ecologische kwaliteit. 
We gaan er gemakshalve van uit dat de functio-
naliteit van de ontworpen landschappen buiten 
kijf staat. Hetzelfde geldt voor het aspect duur-
zaamheid, waaronder mede is begrepen de 
keuze om ruimtelijke in plaats van technische 
(in de vorm van steeds robuustere water
keringen) oplossingen voor het hoogwater
probleem na te streven. 

‘Ruimtelijke kwaliteit is geen vanzelfsprekend-
heid, er moet iedere keer door alle betrokkenen 
bij het proces hard voor worden gewerkt’. Aldus 
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke 
Leefomgeving in de film Landschapsarchitectuur = 
ingenieurskunst die is gemaakt ter gelegenheid 
van de uitreiking van de Bijhouwerprijs 2017 
aan de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier 
van Rijkswaterstaat. Het bestuur van de Stichting 
NHBOS, dat de prijs elke drie jaar toekent aan 

een bijzondere prestatie op het gebied van 
de tuin- en landschapsarchitectuur, roemde 
de wijze waarop de dubbeldoelstelling is uit
gewerkt: ‘De wijze waarop het verlangen 
naar ruimtelijke kwaliteit in het programma is 
verankerd (inhoudelijk, personeel, procedureel, 
financieel) strekt tot voorbeeld. Daardoor 
heeft het programma geleid tot een mooier 
rivierengebied.’ 

Hard gewerkt is er en het resultaat mag er 
wezen. Op veel plekken heeft het rivierengebied 
een metamorfose ondergaan die zorgt voor meer 
veiligheid tegen hoogwater en tegelijk de ruimte-
lijke kwaliteit van het gebied heeft versterkt. 
Het Q-team heeft aan het overgrote deel van 
de ruim 30 projecten het predicaat ‘verbeterd’ 
of ‘sterk verbeterd’ toegekend, wat aan duidelijk
heid niets te wensen overlaat. De beschrijvingen 
van de projecten en de foto’s in deze publicatie 
illustreren dit. 
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Ondanks de verbetering, is het toch niet een
voudig om precies aan te geven wat ruimtelijke 
kwaliteit nu eigenlijk is. Het is dan verleidelijk 
om, zoals in de projectbeschrijvingen, ruimtelijke 
kwaliteit op indirecte wijze te duiden in termen 
van maatregelen en activiteiten. Zo bezien is 
de verbeterde kwaliteit en de beleving daarvan 
een afgeleide van fysieke veranderingen. Op 
veel plaatsen is bijvoorbeeld een sterk verbeterd 
geulenpatroon tot stand gebracht dat ruimte 
biedt voor natuurontwikkeling en recreatie, 
elders zijn contrasten versterkt of historische 
stadsgezichten nauwer met de rivier verbonden. 
Er is ruim baan gemaakt voor de ‘weidse Waal’ 
en de ‘wilde Waal’ heeft juist meer accent 
gekregen door ‘gestroomlijnde kribverlaging’, 
terwijl op andere plaatsen de uiterwaarden 
beter toegankelijk zijn geworden voor ‘stedelijke 
uitloop’. Elders is het dijkverloop ‘vloeiend’ 
gemaakt of sterker verweven met het 
‘ontginningslint’. 

Grondtoon in de beschrijvingen is de versterking 
van natuurlijke dynamiek, meer mogelijkheden 
voor uiteenlopende vormen van recreatie en het 
beklemtonen van cultuurhistorische kwaliteiten. 
De daarmee verbonden esthetische waarden zijn 
in een voor ontwerpers kenmerkende beeldende 
taal uitgedrukt en nodigen uit een emotionele 
verbinding aan te gaan met wat tot stand is 
gebracht. Met andere woorden: de vormgeving 
van de veranderingen is drager van de beleving. 
Die emotionele verbinding is belangrijk, want 
ruimtelijke kwaliteit is niet een vastomlijnd 
begrip dat zich in een getal laat vastleggen, 
bijvoorbeeld dat de ruimtelijke kwaliteit in dit of 
dat project met x% is toegenomen. Wat houdt 
het dan wel in?

Beoordelingskader
Vrijwel elke beschrijving van ruimtelijke kwaliteit, 
ook die van de Planologische Kernbeslissing en de 
in Ruimte voor de Rivier werkzame ontwerpers, 
refereert direct of indirect aan het werk van de 
Romeinse architect en ingenieur Vitruvius. In 
zijn boek De Architectura beschrijft hij hoe de 
kwaliteit van een bouwwerk rust op drie pijlers: 
functionaliteit, duurzaamheid en schoonheid. 

Volgens deze criteria geldt voor elk gebouwd 
object, en in extenso voor elk gebouwd land-
schap, dat het geschikt moet zijn voor het 
beoogde gebruiksdoel, dat het stevig is en niet te 
veel onderhoud vraagt, en dat het de waarnemer 
verrukt door zijn verschijningsvorm. Niet elk 
gebouw of landschap scoort noodzakelijk op 
alle aspecten even goed, maar de drie invals
hoeken geven de discussie over ruimtelijke 
kwaliteit richting en structuur. 

In hoge mate verwant met de indeling van 
Vitruvius is die van de Engelse landschapsarchitect 
en filosoof Ian H. Thompson. Bij de beoordeling 
van de kwaliteit van ontworpen landschappen, 
aldus Thompson, spelen drie begrippen een 
centrale rol, namelijk ecology, community en 
delight. Elk van deze begrippen vertegenwoor-
digt een specifieke invalshoek van waaruit een 
kwaliteitsoordeel gevormd kan worden en, 
zoals zijn onderzoek liet zien, in de praktijk 
ook daadwerkelijk gevormd wordt. Ontworpen 
landschappen moeten ecologisch duurzaam 
zijn, betekenis hebben voor de gebruiker 
– en daarmee in bredere zin voor de samen
leving – en hem genot verschaffen.

‘�De vormgeving van de veranderingen 
is drager van de beleving’

De Lentse Warande bij Nijmegen

De Lentloper bij Nijmegen
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Het spreekt vanzelf dat een geïnformeerd, 
gefundeerd en passend oordeel over de kwaliteit 
van ontworpen landschappen elk van de drie 
invalshoeken maar ook hun onderlinge samen-
hang in beschouwing moet nemen. De uitkomst 
daarvan is het resultaat van individuele inter
pretaties, afwegingen en voorkeuren. Ook hier 
geldt: zoveel hoofden, zoveel zinnen; het is geen 
invuloefening die voor iedereen gelijk uitpakt. 
Niettemin geven de drie invalshoeken houvast 
bij het vormen van een oordeel. De oordelen 
zelf kunnen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat 
mensen aan dezelfde aspecten een verschillend 
gewicht toekennen, maar niet omdat zij over 
verschillende dingen langs elkaar heen praten. 

Met dit beoordelingskader in de hand kunnen 
uitspraken worden gedaan over de bereikte 
ruimtelijke kwaliteit in de Ruimte voor de 
Rivier projecten. Daarbij is het van belang 
zich te realiseren dat elk ontworpen landschap 

en net zo goed als dat men in zijn oordeel het 
verleden betrekt, zal men zich een beeld moeten 
vormen van het ‘wordende landschap’ waarvoor 
in het uitgevoerde project het fundament is 
gelegd. In dit fundament zijn de bedoelingen 
van de ontwerper, en het team waarvan hij deel 
uit maakt, tot uitdrukking gebracht. Keuzes over 
functionaliteit, duurzaamheid en schoonheid 
(waaronder artistieke keuzes voor bepaalde 
esthetische effecten) zijn hierin innig met elkaar 
vervlochten. 

Elk ontwerp is dan ook een creatief antwoord 
op een complex probleem. Het is zeker niet het 
enig mogelijke antwoord, maar wel een in zijn 
aantrekkelijkheid aanvaardbare oplossing van 
het probleem. Hoe dat probleem wordt gefor-
muleerd is afhankelijk van de opdracht, de 
interpretatie daarvan door de opdrachtnemer 
en de situatie ter plaatse. Dit is doorgaans een 
ingewikkeld proces dat tijd vraagt en waaraan 
in het programma Ruimte voor de Rivier terecht 
veel aandacht is besteed. De aanvaardbaarheid 
van de oplossing is niet alleen een zaak van de 
opdrachtgever, al zal die daarin een belangrijke 
stem hebben. Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het 
immers in essentie om de beleving daarvan door 
de mensen die van het gerealiseerde landschap 
gebruik maken, in de breedste zin van het 
woord. De ontworpen landschappen zijn welis-
waar publieke initiatieven, maar de grond in het 
plangebied is vaak in privaat eigendom en dient 
ook om een inkomen te verwerven. Functionele 
aspecten zullen dan in de beoordeling een groter 
gewicht krijgen dan strikt esthetische. Andere 
gebruikers zullen daarentegen meer kijken naar 
wat het landschap te bieden heeft aan soorten-
rijkdom, beschutting of juist weidsheid, en 
uitdaging. Voor allen geldt dat zij zich oriënteren 
in ruimte en tijd, dat zij er op bezoek zijn of 
dat het hun dagelijkse leefomgeving is, en dat 
zij zich door het landschap bewegen en zo hun 
eigen ervaringen vormen.

een momentopname is in een ontwikkelings
geschiedenis. Het is een bewuste ingreep en 
het product van een transformatie waarin 
voorgaande landschappen hun sporen hebben 
nagelaten. Bij het vormen van een kwaliteits
oordeel zal men zich daarom moeten afvragen 
hoe met ‘dat wat was’ is omgesprongen. Is er 
bijvoorbeeld gestreefd naar continuïteit met 
respect voor het verleden, zoals in Deventer 
en Zutphen, of is er sprake van een breuk met 
dat verleden, zoals in de Overdiepse Polder, 
Nijmegen en het Reevediep bij Kampen? 

Dat verleden beperkt zich niet tot het plangebied 
zelf, maar strekt zich over een groter gebied 
uit. In die zin is een ontworpen landschap altijd 
in ruimte en tijd verbonden met zijn omgeving. 
Het is bovendien op te vatten als een levende 
entiteit die verandert en groeit, en rijpen moet 
zoals goede wijn. Verleden en toekomst zijn met 
elkaar verbonden door het uitgevoerde project, 

‘�Elk ontwerp is dan ook een creatief 
antwoord op een complex probleem’

Nieuw landschap in de IJsseldeltaNieuw landschap in de Noordwaard
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Kwaliteit maak je samen
Schoonheid is het resultaat van samenwerking 
tussen vele partijen. De talloze handreikingen, 
verkenningen, beeldkwaliteitsplannen, plan
studies en verantwoordingsrapportages vormen 
samen een bont geheel dat goed inzicht geeft 
in hoe er is gewerkt, wie aan welke tafel zaten 
en waarover met elkaar is gesproken, welke 
keuzes zijn gemaakt en op grond waarvan, 
etcetera. Uit al die documenten rijst een beeld 
op van passie, de wil om er iets moois van 
te maken, het gedeelde besef dat ruimtelijke 
kwaliteit nadrukkelijk gelijke geboorterechten 
heeft als waterveiligheid, maar ook van strijd, 
miscommunicatie en penny wise and pound 
foolish denken. Integraal denken en handelen 
op gebiedsniveau gaat nu eenmaal niet vanzelf; 
confrontaties zijn niet uit de weg gegaan. De 
evaluatie van het doorlopen proces door de 
Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking 
met de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
waarnaar in de Inspiratie voor de toekomst is 
verwezen, laat onder andere zien dat inspire-
rend en verbindend leiderschap een belangrijke 
voorwaarde is om de grenzen van het eigen 
gelijk op te zoeken en te overschrijden. Ook 
geldt dat een actieve rol en duidelijke positie 
van de ontwerper in het planproces cruciaal 

was voor het bereiken van een goed resultaat. 
Ontwerpen is tenslotte een vak, net zo goed 
als het uitrekenen van overstromingskansen, het 
dimensioneren en construeren van dijklichamen 
en het maken van ecologische inventarisaties. 
Het is ook meer dan een vak, want ontwerpers 
zijn in staat uiteenlopende inzichten en impulsen 
samen te brengen, om te smeden tot iets nieuws 
en daar op artistieke wijze vorm aan te geven. 

Het werk van het Q-team, dat midden in het 
proces stond en tegelijk kon opereren als com-
petente buitenstaander, verdient in dit verband 
bijzondere vermelding. Het Q-team droeg bij 
aan de vertaling van abstracte begrippen uit 
handreikingen en kwaliteitsplannen naar concrete 
maatregelen en adviseerde over de invulling 
van ruimtelijke kwaliteit bij de afweging van 
planalternatieven op projectniveau. Alle projecten 
zijn diverse keren door de teamleden bezocht, 
in sommige gevallen tot wel zes of zeven keer. 
Daarmee hebben zij samen met de projectteams 
en de betrokken bestuurders in betekenende 
mate bijgedragen aan het behaalde resultaat, 
niet alleen binnen de individuele projecten 
maar juist ook tussen de projecten onderling. 
Het Q-team kon zich druk maken over de 
vormgeving en kleur van kunstwerken of de 

Zicht op Arnhem in Meinerswijk

‘�Het is ook meer dan een vak, 
want ontwerpers zijn in staat 
uiteenlopende inzichten en impulsen 
samen te brengen, om te smeden 
tot iets nieuws en daar op artistieke 
wijze vorm aan te geven’

uitwerking van zichtlijnen, maar hield ook 
scherp zicht op het grotere geheel, dat wil 
zeggen Ruimte voor de Rivier op riviertak- en 
programmaniveau. Dat is niet zonder reden, 
want details krijgen pas reliëf en betekenis, 
en dus kwaliteit, als ze op vanzelfsprekende 
en begrijpelijke manier verbonden zijn met 
het grotere geheel waarbinnen ze functioneren. 
Ruimte voor de Rivier heeft laten zien dat bij 
majeure projecten de borging van ruimtelijke 
kwaliteit goed kan worden ondersteund door 
inschakeling van een expertteam dat zelfstandig 
en ongehinderd kan optreden als aanjager, 
adviseur en beoordelaar. Alleen al de aanwezig-
heid van het team geeft de landschapsarchitect 
binnen het project meer slagkracht.

Schilderachtig rivierlandschap
In het veld zijn de ruimtelijke ingrepen goed 
te zien. De nieuwe landschappen liggen er 
oogverblindend bij. Van de tand des tijds zijn 
nog geen knaagsporen te zien en het patina 
van de verwering wacht geduldig op zijn beurt. 
Hoe kan het ook anders? De projecten zijn pas 
net klaar. Dus nergens scheefgezakte hekken 
of vermolmde heiningpalen; geen rafelige maar 
messcherpe slootkanten. Vanaf de dijk is het 
landschap letterlijk te overzien. Dat maakt het 

Schilderen aan de Nederrijn bij Fort de Spees
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rivierenlandschap voor Nederlandse begrippen 
uniek, want in ons land staat men meestal in 
het landschap en tussen en onder de bomen 
en slechts zelden erboven. De rivier is uiteraard 
dominant aanwezig en duidelijker herkenbaar 
gemaakt met meer, en vaker stromend, water. 
Door vergraving van de uiterwaarden en 
teruglegging van dijken is meer openheid en 
weidsheid ontstaan. Het contrast tussen het 
boerenland binnendijks en de meer natuurlijke 
uiterwaarden buitendijks is geaccentueerd 
met wilgenbos, rietvegetaties en open water. 

Voor de waarnemer op de dijk in het vlakke land 
ontvouwt zich een panorama met veel diepte. 
Het donker van de vegetatie en het licht van de 
rivier geven een contrastrijk beeld dat versterkt 
wordt door de afstanden in het gebied: grote 
bomen en boerderijen op de voorgrond en 
kleine rijen en solitaire bomen op de achter-
grond. De vochtige lucht boven de rivier zorgt 
voor een atmosferische vertekening van het 
perspectief, terwijl de slingerende lijn van de 
dijk nu eens dicht op het water ligt en dan 
weer verder in het binnenland. Bij elkaar een 
afwisselend landschap dat een, wat de Engelsen 
noemen, picturesque quality heeft. Picturesque 
is niet hetzelfde als het Nederlandse pittoresk. 
De term ontstond als een beschrijving van 
schoonheid zoals die in de schilderijen uit de 
Romantiek te vinden was. In latere duidingen 
kreeg het een notie die schoonheid via ruigheid 
en woestheid verbond met robuustheid en 
ontzagwekkendheid. Dit melange van ordening 
en wildheid past bij het karakter van het rivier-
landschap met zijn soms heftige dynamiek van 
hoogwater en geeft in de rustige perioden van 
lage waterstand een heldere verwijzing naar die 
dreiging van het water op de achtergrond. Het 
is een vorm van ultieme schoonheid die opbloeit 

uit wat Nietzsche het conflict tussen het apol
linische en het dionysische noemde, tussen orde 
en chaos, tussen rede en irrationaliteit. 

Het is een schoonheid die voor kunstenaars als 
Jan Voerman, Willem Roelof en, meer recent, 
Ben van Londen en Willem den Ouden, een 
onuitputtelijke bron van inspiratie vormde. 
Steeds opnieuw tekenden en schilderden zij de 
vele gezichten van het rivierlandschap met zijn 
typerende verwevenheid van cultuur en natuur, 
sterk wisselende stemmingen en eindeloze 
kleurvariaties. In de beschrijving van de resultaten 
van het programma wordt regelmatig naar het 
werk van met name Jan Voerman verwezen. 
Als schilder van het IJssellandschap schiep hij in 
de eerste helft van de 20e eeuw een omvangrijk 
oeuvre waarin hij vormen, kleuren en dynamiek 
observeerde en vastlegde. In de Scheller en 
Oldeneler Buitenwaarden, bijvoorbeeld, ‘zijn 
nieuwe hanken gegraven in een patroon dat 
past bij de oorspronkelijke vormen van het 
IJssellandschap zoals Voerman dat schilderde’. 
Elders is sprake van ‘Voermanlandschappen’. Dit 
is natuurlijk een mooi eerbetoon aan het werk 
van deze kunstenaar, maar er wringt ook iets. 
Zijn schilderijen zijn nooit bedoeld als blauwdruk 
voor grondverzet en het is niet duidelijk of en 
hoe de functionaliteit en de ecologie daarmee 
het beste gediend zijn. Het is een hang naar iets 
dat er honderd jaar terug was, verloren is gegaan 
en nu opnieuw een kans krijgt.

Deze referentie aan een blijkbaar ideaal land-
schap dat we alleen nog kennen van schilderijen 
is willekeurig en contrasteert met wat in Oogst 
van het programma over de ‘vanzelfsprekende 
en onnadrukkelijke vormgeving’ van de nieuwe 
civiele kunstwerken wordt gezegd. Daar heet 
het dat bruggen en waterbouwkundige werken 
met strakke lijnen, transparant en robuust zijn 
vormgegeven en ‘kunnen uitgroeien tot cultuur-
historische elementen van de 21e eeuw’. 
Waarom geen bruggen à la Voerman of, omge-
keerd, waarom geen landschappen ontworpen 

‘�Dit melange van ordening en 
wildheid past bij het karakter van 
het rivierlandschap’

die tot cultuurhistorische elementen van déze 
in plaats van de vorige eeuw kunnen uitgroeien? 
Wat zegt dit over de ambities van Ruimte voor 
de Rivier of over die van de ontwerpers die 
kennelijk een voorkeur hebben voor het her­
scheppen in plaats van het scheppen van cultuur? 
Of is het misschien alleen een kwestie van 
verwoording en beogen de ‘Voermanlandschap-
pen’ vooral te refereren aan het werk van de in 
de streek bekende kunstenaar als uitnodiging 
aan bewoners en gebruikers om zich met het 
‘wordende landschap’ te verbinden? De teksten 
laten dit in het midden. 

Ordening en wildheid in de Noordwaard
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Een ander perspectief is ook mogelijk. Dit per-
spectief deelt aan ‘orde’ en ‘chaos’ elk een eigen 
laag in het landschap toe. De orde wordt ver
tegenwoordigd door de waterstaatswerken die 
zich kenmerken door soberheid, robuustheid 
en strakheid. Zij bieden een helder kader aan 
het deel van het landschap dat de grote vlakken 
daarbinnen vult en dat veel veranderlijker is en 
de chaos vertegenwoordigt. Hier is veel land-
bouwgrond omgezet in natuur of ingericht als 
gebied dat periodiek kan overstromen. Er is een 
ruiger en natter landschap met meer extremen 
gecreëerd. De Amerikaanse landschapsarchitecte 
Joan Nassauer spreekt van heldere kaders (orderly 
frames) als noodzakelijk contrapunt tegenover 
rommelige ecosystemen (messy ecosystems). 
De samenklank tussen beide is essentieel en 
deze heeft naar onze mening goed vorm gekre-
gen in het programma. De heldere en robuuste 
kaders geven vertrouwen, herkenbaarheid en 
een rustpunt, terwijl de grotere dynamiek van 
de rivier en de natuur daarbinnen uitdrukking 
heeft gekregen. 

Oriëntatie en beleving
Het rivierengebied is door de ingrepen van 
Ruimte voor de Rivier mooier om naar te kijken. 
Maar het is ook mooier geworden om te ruiken, 
te proeven, te voelen. Juist deze kwaliteiten van 
het landschap zijn door de vergrote toegankelijk-
heid van het gebied beter beleefbaar geworden. 
De verbreding van het palet van planten en 
dieren biedt meer ruimte voor een diversiteit 
aan geuren, kleuren en zelfs smaken. De bewust 
ruige materialisering van wegen en vooral paden 
biedt mogelijkheden voor uitdagende vormen 
van beweging. Wandelen door de modder en 

Pootjebaden bij de slikkige oevers van Vianen

‘�De Amerikaanse landschaps­
architecte Joan Nassauer spreekt van 
heldere kaders (orderly frames) als 
noodzakelijk contrapunt tegenover 
rommelige ecosystemen (messy 
ecosystems)’

de blubber of het mulle zand van het Waalstrand 
is een toevoeging aan het meer geplaveide 
binnendijkse gebied. De verbeterde mogelijk
heden om bij het water van de rivier te komen 
leveren kansen op om het water in en op te 
gaan. Gecombineerd met de verbetering van de 
waterkwaliteit levert dit mooie nieuwe ervaringen 
op. Ook de kansen om te schaatsen op snel 
bevriezend open water zijn her en der toe
genomen. Aan de toegankelijkheid van het water 
zitten ook negatieve kanten, omdat niet iedereen 
zich bewust is van de kracht van de rivier, ook op 
een rustige dag. Daarnaast levert de toegankelijk-
heid van het landschap soms ook een beheers-
vraag op vanwege de verstoring van de natuur 
door recreanten en natuurlijk als het gaat om 
de schillen en de dozen die soms achterblijven 
na het aangenaam verpozen.

Er is door het totaal van de ingrepen langs de 
rivieren een aaneengesloten systeem ontstaan 
van natuur en recreatiegebieden dat een enorme 
waarde zal blijken te hebben in de komende 
jaren. Van bijzondere betekenis zijn de ‘kralen 
aan het snoer’, de projecten nabij stedelijke 
concentraties waar de maatregelen ter verbete-
ring van de waterveiligheid gecombineerd zijn 
met maatregelen die de verbinding van de rivier 
met de stad hebben versterkt. Voorbeelden 
zijn Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Deventer 
en Nieuwegein-Vianen. Hier zijn ‘rivierparken’ 
aangelegd, zoals bij Arnhem en Nijmegen, die 
op krachtige wijze uitdrukking geven aan de 
betekenis van de rivier voor de identiteit van de 
stad, en ruimte bieden voor recreatie en natuur-
beleving. Bij Nijmegen heeft de Waalsprong, als 
raamwerk voor verdere stedelijke ontwikkeling, 
een spectaculair nieuw landschap opgeleverd, 
terwijl bij Zutphen door de teruglegging van de 
dijken aan de overzijde van de IJssel, de rivier 
een monumentale tegenhanger van de stad is 
geworden. Maar ook elders, zoals in de Noord-
waard en diverse andere projecten, hebben 
de Ruimte voor de Rivier projecten de aanzet 
gegeven voor de aanleg van een totaal nieuw 

wandel- en fietsnetwerk. Ook daar is de 
toegankelijkheid – en daarmee de beleef
baarheid – van het rivierengebied vergroot. 

De lijn van de dijk is een helder aanknopings-
punt voor de beleving van en oriëntatie in het 
landschap. Het contrast tussen het verzorgde 
afwisselende binnendijkse landschap met fruit-
bomen en akkers in de dwarsrichting op de dijk 
en het wildere buitendijkse gebied met meer 
natuurlijke elementen en lengterichtingen is 
versterkt. Dit is deels het gevolg van maaiveld-
verlaging en andere maatregelen in de uiter
waarden. Het buitendijkse gebied, dat op veel 
plaatsen was verworden tot een tweederangs 
landbouwlandschap met lage biodiversiteit en 
een vergaarplaats van recyclingbedrijven in de 
luwte van oude steenfabrieken, is veel herken-
baarder geworden als rivierbed. Verder is in 
sommige gevallen de beplanting langs de dijk 
verdwenen en zijn er waterpartijen ontstaan 
in de uiterwaarden. De verbetering van de 
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toegankelijkheid en daaropvolgende ‘toe-eigening’ 
door wandelaars en fietsers doen de rest. Zij 
maken dat het buitendijkse gebied weer bewust 
beleefbaar is als overstromingsgebied met een 
ander karakter dan het binnendijkse gebied.

Het contrast is in grote lijnen versterkt maar op 
sommige plaatsen ook afgezwakt. Dat is het geval 
waar de dijkteruglegging een nieuwe hybride 
categorie van tussengebieden heeft gecreëerd. 
Deze gebieden zijn niet echt uiterwaard, maar 
ook niet meer echt binnendijks gebied. De dijk 
is vertakt; het oude tracé is plaatselijk verlaagd 
met het oog op mogelijke overstroming van 
het tussengebied, terwijl de meer landinwaarts 
aangelegde nieuwe dijk de nieuwe hoogwaterlijn 
markeert. Dit kan op verschillende manieren 

worden geïnterpreteerd. Het zou kunnen 
worden opgevat als een achteruitgang want door 
het wegnemen van het aloude heldere contrast 
tussen binnen- en buitendijks vervaagt de 
leesbaarheid van het landschap. Maar het doet 
ongetwijfeld meer recht aan wat tot stand is 
gebracht als het gezien wordt als een verfijning, 
nuancering en verrijking van het landschap die 
zorgt voor extra kleur en diepte. 

Overzien we het geheel dan kan worden vast
gesteld dat er dankzij Ruimte voor de Rivier 
een uitgestrekt aaneengesloten groengebied 
is ontstaan met grote ecologische waarde dat 
bovendien op de meeste plaatsen goed 
toegankelijk is voor wandelaars en fietsers. En 
de waterveiligheid is enorm vergroot. Op een 
aantal plekken zijn stedelijke kernen opnieuw 
de confrontatie met de rivier aangegaan; waar 
ze zich eerder van de rivier af hadden gekeerd 
heeft de rivier nu een plek in het hart van de 
stad gekregen. 

Tegenover de winst staat ook verlies. Buiten-
dijkse gronden zijn verlaagd en verloren gegaan 
voor reguliere agrarische productie. Andere 
gebieden die voorheen hoogwatervrij waren, 
zijn buitendijks komen te liggen. Boerderijen zijn 
verplaatst en de bereikbaarheid van gebouwen 
en kavels is gewijzigd; jarenlange werkzaamheden 
en onzekerheid hebben geleid tot vertraging 
in investeringen. De betreffende boeren zijn 
natuurlijk financieel tegemoetgekomen, maar 
feit is dat een deel van de rekening bij hen ligt. 
Niettemin zijn in een aantal gebieden innovatieve 
oplossingen ontwikkeld die nadrukkelijk behoud 
van de landbouw tot doel hebben. Voorbeelden 
zijn de Overdiepse polder, de hoogwatergeul 
bij Veessen en de Noordwaard. Deze gebieden 
hebben een goede structuur en zijn uitgerust 
met moderne boerderijen, die hopelijk in de 
toekomst een adequate basis zullen blijken te 
zijn voor een bestendige landbouw.

Panoramische lijn door het landschap

‘�De lijn van de dijk is een helder 
aanknopingspunt voor de beleving 
van en oriëntatie in het landschap’

‘�Landschapsarchitectuur gelijk 
aan ingenieurskunst’

Ingenieurskunst bij Pannerden

Ingenieurskunst
De titel van de film waaraan we aan het begin 
van deze reflectie refereerden, stelt landschaps
architectuur gelijk aan ingenieurskunst. Met deze 
laatste term wordt verwezen naar de vanzelf
sprekende eenheid van landschap, techniek en 
esthetiek binnen de collectieve Nederlandse 
traditie van het functionalisme. In die traditie 
is de schoonheid van een gebouw, kunstwerk of 
landschap een afgeleide van zijn functionaliteit. 
Dit gaat terug op de grote waterstaatswerken 
van de 17e eeuw en later. De droogmakerijen, 
bedijkingen en inpolderingen springen daarbij in 
het oog, en meer recent de Deltawerken. Daarbij 
gaat het er niet alleen om of iets ‘werkt’. Meer in 
het algemeen gaat het om de manier waarop we 
in ons land omgaan met de beschikbare ruimte. 
Daarbij ligt de nadruk op het vergaren van kennis 
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van de fysieke ondergrond, het leggen van 
verbanden, en het op geïntegreerde wijze 
betrekken van alle betrokken belangen en 
waarden in de planontwikkeling. Dit staat ook 
bekend als de Dutch Approach die in het buiten-
land veel bewondering afdwingt. Tegelijkertijd 
is het goed te beseffen dat het hier gaat om 
een specifiek Nederlandse invulling van het 
vakgebied van de landschapsarchitectuur. Deze 
invulling is ook gebonden aan een sociaal-
maatschappelijke inbedding waarin de ontwerper 
in de beginfase en op een hoog schaalniveau 
kan en mag meedenken. De manier waarop 
de landschapsarchitectuur elders op de wereld 
wordt beoefend laat een grote verscheidenheid 
zien, zowel in de aard van de projecten, de wijze 
van aanpak als de schaal waarop wordt gewerkt. 
Wat ons land bijzonder maakt is vooral de 
aanpak van gebieden op regionale schaal en de 
betrokkenheid van burgers en organisaties bij 
het proces. 

De vraag is dan of Ruimte voor de Rivier iets 
heeft opgeleverd dat een wezenlijke aanvulling 
op en verdieping van de Dutch Approach geeft. 
Dat is niet eenvoudig vast te stellen. Het pro-
gramma was een grote, geconcentreerde ingreep 
die een schok voor het systeem is geweest. 
Door op veel plekken tegelijk aan het werk te 
zijn, werden de beschikbare hulpbronnen aan 
mens, coördinatie en denkkracht tot het uiterste 
getest. Voor de ontwikkeling van intellectuele en 
praktische expertise was weinig tijd en zij maakte 
ook geen deel uit van de opdracht; sturing op 
tijd en geld stond voorop. Toch is het van belang 
om te leren van ervaringen, die lering door te 
geven aan volgende projecten en, via onderzoek 
en vernieuwing, te doen beklijven binnen het 
vakgebied. De Dutch Approach is nog te veel een 
label waaronder een brede variatie schuil gaat. 
Meer aandacht voor kennisuitwisseling tussen 
ontwerpers en ontwerpbureaus zou wezenlijk 
aan de verdere ontwikkeling van de ingenieurs-
kunst hebben kunnen bijdragen. Dergelijke 
uitwisseling is nu tamelijk beperkt gebleven. 

Zij had breder kunnen worden opgezet via 
bijvoorbeeld seminars, vakpublicaties, samen-
werkingsverbanden tussen bureaus, en onder-
zoek naar werkwijzen en resultaten. Hier ligt een 
belangrijke uitdaging voor volgende ruimtelijke 
programma’s.

Het is niet te laat voor een dergelijke benadering. 
De werkelijkheid van de klimaatverandering 
haalt mogelijk een aantal oplossingen die nu 
nog afdoende lijken op termijn in. In het Hoog-
waterbeschermingsprogramma komen sommige 
gebieden opnieuw in beeld. De veiligheid van de 
dijken en de bescherming tegen overstromingen 
zijn daarmee onverminderd actueel. Hetzelfde 
zou moeten gelden voor de ruimtelijke kwaliteit. 
Maar dat is niet het geval. Opmerkelijk genoeg 
ontbreekt in het Hoogwaterbeschermings
programma een vergelijkbare dubbeldoelstelling 
als in Ruimte voor de Rivier. Is er dan niets 
geleerd van de ervaringen die met dat programma 
zijn opgedaan, ervaringen die het meer dan 
waard zijn om te worden doorgegeven aan de 
volgende generatie van projecten én ontwerpers? 
Is het voortaan weer alleen de ingenieur die aan 
zet is en heeft de kunst het nakijken? Hier zijn 
blijkbaar keuzes gemaakt die dringend opnieuw 
moeten worden overwogen.

Beheer
Nu de projecten zijn afgerond en overgedragen 
is het ‘wordende landschap’, dat wil zeggen de 
bestendigheid van de resultaten van Ruimte 
voor de Rivier, in hoge mate afhankelijk van het 
te voeren beheer. Vreemd genoeg, om niet te 
zeggen in hoge mate verontrustend, wordt over 
dit onderwerp in de Oogst van het programma en 
de Inspiratie voor de toekomst met vrijwel geen 
woord gerept. De wonden van de ingrepen in 
het landschap zullen met het voortschrijden 
van de tijd helen. Het landschap zal er minder 
strak en opgeruimd gaan uitzien. In zijn boek 
Het geluk van den tuin, een aansporing tot het 
zinvol tuinieren uit 1946 vertelt de stedenbouw-
kundige Pieter Verhagen over een Japanse 

Zorg voor het landschap

meester die de tuin van zijn leerling bezoekt. 
‘De meester komt op bezoek. De leerling heeft 
de hele dag alles opgeruimd en ieder grasje en 
onkruidje gewied en alle blaadjes opgeveegd. 
De meester kijkt rond, geeft een tik tegen een 
tak waardoor een aantal dorre blaadje loslaten 
van de tak en op de grond vallen. Zo, zegt hij, 
nu is het perfect.’

De uniforme grastaluds van de dijken zullen 
verschieten van kleur en gekoloniseerd worden 
door nieuwe planten en dieren. De kale randen 
van de strangen zullen begroeien met riet en 
lisdodden en de wilgensprieten naast de strang 
zullen uitgroeien tot knotwilgen die scheef gaan 
hangen, vermossen en soms omvallen. Het 
geluk van het rivierlandschap met zijn vruchtbare 
bodem is dat deze ontwikkelingen niet lang op 
zich zullen laten wachten. Het water verbindt 
de gebieden en fungeert als een transportband 
voor zaden en dieren. 
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Ruimte voor de Rivier is aangepakt als een 
programma met daarin projecten en op die 
manier is het gelukt het programma binnen de 
gegeven tijd te voltooien. Maar de einddatum 
van het programma is niet de einddatum van 
het landschap. In de meeste projecten binnen 
het programma zijn uitgangsposities gecreëerd 
die meer dan voorheen voorzien in landschap
pelijke dynamiek. Daarin ligt de schoonheid van 
het landschap maar ook een mogelijke bedreiging, 
want in de praktijk wordt de kwaliteit van het 
landschap ook bepaald door de kwaliteit van 
het beheer. Vanuit het programma Ruimte voor 
de Rivier en de projecten zijn er wel denkbeelden 
voor het beheer meegegeven en door de inbed-
ding in de regio bij gemeenten, waterschappen 
en de regionale diensten van Rijkswaterstaat is 
er in beginsel sprake van continuïteit van beleid. 
Maar beleid verandert en financiële beheer
regelingen wijzigen naar gelang de wind waait en 
wie houdt dan de kwaliteit waarop is ingezet en 
zoals die is opgeleverd overeind? Zal de dubbel-
doelstelling zich ook in het te voeren beheer 
staande kunnen houden en welke mechanismen 
treden in werking als de ruimtelijke kwaliteit 
door onvoorziene oorzaken onder druk komt 
te staan? 

Dit zijn relevante vragen, want op verschillende 
plaatsen zijn of worden al keuzes gemaakt en 
maatregelen genomen die afbreuk doen aan 
wat is bereikt. De lantaarnpalen langs de nieuw 
aangelegde dijk in de polder Cortenoever 
bijvoorbeeld zijn een bijdrage van de gemeente, 
weliswaar binnen de kaders van het project maar 
met voorbijgaan aan andere overwegingen dan 
die van techniek en kosten. Het is mooi dat de 
palen op zonne-energie werken, maar het zijn 
palen uit een catalogus en de keuze daarvan is 
duidelijk niet geïnspireerd door de in het project 
beoogde ruimtelijke kwaliteit. Wat over het 
regelwerk bij Pannerden wordt gezegd – namelijk 
‘een ingetogen functionele vormgeving, een 
samenhangend geheel’ – had hier ook de leidraad 
kunnen en moeten zijn. In Pannerden is terecht 

‘veel ontwerpaandacht besteed aan de detail
lering’, met aansprekend resultaat. 

Een ander voorbeeld is te vinden in Munniken-
land waar ten behoeve van grote grazers 
snelheidsbeperkende maatregelen in de vorm 
van verkeersdrempels zijn genomen op de weg 
naar Slot Loevestein. Die drempels moeten om 
beheerstechnische redenen worden gemarkeerd 
en het gevolg is een woud van verkeersborden 
langs de weg. Ook hier geldt dat de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit bij de keuze van deze 
maatregelen niet leidend was. De drempels en 
borden duiden op een fenomeen dat breder is 
en aandacht verdient. Het betreft de juridische 
spanning tussen de verantwoordelijkheid van de 
beheerder voor de kwaliteit van het ‘wordende 
landschap’ en de verantwoordelijkheid van 
diezelfde beheerder in het geval er iets mis gaat 
of als er een ongeluk gebeurt, bijvoorbeeld een 
aanrijding met een grote grazer. De uitkomst is 
doorgaans dat risicobeheersing langs juridische 
weg voorrang krijgt en dat op voorhand elke 
aansprakelijkheid wordt afgedekt met drempels 
en borden. Munnikenland is in dat opzicht geen 
uitzondering. 

In de Inspiratie voor de toekomst wordt dit 
ook gesignaleerd, maar daar blijft het helaas 
bij. Volstaan wordt met de mededeling dat er 
binnen Ruimte voor de Rivier naar is gestreefd 
het landschap zelf het kunstwerk te laten zijn 
en dat de ruimtelijke essentie van elk project 
in een vroeg stadium is benoemd en als rode 
draad is vastgehouden tot aan de oplevering toe. 
Natuurlijk, dat is mooi gezegd, maar wat als 
dat kunstwerk wordt bedreigd of aangetast of, 
anders gezegd, als de rode draad ná de opleve-
ring dreigt te knappen en de beoogde kwaliteit 
gesmoord wordt in juridische regelingen en 
bepalingen? Op deze vraag blijft de Inspiratie 

Lantaarnpalen op de nieuwe dijk bij Cortenoever

‘�Het landschap zelf �
het kunstwerk laten zijn’

Snelheidsbeperkende maatregelen bij Munnikenland
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het antwoord helaas schuldig. Het te voeren 
beheer had al vanaf het begin in beeld moeten 
zijn. De opdracht had niet beperkt moeten zijn 
tot de planstudie- en realisatiefase, maar had 
ook betrekking moeten hebben op de beheer-
fase. Op die manier zouden het te voeren beheer 
en de bijbehorende verantwoordelijkheden tijdig 
en adequaat belegd hebben kunnen worden, 
met inachtneming van de invulling van de 
dubbeldoelstelling.

Dit knelt te meer omdat voor de kwantitatieve 
kant van het waterbeheer er wet- en regelgeving 
is op basis waarvan kan worden ingegrepen. 
Zo beoogt het programma Stroomlijn een betere 
doorstroming van de rivieren. De ruwheid van 
het landschap wordt in de gaten gehouden en 
waar nodig gecorrigeerd. Een vergelijkbare aanpak 
ontbreekt als het gaat om ruimtelijke kwaliteit. 
Ook de interactie tussen waterveiligheid en 
ruimtelijke kwaliteit zou in het ruimtelijk beleid 
onderwerp moeten zijn van blijvende aandacht. 
Op het moment dat stroomlijning dwingt tot 
ingrijpen zou er ook een afweging van opties 
met verschillende ruimtelijke gevolgen kunnen 
worden gemaakt, opdat de rode draad niet 
knapt maar verder wordt gesponnen.

Leesbaarheid van het landschap
Op tal van plekken zijn er bij de afronding van de 
projecten informatiebordjes geplaatst. Dit is goed 
voor het kweken van begrip voor de genomen 
maatregelen bij bewoners en bezoekers en het 
draagt bij aan bewustwording van de problema-
tiek van hoogwater en ruimtelijke kwaliteit. 
Niettemin vormt de aangeboden informatie 
ook een frame op het landschap dat mogelijk 

niet door iedereen gedeeld wordt. Alternatieve 
visies op het landschap zouden misschien ook 
de ruimte mogen krijgen. Het beeld van Atilla 
op de bulldozer bij Gameren is een voorbeeld 
van een ander gezichtspunt op de ontwikkelingen 
langs de rivier, in dit geval ontwikkelingen van 
een kwart eeuw terug. Op het moment zijn 
er vooral veel ‘goed nieuws’ borden te vinden. 
De verliezen van ‘het landschap dat was’ zijn 
niet gemarkeerd. 

De bordjes geven een tijdsbeeld en zijn ver
moedelijk ook tijdelijk. Ze zullen al lang zijn 
verdwenen of groen zijn uitgeslagen, onleesbaar 
geworden door weer en wind, als het ‘wordende 
landschap’ zich nog volop aan het ontwikkelen 
is. Toekomstige generaties hebben er weinig aan. 
Zij schrijven hun eigen verhalen. Ook zij zullen 
inspiratie putten uit het verleden. Het verhaal 
van Ruimte voor de Rivier is met de voltooiing 
van de projecten niet afgelopen maar gaat door 
en moet worden doorverteld. Dat biedt ook de 
mogelijkheid een nieuw vocabulaire te ontwik-
kelen dat bij de veranderingen past en bewoners 
en gebruikers gelegenheid geeft zich die veran-
deringen als het ware toe te eigenen en er een 
positieve verbinding mee aan te gaan. Voor 
het toekomstig beheer van de gebieden is dat 
een belangrijke conditie.

Tot slot
In deze reflectie hebben we betoogd dat ont
worpen landschappen ruimtelijke kwaliteit 
hebben als ze ecologisch duurzaam zijn, betekenis 
hebben voor de gebruiker – en daarmee in 
bredere zin voor de samenleving – en hem genot 
verschaffen. Die kwaliteit komt niet vanzelf tot 

‘�Ook de interactie tussen water­
veiligheid en ruimtelijke kwaliteit 
zou in het ruimtelijk beleid 
onderwerp moeten zijn van 
blijvende aandacht’

‘�Door de creatie van nieuwe waarden 
zijn de uitgevoerde projecten meer 
dan de som der delen; niet alleen 
probleemoplossing maar ook een 
tastbare verbetering van het 
landschap’

stand, maar is het resultaat van de inspanning 
van vele betrokkenen. In Ruimte voor de Rivier 
is te zien hoe een creatief compromis, dat elk 
ontwerp nu eenmaal is, meer is dan het optellen 
van deelbelangen. Door de creatie van nieuwe 
waarden zijn de uitgevoerde projecten meer dan 
de som der delen; niet alleen probleemoplossing 
maar ook een tastbare verbetering van het 
landschap. Er is een spannende afwisseling tot 
stand gebracht tussen orde en dynamiek, en 
door de grotere toegankelijkheid van het 
gebied is de schoonheid ervan beter beleefbaar 
geworden in al zijn facetten. De Dutch Approach, 
de aloude ingenieurskunst, heeft ook in deze 
tijd zijn waarde bewezen. Niettemin zouden 
aspecten als een goede inbedding en over-
dracht van de opgedane ervaringen en ook een 
goede regeling van het beheer in een volgend 
programma beter geregeld kunnen worden. 
De dubbeldoelstelling, en vooral het vasthouden 
daaraan, heeft veel moois tot stand gebracht. 
En terwijl de technische verbeteringen slechts 
zelden zichtbaar zullen zijn, namelijk alleen in 
het geval van hoogwater, kan iedereen elke dag 
opnieuw genieten van de schoonheid van het 
prachtige landschap dat is ontwikkeld.
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13 De verschillende rollen voor borging ruimtelijke kwaliteit bij 

Ruimte voor de Rivier 

Blonk film

13 Bezoek van het Q-team met de Programmadirectie aan project 

in uitvoering 

Karsten Schipperheijn

14 Nieuw stadsrivierpark met ruimte voor water en bewoners in Nijmegen RWS/yourcaptain

15 Toekomstbeeld Kralen aan het snoer Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

15 Toekomstbeeld Het verbrede rivierlint Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

15 Samenhang natuurlijke ondergrond, cultuurlandschap en stedelijk 

netwerk 

Bosch Slabbers, Terra Incognita

16 Eb en vloed langs de Lek bij Vianen Regina Havinga

17 Natuurlijke vegetatieontwikkeling langs de rivier Regina Havinga

17 Neergestreken watervogels op de nieuwe nevengeul langs de 

Wilde Waal bij Lent 

Janneke van Bergen 

18 De romantische Nederrijn bij Rhenen Hermine der Nederlanden

19 Brug bij Westenholte Hermine der Nederlanden

20 Levendige oevers langs de veelzijdige IJssel bij Deventer RWS Beeldbank

21 Nieuw havenfront bij Avelingen langs de nijvere Waal en Merwede Blonk film

Hoofdstuk 2

23 Overzichtskaart Ruimte voor de Rivier Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

Projecten IJssel

25 Karakteristiek van de IJssel volgens de Handreiking ruimtelijke kwaliteit Jan Selen

26 In ere herstelde IJsselvallei met behoud van boerenland Hermine der Nederlanden

27 De oude dijk bij Voorsterklei RWS Beeldbank

27 De oude dijk direct langs de IJssel bij Cortenoever RWS Beeldbank

27 De PKB maatregel dijkverlegging Voorsterklei Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

27 De PKB maatregel dijkverlegging Cortenoever Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

28 Cortenoever Bosch Slabbers

28 Inrichtingsplan Cortenoever Bosch Slabbers

29 Voorsterklei Bosch Slabbers

Pagina Bijschrift Bron/Fotograaf

29 Inrichtingsplan Voorsterklei Bosch Slabbers

30 De nieuwe en verlaagde oude dijk bij de instroom Cortenoever Hermine der Nederlanden

30 De nieuwe dijk van Voorsterklei met het fietspad Bosch Slabbers

30 Gemaal Laag Helbergen bij Cortenoever Hermine der Nederlanden

30 Recreatie bij de instroomdrempel van Cortenoever Hermine der Nederlanden

31 Nieuwe boerderij en hank bij Voorsterklei Hermine der Nederlanden

31 Landgoed Reuversweerd op de oeverwal van Cortenoever Hermine der Nederlanden

31 Nieuwe behuizing voor agrarisch bedrijf uit Voorsterklei Hermine der Nederlanden

32 Infografic Cortenoever Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

33 Infografic Voorsterklei Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

34 Uniek samenspel tussen Deventer en IJsselvallei Johan de Boer

35 De PKB maatregel uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden etc Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

35 De PKB maatregel uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden etc Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

35 De Bolwerksweide in de oude situatie RWS Beeldbank

36 Inrichtingsplan VHP/Jeroen de Jong

36 Schetsontwerp van het rivierlandgoed Natuurderij Pardon de Groot 

36 Schets van het Worpplantsoen en de Schipbrug als aanlegsteiger Jeroen de Jong

37 Het nieuwe groene IJsselfront bij het Worpplantsoen Johan de Boer

37 Natuurlijk hankenpatroon door de stad Werry Crone

37 Overzicht van het nieuwe stroomlandschap RWS/yourcaptain

38 De Natuurderij Rivierlandgoed Keizersrand Hermine der Nederlanden

38 Het voetveer bij de Schipbrug Erin Hoogenboom

38 Het nieuwe groene IJsselfront bij de Worp Johan de Boer

38 Roeien op de nieuwe hank Jeroen de Jong

39 Infografic Keizers- en Stobbenwaarden etc Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

40 Imposante open IJsselvallei aan de flank van de Veluwe Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

41 De PKB maatregel voor de hoogwatergeul Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

41 De IJsselmeander bij de Duursche waarden ten zuiden van Veessen Hermine der Nederlanden

41 Hoogwater bij de oeverwal van Veessen in 1995 RWS Beeldbank

41 De IJssel bij Veessen in de oude situatie RWS Beeldbank

42 Principes van het planontwerp Veenenbosch en Bosch

42 Inrichtingsplan Veenenbosch en Bosch, HKV, Arcadis

43 Deelprojecten van de bredere gebiedsontwikkeling Provincie Gelderland

43 Dwarsprofiel west- en oostdijk Veenenbosch en Bosch

44 Overzicht van de hoogwatergeul in aanleg gezien vanuit de inlaat Kerkdijk RWS/yourcaptain

44 Het inlaatwerk met de Tolbrug op het oude traject Kerkdijk Werry Crone

44 De drempel met het inlaatwerk Kerkdijk met de woelbak Hermine der Nederlanden

45 Gemaal Doornbos langs de Westdijk Werry Crone 

45 De bruggen in de Werverdijk bij de uitlaat Regina Havinga

45 Inlaat bij de IJssel over het verlaagde dijktrace met fietsroute Hermine der Nederlanden
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45 De westdijk met rechtstanden en knikken Hermine der Nederlanden

45 De open weidegronden in de hoogwatergeul Hermine der Nederlanden

46 Nieuwe dorpsvoorzieningen bij het historische kerkje bij Vorchten Hermine der Nederlanden

46 De natuurlijke landschapszone tussen de Grote Wetering en de Westdijk Hermine der Nederlanden

47 Infografic Veessen Wapenveld Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

48 Natuurlijk hankenpatroon tussen Zwolle en de IJssel Wilfred Repko

49 De PKB maatregel uiterwaardvergraving Scheller- en 

Oldeneleruiterwaarden 

Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

49 Het plangebied in de uitgangssituatie vanuit het zuiden Bosch Slabbers

49 De uitgangssituatie in de zuidpunt van het plangebied met zicht op 

Hattem

RWS Beeldbank

50 Het plangebied in de oude en nieuwe situatie Bosch Slabbers

50 Het IJssellandschap zoals Voerman dat zag Bosch Slabbers

50 Inrichtingsplan Arcadis, Bosch Slabbers

51 Het nieuwe stroomlandschap en recreatief uitloopgebied voor de stad 

Zwolle 

Blonk film

51 De instroomdrempel met weg naar het voetveer en woonhuis Regina Havinga

51 Het natuurlijk hankenpatroon als verbinding en struinroute Hermine der Nederlanden

52 IJsseldijk met fietsroute en beheerpad onderlangs Hermine der Nederlanden

52 Nieuwe dijkwoningen voor buitendijkse bewoners Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

52 Het voetveer Zwolle-Hattem vanaf de bewoonde oeverwal Blonk film

53 Infografic Scheller- en Oldeneler buitenwaarden Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

54 Breed stromende rivier en entree van de Ijsseldelta Blonk film

55 De PKB maatregel dijkverlegging Westenholte Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

55 De voormalige IJsseldijk RWS Beeldbank

56 Artists impressies van de nieuwe en oude situatie Bosch Slabbers

56 Inrichtingsplan Arcadis, Bosch Slabbers

56 Ontwerpschets van het rivierlandgoed aan de dijk met de ‘watermeter’ Bosch Slabbers

57 Het stroomlandschap van de verbrede Vreugderijkerwaard Blonk film

57 Fietsroute op en langs de nieuwe dijk Johan de Boer

57 Nieuwe dijkwoning met fietsroute op dijktalud Regina Havinga

57 Aanplant boomgaard voor inpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie Regina Havinga

58 Ingetogen brug over hank naar landtong van oude dijktrace Hermine der Nederlanden

58 Nieuwe hank met locatie landgoed en fietsroute onderlangs Hermine der Nederlanden

58 Spannende struinroute over de hank bij de IJssel Bosch Slabbers

58 De binnendijkse locatie van de nieuwe Vreugdehoeve Blonk film

59 Infografic Westenholte Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

60 Verdiepte IJssel met natuurlijker uiterwaarden Hermine der Nederlanden

61 Het traject van de zomerbedverdieping en de uiterwaardmaatregelen Haskoning DHV

61 De IJssel bij Kampen RWS Beeldbank
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76 Het oude regelwerk bij hoogwater in 1995 RWS Beeldbank

76 Regelwerk Hondsbroeksche Pleij met rommelige aansluiting Hermine der Nederlanden

76 De afgeschreven vaste overlaat RWS Beeldbank

77 Niet zo maar zo: vloeiende overgang van de dijkbekleding Bosch Slabbers

77 Technisch ontwerp regelwerk Pannerden Royal Haskoning

78 Het regelwerk gezien vanaf de bandijk richting Pannerdensch kanaal Hermine der Nederlanden

78 De bodembescherming rondom de doorstroomopeningen Hermine der Nederlanden

78 Het nieuwe regelwerk bij de oplevering Jasja vliegt

79 De aansluiting op de zomerdijk, zicht op Pannerden Hermine der Nederlanden

79 De aansluiting op de bandijk Hermine der Nederlanden

79 Geliefde wandelroute voor viervoeters Hermine der Nederlanden

79 Ommetje regelwerk bij de zomerkade Werry Crone

80 Regelwerk Pannerden Programmadirectie Ruimte voor de Rivier

81 Waterrijk park als verbindend hart van Arnhem Hermine der Nederlanden

82 De oude situatie van Meinerswijk Jasja vliegt

82 Hoogwater in Meinerswijk in 2011 RWS Beeldbank

82 PKB maatregel uiterwaardvergraving Meinerswijk Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

83 De riviermaatregelen zijn bouwstenen voor de breed gedragen 

gebiedsvisie

Loos en van de Vliet

84 Doorsnedes nevengeul Witteveen + Bos

84 Voorkeursalternatief met de bouwstenen Witteveen + Bos

84 Ontwerp voor hoogwaterkade, tevens stadsbalkon Witteveen + Bos

85 Overzicht van de nieuwe situatie in de uiterwaarden van Arnhem gezien 

vanuit het westen 

Blonk film

85 De inlaatdrempel bij de Bakenhof met fietsroute langs de nieuwe geul Hermine der Nederlanden

86 De historische John Frostbrug die nu ook de nieuwe geul overspant Hermine der Nederlanden

86 Hoogwatervluchtkade als stadsbalkon met uitzicht op Arnhem en 

Veluwezoom 

Janneke van Bergen

86 De geul door de groene rivier met levendige oevers vanaf de John 

Frostbrug 

Hermine der Nederlanden

87 Infografic Meinerswijk Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

88 Verbrede, toegankelijke Rijnoever bij kasteel Doorwerth Hermine der Nederlanden

89 Meer ruimte en groen rond brug bij Rhenen Hermine der Nederlanden

90 Riviergebonden bedrijvigheid in sterker stroomlandschap Hermine der Nederlanden

91 Verbindende uiterwaard met baken Hermine der Nederlanden

92 De PKB maatregelkaarten vier Nederrijnprojecten Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

93 Inrichtingsplan Doorwerthse waarden Grontmij

93 Inrichtingsplan Middelwaard Grontmij

93 Inrichtingsplan Tollewaard Grontmij

93 Inrichtingsplan Elst Grontmij

Pagina Bijschrift Bron/Fotograaf

94 De verlegde kade en natuurlijke oever langs de ingepaste terp van de 

steenfabriek 

Jasja vliegt

94 De nieuwe aanlegsteiger bij de zwaaikom RWS Beeldbank

94 Nieuw klinkerpad tussen kasteel en rivier Hermine der Nederlanden

94 De natuurlijke oever langs de verlegde zomerkade Grontmij

95 Overzicht van de verruimde Middelwaard richting Rhenen RWS Beeldbank

95 Beplantingsstrook ter camouflage bedrijfsloodsen Hermine der Nederlanden

95 De nieuw gegraven waterpartijen Hermine der Nederlanden

95 Struinpad door de Middelwaard Hermine der Nederlanden

96 Overzicht Tollewaard tijdens aanleg Grontmij

97 Nieuwe ontsluiting naar de riviergebonden westelijke terp Hermine der Nederlanden

97 Ooibosaanplant op westelijke terp en strang Hermine der Nederlanden

97 Verlaagde kade bij de instroom, nieuwe ontsluiting oostelijke terp Hermine der Nederlanden

98 Overzicht van nieuwe verbinding tussen Elster Buitenwaarden en 

Amerongse Bovenpolder

RWS Beeldbank

98 Nieuwe aanlegsteiger RWS Beeldbank

98 Verbindende strang met ondiepe voorde als toegangsroute naar de terp Hermine der Nederlanden

98 Nieuwe aanlegsteiger aan de voet van de terp Hermine der Nederlanden

99 Infografic Doorwerthsche Waarden Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

100 Infografic Middelwaard Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

101 Infografic Tollewaard Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

102 Infografic Machinistenschool Elst Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

103 Continu, groen dijklint langs panoramische rivier Hermine der Nederlanden

104 De maatregel dijkverbetering Hagestein-Opheusden met de te versterken 

delen

H+N+S

104 Het binnendijkse talud in de uitgangssituatie RWS Beeldbank

104 Hoogwater in 1995 bij Kesteren RWS Beeldbank

104 Schets dijklint door het landschap H+N+S

105 Inrichtingsplan dijkversterking Hagestein-Opheusden H+N+S

105 Dwarsdoorsnede dijkverbetering bij woningen H+N+S

106 Bloemrijke dijk ten oosten van Rijswijk Hermine der Nederlanden

106 Zicht op de verbeterde dijk vanuit Hagestein RWS/your captain

106 Forse dijkberm binnendijks om piping tegen te gaan Hermine der Nederlanden

107 Verflauwd binnentalud ingepast om binnendijks historisch boerenerf Hermine der Nederlanden

107 Zorgvuldig ingepaste oprit in het dijktalud Hermine der Nederlanden

107 Landgebruik en raster op de dijkberm Hermine der Nederlanden

107 Inpassing van bebouwing met constructie Hermine der Nederlanden

108 Sterker contrast bij voormalige zandoverslag ten westen van Everdingen Hermine der Nederlanden

108 Versterkte hoofdlijn door asverschuiving Hermine der Nederlanden
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108 Dijk en strang met natuurlijke oevers bij Opheusden Hermine der Nederlanden

108 Maatwerk met keermuur in dijkdorp Rijswijk Hermine der Nederlanden

108 Maatwerk bij de kruising met de Dorpsstraat van Opheusden Hermine der Nederlanden

108 Inpassing industrieterrein Marsdijk met gescheiden rijbaan voor het 

werkverkeer

Hermine der Nederlanden

108 Maatwerk bij Culemborg voor parkeerplaats Palumbus Hermine der Nederlanden

109 Recreatief rustpunt Fort de Spees Hermine der Nederlanden

109 Verkeersveilige aansluiting bij veerweg Opheusden Hermine der Nederlanden

109 De versterkte beersluis van Fort Everdingen met voetpad Hermine der Nederlanden

109 Het geconstrueerde profiel van Fort de Spees Hermine der Nederlanden

109 De panoramische dijkroute bij Opheusden Hermine der Nederlanden

110 Infografic Hagestein Opheusden Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

111 Afwisselend rivierpark op knooppunt van wegen en water Regina Havinga

112 Het stedelijk front van Nieuwegein aan de Lekdijk Witteveen + Bos

112 De uiterwaarden langs de Lek bij Vianen in de oude situatie Witteveen + Bos

112 De PKB maatregel uiterwaardvergraving bij Vianen Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

113 Inrichtingsplan Bosch Slabbers

114 Vianen en Nieuwegein rond het jaar 1900 en 2000 Kadaster

114 De uitgangssituatie in de uiterwaarden bij Nieuwegein Witteveen + Bos

114 De nieuwe geul en speelnatuur bij Nieuwegein Witteveen + Bos

115 De nieuwe geul met de pont Napoleon Regina Havinga

115 Overzicht van het natuurlijk rivierpark tussen Vianen en Nieuwegein RWS/your captain

116 Struinpad door Pontwaard langs de nevengeul Hermine der Nederlanden

116 Pont Napoleon bij voorstad Vianen Hermine der Nederlanden

116 Toeristische pleisterplaats de Ponthoeve Regina Havinga

116 Speelnatuur in stadsrivierpark bij Nieuwegein Witteveen + Bos

117 Infografic Ruimte voor de Lek Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

118 Verscholen innovatie in Lekdijk op veengrond Hermine der Nederlanden

119 Zicht op Nieuwpoort voor de dijkverbetering RWS Beeldbank

119 De Veersedijk voor de dijkverbetering RWS Beeldbank

119 De te verbeteren dijkdelen (rode traces) Waterschap Rivierenland

120 De werking van de waterontspanner in de dijk De Vries & van de Wiel

120 Principes van de dijkverhoging Veersedijk Waterschap Rivierenland

120 Plankaart Veersedijk met recreatieve pleisterplaats De Vries & van de Wiel

121 De dijk als ontginningslint aan de oostzijde Hermine der Nederlanden

121 De Waal Oost met schaardijk langs de Lek Hermine der Nederlanden

121 Verbeterde Veersedijk met wandelroute Waterlinie Regina Havinga

122 Recreatieve pleisterplaats langs Veersedijk Hermine der Nederlanden

122 Oostelijk dijktraject bij versterkte vestingwal van Nieuwpoort Hermine der Nederlanden

122 Glanshaverhooiland op dijktalud Regina Havinga

122 Oostelijk dijktraject met waterontspanners binnendijks Martin Schepers, Hellas Schelleman

Pagina Bijschrift Bron/Fotograaf

122 Putdeksel op de waterontspanner Hermine der Nederlanden

123 Overzicht maatregel Regina Havinga

Projecten Waal

124 Karakteristiek van de Waal volgens de Handreiking ruimtelijke kwaliteit Jan Selen

125 Groots stedelijk rivierpark en levendige verbinding tussen stad en 

Waalsprong

Regina Havinga

126 De PKB maatregel dijkverlegging Lent Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

126 De oorspronkelijke Waaldijk bij Lent RWS Beeldbank

126 De flessenhals bij Nijmegen en Lent in de oude situatie RWS Beeldbank

126 De uiterwaarden en spoorbrug in de oude situatie RWS Beeldbank

127 Inrichtingsplan Stroming, VHP, Oranjewoud, 

RoyalHaskoning

127 Impressie van Promenadebrug Ney & Poulissen

127 Impressie van de Lentse Warande en de verlengde Waalbrug Stroming, VHP, Oranjewoud, 

RoyalHaskoning

127 Mogelijke impressie van de inlaatdrempel als ambitie Stroming, VHP, Oranjewoud, 

RoyalHaskoning

128 Nieuwe topografie van de Waal door Nijmegen RWS/your captain

128 De Lentse Warande als nieuwe waterkering, promenade en podium voor 

de stad

Janneke van Bergen

129 De instroomdrempel van de Spiegelwaal met zicht op Nijmegen Janneke van Bergen

129 De Spiegelwaal met de Lentloper en verlengde Waalbrug Blonk film

129 Zicht over uitgestrekte natuur op de westelijke landtong Blonk film

129 Zicht over Spiegelwaal en zomers schiereiland Blonk film

130 De Lentloper over de verfrissende Spiegelwaal Blonk film

130 Verlengde Waalbrug met bastion Rutger Hollander

130 De Zaligebrug met stapstenen watermeter Rutger Hollander

131 Infografic Lent Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

132 Ruim baan voor de Weidse Waal Hermine der Nederlanden

133 Een Waalkrib in de oude situatie met zetsteen en begroeiing RWS Beeldbank

133 De hogere begroeide Waalkribben in de oude situatie RWS Beeldbank

133 De PKB maatregel voor het Waaltraject met de drie fasen van 

kribverlaging

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

134 De Waal een eeuw geleden Jac.P.Thijsse

134 Detailtekening kribverlaging met cruciale onderdelen DHV

135 Beeld van de Waal bij hoogwater DHV

135 Het ruimtelijk ontwerp voor de langsdam Robbert de Koning

136 De verlaagde Waalkribben bij Ochten RWS/your captain

136 Verlaagde kribben bij de Benedenwaal Hermine der Nederlanden

136 Detail kribkop met baken Hermine der Nederlanden
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137 Verlaagde krib met strak afgewerkt stortsteen en nette oeveraansluiting Hermine der Nederlanden

137 Vloeiende aansluiting van kribben op de zandige oevers Hermine der Nederlanden

137 De langsdam ten oosten van Tiel RWS/your captain

138 Benedenstroomse deel van de langsdam met invaart Hermine der Nederlanden

138 Langsdam met drempel Hermine der Nederlanden

138 De langsdam met daarachter de nevengeul en natuurlijke oever Hermine der Nederlanden

139 Infografic kribverlaging en langsdam Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

140 Vrij spel voor de Waal in de kom van Loevestein Janneke van Bergen

141 De bandijk tussen de Brakelse Benedenwaarden en Het Munnikenland 

in de oude situatie

RWS Beeldbank

141 De PKB maatregel Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging 

Buitenpolder Het Munnikenland 

Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

142 Inrichtingsplan Royal Haskoning

143 Overwogen varianten voor dijktraces Royal Haskoning

143 Komgebied dat weer met de rivier verbonden is Kees van der Velden

143 Inspiratieschets van het overstroombare komgebied Kees van der Velden

144 Het Munnikenland tussen Waal en Afgedamde Maas, gezien vanuit het 

westen

RWS/your captain

145 Jaarrond grote grazers in het nieuwe buitendijkse gebied Janneke van Bergen

145 De tribune op de Wakkere dijk Janneke van Bergen

146 Nattere en daardoor natuurlijker Brakelse uiterwaarden Janneke van Bergen

146 Herstelde slotgracht en zicht op Loevestein Hermine der Nederlanden

146 Een nieuwe parkeerplaats voor bezoekers van Slot Loevestein Janneke van Bergen

147 Infografic Munnikenland Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

148 Impuls voor industrieel waterfront bij Gorinchem Blonk film

148 De oude situatie rond het bedrijventerrein bij Avelingen Gemeente Gorinchem

148 De PKB maatregel uiterwaardvergraving Avelingen bij Gorinchem Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

148 Het havenfront van bedrijventerrein Avelingen bij Gorinchem RWS Beeldbank

149 Impressie van de geul bij Avelingen Robbert de Koning

149 Ontwerpschets van de opbouw van de samenhangende oevers Robbert de Koning

149 Inrichtingsplan Robbert de Koning

150 De kades van Damen aan de westzijde van de A27 Hermine der Nederlanden

150 De mobiele loods en kraanbaan van Mercon Hermine der Nederlanden

150 De kades van Vreugdenhil aan de oostzijde van de A27 Hermine der Nederlanden

150 De nieuwe situatie stroomafwaarts van Gorinchem richting Rijnmond Blonk film

151 Vooroever ter hoogte van Damen Hermine der Nederlanden

151 De nevengeul met drempel en vooroever rond de brug A27 Blonk film

152 Infografic Avelingen Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf
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Projecten benedenrivieren

153 De projecten in het benedenrivierengebied voor Ruimte voor de Rivier Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier

154 Panoramisch lint aan de rand van de Biesbosch Hermine der Nederlanden

155 De maatregelen voor dijkverbetering Steurgat H+N+S

155 Killen en polders met kades in de 20e eeuw Kadaster

155 De Steurgatdijk in de uitgangssituatie RWS Beeldbank

156 Inrichtingsplan H+N+S

156 Dwarsprofiel van de dijk en de dijkverbetering H+N+S

156 Ontwerpschets van de koppelstukken tussen de polderdijken voor 

en na de dijkverbetering in de planfase

Bureau Stroming

157 Sterke lijn in het landschap, het nieuwe profiel van de Steurgatdijk RWS Beeldbank

157 Flauwe natuurlijke oever langs het Steurgat aan de Biesboschzijde Jan van der Grift 

157 De dijk als panoramische route voor fietsers en wandelaars Hermine der Nederlanden

158 Bijzondere steurbank (met de maker) bij het Jeppegat Bureau Stroming

158 De dijk met de verplaatste griendwerkerskeet Bureau Stroming

158 Nieuw hekwerk rond jachthaven Werkendam Hermine der Nederlanden

158 Vloeiende inpassing van het koppelstuk Jeppegat Dirk Oomen

159 Infografic Steurgat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

160 Van rivier naar delta in Biesboschstijl Regina Havinga

161 De landbouwpolder Noordwaard in de oude situatie RWS Beeldbank

161 De PKB maatregel ontpoldering Noordwaard Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

162 Inrichtingsplan Robbert de Koning

162 De waterstaatkundige werking van de ontpolderde Noordwaard bij 

zes waterstanden

Robbert de Koning

163 Keizersguldenwaard met ringdijk in doorstroomgebied Robbert de Koning

163 Uitgestrekte gorzenkreek Regina Havinga

163 De nieuwe Noordwaard gezien vanuit de inlaat bij Fort Steurgat Blonk film

164 Windmolentjes in het doorstroomgebied Werry Crone

164 Verstilde boskreek Hermine der Nederlanden

164 Als familie vormgegeven kunstwerken: kreekbrug en gemaal Hermine der Nederlanden

164 Uitgestrekte deltanatuur in doorstroomgebied met grote grazers Hermine der Nederlanden

165 Een van de kreekbruggen in het doorstroomgebied Blonk film

165 Een van de drie inlaatbruggen bij Fort Steurgat Blonk film

165 Een van de drie inlaatbruggen in het doorstroomgebied Hermine der Nederlanden

165 Griendbos voor de dijk om Fort Steurgat bij de Keizersguldenwaard Hermine der Nederlanden

166 Infografic Noordwaard Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

167 Brabantse terpen in grootse buitenpolder langs de Bergsche Maas Janneke van Bergen

168 De Overdiepse Polder tussen het Oude Maasje en de Bergsche Maas in 

de oude situatie

RWS Beeldbank
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Pagina Bijschrift Bron/Fotograaf

168 De PKB maatregel ontpoldering Overdiepse Polder Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

168 De oude situatie met de dijk langs de Bergsche Maas RWS Beeldbank

169 Inrichtingsplan Bosch Slabbers

169 Opbouw van de boerderijterpen Bosch Slabbers

169 Architectonisch ontwerp voor de boerderijenreeks langs de nieuwe dijk Onix architecten

170 De verlegde dijk met nieuwe boerderijen en erfinrichtingen op de terpen Bosch Slabbers

170 De entree van de Overdiepse polder aan de nieuwe dijk Janneke van Bergen

170 Historische loop van de Dussense Gantel met struinroute door de polder Hermine der Nederlanden

170 Overzicht van de nieuwe buitenpolder met op de voorgrond de Westplas RWS/your captain

171 Nieuwe aanlegvoorzieningen langs het Oude Maasje Janneke van Bergen

171 Afwisselende oevers langs het Oude Maasje Janneke van Bergen

171 Modern landbouwbedrijf op terp langs de dijk Janneke van Bergen

172 Infografic Overdiepse Polder Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

173 Stoere dijk en fietsroute langs de Bergsche Maas RWS Beeldbank

174 Impressie van de dijk bij Keizersveer voor de dijkverbetering Grontmij/Sweco

174 De PKB maatregel dijkverbetering Amer Donge bij Keizersveer Sweco

175 Inrichtingsplan Robbert de Koning/Witteveen + Bos

175 Schets van een overgang en aansluiting op de dijk Sweco

175 Ontwerpdetail dijkovergang Keizersveer Sweco

175 De nieuwe dijkprofielen voor het westelijke en oostelijke deel Sweco

176 De nieuwe dijk van Amer Donge gezien vanuit de Overdiepse Polder RWS/your captain

176 Overzicht van de nieuwe dijk richting Keizersveerbrug RWS Beeldbank

176 Fietspad op kruin in oostelijke deel RWS Beeldbank

177 Infografic Amer Donge Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

178 Berging van rivierwater tussen zeedijken Hermine der Nederlanden

179 De PKB maatregel waterberging Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

179 Het Volkerak-Zoommeer vanaf de Volkeraksluizen RWS Beeldbank

179 Opgave dijkversterking voor waterberging DHV

180 Schetsontwerp voor het recreatiepunt bij Beneden-Sas Bosch Slabbers

180 Ruimtelijk ontwerp voor waterberging Robbert de Koning

180 Het sluishoofd als bastion, met kraan voor plaatsing schotplaten Robbert de Koning

180 Locatie keermiddel Tholen tussen recreatiehaven en bedrijfshaven Robbert de Koning

181 Het Volkerak met op de voorgrond het sluizencomplex op Benedensas RWS Beeldbank 

181 De versterkte dijk met onderhoudspad en recreatieve route Bosch Slabbers

181 Open dijkbekleding met kansen voor groene uitstraling Hermine der Nederlanden

181 De peilschaaltrap bij Benedensas Hermine der Nederlanden

182 De keerdam met zicht op Tholen Pol Hakstege

182 De keerdam met zicht op de beroepshaven Pol Hakstege

182 Keersluis als entree voor binnenhaven Hermine der Nederlanden

Pagina Bijschrift Bron/Fotograaf

182 Beweegbare brug over de keersluis voor het rondje haven Pol Hakstege

183 Infografic Volkerak-Zoommeer Programmadirectie Ruimte voor de Rivier/

Vorm Vijf

Hoofdstuk 3

185 IJsseldelta Reevediep Regina Havinga

186 De trappen van de Lentse Warande bij Nijmegen Rutger Hollander

187 Focus op kwaliteit Jan Selen

188 Ruimtelijke inpassing bij Rijswijk - Dijkverbetering Hagestein-Opheusden Regina Havinga

188 Meekoppeling bij Nieuwegein - Ruimte voor de Lek Witteveen + Bos

188 Gebiedsontwikkeling bij Nijmegen - Dijkverlegging Lent Blonk film

189 Uitvoeringsbezoek dijkverbetering Hagestein-Opheusden Regina Havinga

189 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Jan Selen

190 Handboek ruimtelijke kwaliteit bestaat niet Jan Selen

190 De verschillende rollen voor borging ruimtelijke kwaliteit bij Ruimte 

voor de Rivier 

Blonk film

191 Integraal plan niet zomaar aanpasbaar Jan Selen

192 Papier vs werkelijkheid Jan Selen

193 Konikpaarden in de Noordwaard Regina Havinga

194 Grote grazers in het doorstroomgebied van de Noordwaard Hermine der Nederlanden

196 Beschermde stadsgezicht van Vianen met geul en pont Napoleon Regina Havinga

198 Beweegbare brug over het keermiddel maakt rondje Tholen mogelijk Pol Hakstege

Hoofdstuk 4

201 Hoogwater door de hanzestad Deventer Erik Peek

202 De Lentloper bij Nijmegen Rudi van Etteger

202 De Lentse Warande bij Nijmegen Rudi van Etteger

202 Ruimtelijke kwaliteit bij Ruimte voor de Rivier Jan Selen

203 Nieuw landschap in de Noordwaard Hermine der Nederlanden

203 Nieuw landschap in de IJsseldelta RWS/your captain

204 Zicht op Arnhem in Meinerswijk Hermine der Nederlanden

204 Schilderen aan de Nederrijn bij Fort de Spees Hermine der Nederlanden

205 Ordening en wildheid in de Noordwaard Hermine der Nederlanden

206 Pootjebaden bij de slikkige oevers van Vianen Regina Havinga

207 Panoramische lijn door het landschap Hermine der Nederlanden

207 Ingenieurskunst bij Pannerden Rita van Biesbergen

208 Zorg voor het landschap Hermine der Nederlanden

209 Snelheidsbeperkende maatregelen bij Munnikenland Regina Havinga

209 Lantaarnpalen op de nieuwe dijk bij Cortenoever Rudi van Etteger

210 Ruimte voor de Rivier bij Schelle Regina Havinga

211 Hoogwater bij Munnikenland Regina Havinga
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Teksten
Regina Havinga
Hermine der Nederlanden

Redactie
Leene Communicatie, Gouda

Concept, ontwerp en creatie
Maatschap voor Communicatie, Utrecht
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Programmabureau Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat 
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